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C.O

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO
PARA ENTREGA DE SERVICIO
QUE SE INDICA.

PUERTO MONTT,
1 8 0CT. 2011
VISTOS:

La Ley 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios; Ley N° 20.481 de Presupuesto del Sector Publico
para el afo 2011, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion,
Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda,
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica;
Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/098 de 01 de
junio de 2011, Resolucién Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que
Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes,
Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante
Orden de Compra N° 853-223- SE11 y Resolucion Exenta N° 015/1992,
ambos de fecha 14 de Octubre de 2011, se dispuso la contratacion
mediante el procedimiento de trato o contratacion directa en caracter de
urgencia del contratista Sociedad Ingenieria y Construccion GCS S.A., para
efectuar la regularizacion del sistema eléctrico del Jardin Infantil 10.30.1005
de Osorno,

2.- Que el plazo de
entrega del servicio, segun Orden de Compra corresponde a 04 dias
corridos contados desde su envid, esto es, el dia el 18- 10-2011.

3.- Que el contratista
mediante correo electronico de fecha 17.10.2011, enviado a la Directora
Regional (TP) de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
sefala que por inconvenientes surgidos entre los empalmes existentes entre
la antigua y la nueva edificacién se ven en la obligacién de chequear la red
de la parte nueva del establecimiento a fin de visualizar alguna falla, motivo
por el cual no fue posible terminar el servicio en plazo establecido, por lo
que solicita aumento de plazo para su entrega de 01 dia.

4.- Que la Directora
Regional (TP) de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ha
considerado que por la envergadura de la obra en ejecucion, se autoriza lo
requerido. En consecuencia, procede conceder el aumento de plazo
solicitado en la entrega del servicio.
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5.- Que es necesario
la dictacidn de un acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1.- Autorizase
aumento de plazo al proveedor: Sociedad Ingenieria y Construccion GCS
Sociedad Anénima, en 01 dia para la entrega del servicio de regularizacién
del sistema eléctrico del Jardin Infantii 10.30.1005 de Osorno, cuyo
vencimiento sera el dia el 19 de octubre de 2011.

2.- Publiquese esta
modificacién en el sistema de compras y contrataciones del sector publico a
través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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