JUNJI
® Ministerio de
Educacién

Seble/ie £ CIle RESOLUCION EXENTA N© ) 1 5 _ 2 } i 3

REF: AUTORIZA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE
CONSERVACION JARDIN INFANTIL Y
SALA CUNA LUGAR DE SOL DE PUERTO
MONTT.

PUERTO MONTT,
2 6 0C7. 201

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacidon denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de
1971 del Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N° 18.575, Bases
Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministros y Prestacion de Servicios; D.L. 1.263, Organico de la Administracion
Financiera del Estado; Ley N°© 20.481 de Presupuesto Piblico 2011; Resolucidon N°©
1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Reptblica, Resoluciones 015/026 de
04 de febrero de 2000 y 015/098 de 01 de Junio de 2011 de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los demas antecedentes
tenidos a la vista, asi como las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 05 de Septiembre de 2011 se suscribid
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Sociedad Ingenieria y
Construccion CGS S.A. contrato de ejecucion de obras.

2.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el 1.T.O.
con fecha 07 de Octubre de 2011, se recomienda contratar obras extraordinarias en
la obra “"CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LUGAR DE SOL DE
PUERTO MONTT

3.- Que conforme a las bases administrativas, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles podra efectuar durante la vigencia del contrato,
aumentos o disminuciones de obras y/o obras extraordinarias hasta por un 30% del
valor total del contrato, previo informe del 1.T.O.

4.- Que segln presupuesto emitido por el contratista, las
obras extraordinarias solicitadas por el ITO en su informe técnico, no excede de
dicho porcentaje.

5.- Que conforme a los fundamentos antes expuestos se
hace necesario modificar el contrato sefialado precedentemente.

6.- Que es necesario de la dictacion de un acto
administrativo que lo disponga.

RESUELVQC:

1.- MODIFIQUESE el Contrato ordenado por resolucién
Exenta N°015/1594 de 2011 suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
el contratista Sociedad Ingenieria y Construccién CGS S.A., con fecha 05 de
Septiembre de 2011, en el siguiente sentido:
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a) Adicionese a las obras ordenadas realizar en virtud de la Resolucion
Exenta N® 015/1594, las obras extraordinarias que se detallan en el
presupuesto del Contratista e informe del ITO, en el establecimiento y por
el monto total que se indica.

- Jardin Infantii LUGAR DE SOL, Cddigo 10101003, ubicado en Avenida
Presidente Ibafiez esquina Lautaro, de la ciudad de Puerto Montt, por un
valor de $ 1.871.885 (Un millon ochocientos setenta y un mil ochocientos
ochenta y cinco pesos) IVA incluido.

2.- Déjese establecido que el monto original adjudicado
para el Jardin Infantil LUGAR DE SOL era de $46.740.362 (cuarenta y seis millones
setecientos cuarenta mil trescientos sesenta y dos pesos) y que en virtud de los
aumentos el monto final corresponde al valor de $48.612.247 (cuarenta y ocho
millones seiscientos doce mil doscientos cuarenta y siete pesos) IVA incluido.

3.- Paguese al contratista, la suma de $1.871.885 (Un
millén ochocientos setenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos) IVA incluido.
Dicho monto se pagara en el cuarto Estado de pago en la forma y condiciones que
establece la clausula cuarta del contrato modificado.

4.- La ejecucion de las obras extraordinarias se hara dentro
del plazo contractual original de las obras.

5.- Elabdrese la modificacion del contrato de ejecucion de
obras correspondiente,

6.- El contratista debera garantizar el fiel cumplimiento de
contrato y de obligaciones laborales mediante una garantia bancaria por un monto
equivalente a un 7% del valor neto de las obras extraordinarias, extendida a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia minima de 45
dias corridos posteriores al plazo del contrato. Su devolucion se efectuara a través
de la Oficina de Tesoreria del Sub departamento de Recursos Financieros previa
acta de recepcion provisoria de las obras sin observaciones por parte del ITO de la
obra y contra entrega de la garantia por Correcta Ejecucion de la Obra.

7.- En todo lo demas, permaneceré vigente el contrato que
se modifica por la presente resolucion.

8.- Impltese la cantidad total de $1.871.885 (Un millén
ochocientos setenta y un mil ochocientos ochenta y cinco pesos) IVA incluido al
subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, del programa 01 de Presupuesto vigente de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles

ANOTESE, REFRENDASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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