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RESOLUCION EXENTA N‘{) ]_ 5 - 2 2 O 4

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“"CONSERVACION DE SALA CUNA Y JARDIN

INFANTIL LUGAR DE soL” CON
CONTRATISTA QUE INDICA.
PUERTO MONTT,
1.0 Hov. 2011
VISTOS,
La Ley N9 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta

Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N© 18.575, Bases Generales de

la Administracion del Estado, cuy/o texto refundido, coordinado vy sistematizado fuera

fijado por DFL 1/19.653 de 2000

del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;

D.L. 1.263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley NO 20.481 de

Presupuesto Publico 2011; Resolu
la Republica, Resolucion N° 015
N° 015/2693 del 12 de Agosto
Nacional de Jardines Infantiles,
las necesidades del servicio.

cion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de

026 de 04 de febrero de 2000 y Resolucion Exenta

2010 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta

e
lj'i;s demas antecedentes tenidos a la vista, asi como

CONSIDERANDO:

1.- Que

la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar,

promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de los Jardines

Infantiles.

2.- Que
de Agosto de 2011 se adjudico lic
denominada “Conservacion de Sa
Sociedad Ingenieria y Construccid

3.- Que ¢

la Direccién Regional de Los Lag

Sociedad Ingenieria y Construccio
Obras individualizadas precedente

4.- Que d
con fecha 07 de Octubre de 2011,

5.- Que
Nacional de Jardines Infantiles

aumentos o disminuciones de obr
valor total del contrato, previo infg

6.- Que s

obras extraordinarias solicitadas p
porcentaje.

\ediante resolucion exenta N° 015/1594 de fecha 29

tacion publica ID 853-23-LP11 para efectuar la obra
a Cuna y Jardin Infantil “Lugar de Sol” al proveedor

n GCS Sociedad Andnima.

n fecha 05 de Septiembre de 2011 se celebré entre
s de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
n GCS Sociedad Andnima Contrato de Ejecucion de
mente.

e acuerdo al informe técnico emitido por el I.T.O.
se recomienda contratar obras extraordinarias.

conforme a las bases administrativas, la Junta
podra efectuar durante la vigencia del contrato,
as y/o obras extraordinarias hasta por un 30% del
rme del I.T.O,

egln presupuesto emitido por el contratista, las
pr el ITO en su informe técnico, no excede de dicho
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7.- Que con fecha 10 de Noviembre de 2011 se celebrd entre
la Direccion Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Sociedad Ingenierfa y Construccion GCS Sociedad Andnima una modificacion del
Contrato de Ejecucion de Obras sefialado en el considerando tercero.

8.- Que es necesario dictar un acto administrativo que lo

apruebe.

RESUELVO:
1.- APRUEBESE Modificacion de Contrato de Ejecucién de
Obras, suscrito entre la Direccidn Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles y la Sociedad Ingenieria y Construccion GCS Sociedad Andnima, de
fecha 10 de Noviembre de 2011, cuyo texto es el siguiente tenor:

MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

SOCIEDAD INGEN

En la ciudad de Puerto Montt,

IERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A.

a 10 de Noviembre de 2011, entre la JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Rut N° 70.072.600-2, Corporacion

auténoma, con personalidad
descentralizada, representada po
CONTRERAS, Asistente Social,

juridica de derecho publico, funcionalmente
r su Directora Regional (S), dona ENILDA VERA
Cédula de identidad N° 6.256.528-4, ambos con

domicilio en calle Rengifo NO 8:?0, de la ciudad de Puerto Montt, en adelante la

“"JUNJI”, y la SOCIEDAD ING

ENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A. Rut N°

76.117.564-5, representada Iegalrlnente por su Gerente General don JAIME ANDRES

GARRIDO VARGAS, Cedula de
calle Baquedano N° 130 C,

Identidad N° 15.364.930-K, ambos domiciliados en
Comuna de Puerto Montt, en adelante el

"CONTRATISTA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de
Agosto de 2011, de la Direccidn Re
de Septiembre de 2011, se le ¢
denominada “Conservacién de Salg
Los Lagos”. Por un monto tota
setecientos cuarenta mil trescient
mediante la citada Resolucic
www.mercadopublico.cl,

SEGUNDO: Por el presente instrun

015/2113 de la Direccion Regional
2011, las partes vienen en mod
aumentando las siguientes partidas

La Resolucion Exenta N° 015/1594 de fecha 29 de

gional de Los Lagos y contrato suscrito con fecha 05

=ncomendd al contratista la ejecucién de la obra

Cuna y Jardin Infantil Lugar de Sol, de la Regidn de
| de $ 46.740.362.- (Cuarenta y seis millones
0s sesenta y dos pesos). IVA Incluido, adjudicado
n y publicada a través del sitio Web

nento, y en cumplimiento de la Resolucion Exenta N©
de Los Lagos de la JUNJI, de fecha 26 de Octubre de
ficar el contrato indicado en la cldusula anterior,
segun se detalla a continuacion:
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AMPLIACION Y.

O DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

PROYECTO: "Conservacion para el Jardi
REGION: De Los Lagos
JARDIN INFANTIL: Lugar del Sol

n Infantil Lugar del Sol, Puerto Montt "

CODIGO DEL JARDIN INFANTIL: 10101003
MONTO INICIAL DEL CONTRATO: $46.740.362.-

FECHA: 07 de OCTUBRE de 2011

Por consiguiente el monto total a p
IVA incluido.

TERCERO: La suma de $1.871.885

“JUSTIFICACION:
Para poder conectar el techo nuevo con la obra del afio 2008, se dobieron reemplazar planchas de zinc
mas pintura de techo. Por ultimo se solicito al contratista reemplazar las tazas de bafio y lavamanos de parvulos
ubicados en el bafio adyacente, ya que no cumplia con los estandares indicados el los croquis del afio 2011
ITEM PARTIDAS A REBAJAR UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
NO HAY
Sub Total
LV.A
Total
ITEM PARTIDAS OBRAS EXTRAORDINARIAS UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
1.- Gastos Adicionales GL 1 0 0
2.- Aseo de la Obra GL 1 100.000 100.000
3.- Cubierta
3.1.- Retiro Cubierta Existente ampliacion M2 28 1.500 42.000
3.2.- Reposicion Papel fieltro asfalticol15lbs M2 28 1.800 50.400
3.3.- Plancha de zinc-alum en V 0,4mm M2 28 5.500 154.000
4.- Cielos
4.1.- Reparacion Plancha de yeso-cartéon R.F. de 12,5mm en ampliacién M2 13,03 3.700 48.211
5.- Terminaciones
5.1.- Cornisas ML 360,21 1.200 432.252
6.- Pinturas
6.1.- Cielo reparacion Latex vinilico sobre volcanita M2 13.03 2.700 35.181
6.2.- Pintura sobre cubierta zinc en V M2 28 3.100 86.800
7.- Artefactos sanitarios
7.1.- WC Incluye fitting
7.1.1.- WC parvulos UN 2 76.000 152.000
7.2.- Lavamanos incluye griferia
7.2.1.- Lavamanos sala de habitos higénicos UN 3 70.000 210.000
B.- Instalaciones
8.1.- Diferencia Red electrica GL 1 0 0
Sub Total $1.310.844
Gastos Generales 10% $ 131.084
Utilidades 10% $ 131.084
Neto $1.573.013
LV.A $ 298.872
Total $ 1.871.885
Dismi de Obras $0
Aumentos y Obras extraordinarias $ 1.871.885
Monto Modificado Contrato $ 48.612.247

agar por la obra contratada es la suma de $ 48.612.247.-

.- correspondiente a las obras extraordinarias se pagara en

el cuarto Estado de pago en la forma y condiciones que establece la clausula cuarta del contrato

modificado.

CUARTO: Para garantizar el fiel

cumplimiento de la presente modificacién contrato y el

cumplimiento de obligaciones laborales derivadas de este, el CONTRATIST, A, entrega en este

acto un Vale Vista Bancario N°

0018047 del Banco Santander a nombre de la JUNJI,

equivalente al 7% del valor total neto de las obras extraordinarias contratadas, por la suma de
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$ 111.000.- (ciento once mil pesos), con una vigencia correspondiente al plazo del contrato
aumentado en 45 dias, esto es, hasta el dia 03 de Enero del afio 2012, de conformidad a lo

establecido en las bases admin
tomada por el propio oferente,
expresada en pesos chilenos vy

istrativas. Esta garantia debera ser pagadera a la vista,
y tener el caracter de irrevocable. La garantia debe ser

su devolucidon se efectuard a través de la Oficina de

Tesoreria, previa acta de recepcion provisoria de las obras sin observaciones por parte del ITO

de la obra y contra entrega de la
existir observaciones, se otorgara
20% del plazo del contrato.

garantia por Correcta Ejecucion de la Obra. En el evento de
al contratista un plazo adicional, el que no podra exceder del

QUINTO: En todo lo no modificado con el presente instrumento, se mantiene plenamente

vigente el Contrato de Ejecucién d

de Sol, de la Region de Los Lagos",

Nacional de Jardines Infantiles y
S.A.

e la obra “Conservacion de Sala Cuna y Jardin Infantil Lugar

suscrito con fecha 05 de Septiembre de 2011 entre la Junta
la SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS

SEXTO: La personeria de dofia ENILDA VERA CONTRERAS, Directora Regional (S) Region de
Los Lagos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N 015/2963 del 12 de Agosto

de 2010, de la Vicepresidencia Ejeq

La personeria de don JAIME AND
consta en escritura publica de cons

SEPTIMO: La presente modificac

utiva de la JUNJI.

RES GARRIDO VARGAS para representar al CONTRATISTA
titucion de la Sociedad de fecha 21 de Septiembre de 2010.

ion de Contrato se firma en seis ejemplares de igual tenor,

quedando cinco de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

Previa lectura, las partes ratifican y

2.- Impl
contrato ( $1.871.885 (Un millon
pesos)) IVA incluido, al subtit

firman.

tese el gasto que genere la presente modificacion de

ochocientos setenta y un mil ochocientos ochenta y cinco

ulo 31, Item 02, Asignacion 004, del programa 01 de

Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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