JUNJI
Ministerio de
Educacitn

Gobierno de Chile RESOLUCION EXENTA NOO 1 5 - 2 4 4 6

REF: AUTORIZA  MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
DENOMINADO MANTENCION DE JARDINES
INFANTILES CLASICOS DE PUERTO MONTT.

PUERTO MONTT,
2 & NOV. 2011

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educacion;
Ley Organica Constitucional N° 18.575, Bases Generales de la Administracién del Estado,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presid%ncia; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; D.L. 1.263, Orgénico de la
Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.481 de Presupuesto Piblico 2011; Resolucién
N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Repblica, Resolucién N© 015/026 de 04 de
febrero de 2000 y Resolucion Exenta NO 015/2693 de 12 de Agosto de 2010 de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los demas antecedentes
tenidos a la vista, asi como las necesidades| del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2011 se suscribid entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Sociedad Ingenieria y Construccién CGS S.A. Contrato de
€jecucion de obras denominada “Mantencidn de Jardines Infantiles Clasicos de Puerto Montt”,
aprobado por Resolucion Exenta N° 015/2292 de fecha 14 de Noviembre de 2011 de la
Directora Regional (S) de Los Lagos de la JUNJI.

2.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el I.T.O. con fecha 22 de
Noviembre de 2011, se recomienda contratar obras extraordinarias en la obra sefialada
precedentemente

3.- Que conforme a las bases administrativas, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra efectuar durante la vigencia del contrato, aumentos o disminuciones de obras
y/o obras extraordinarias hasta por un 30% del valor total del contrato, previo informe del
I.T.O.

4.- Que segin presupuesto emitido por el contratista, las obras
extraordinarias solicitadas por el ITO en su informe técnico, no excede de dicho porcentaje.

5.- Que conforme a los fundamentos antes expuestos se hace necesario
modificar el contrato sefialado precedentemente.

6.- Que es necesario de la dictacion de un acto administrativo que lo
disponga.
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RESUELVO:

1.- MODIFIQUESE el Contrato ordenado por resolucion Exenta
N©015/2196 de fecha 09 de Noviembre de 2011 suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y el contratista Sociedad Ingenierfa y Construccién CGS S.A., con fecha 14 de
Noviembre de 2011, en el siguiente sentido:
a) Adicionese a las obras ordenadas realizar en virtud de la Resolucién Exenta N© 015/219¢,
las obras extraordinarias que se detallan tjn el presupuesto del Contratista e informe del ITO,
en los establecimientos y por el monto total que a continuacion se indica:

AMPLIACION Y/O DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

PROYECTO: "MANTENCIONES JARDINES DE ADMINISTRACION DIRECTA, Puerto
Montt ™

REGION: De Los Lagos
JARDIN INFANTIL: "Castillo de llusién", "La Gotita" y "Suefio de Colores"
CODIGOS DE LOS JARDINES INFANTILES: 10101002; 10101001; 10101059,
MONTO INICIAL DEL CONTRATO: $8.999.338.-

FECHA: 22 de NOVIEMBRE de 2011

_JUSTIFICACION:

Se generan obras extraordinarias para los tres jardines infantiles en cuanto a que se deben
reparar lgs casetas de gas,
del Jardin Infantil Suefio de Colores, ademas unas ceramicas en el segundo piso, del Jardin
Infantil La Gotita,

y la Pintura de la totalidad de la fachada del Jardin Infantil Castillo de llusion.

ITEM |PARTIDASAREBAJAR || UND. | cant. | PUNIT. | P.TOTAL
NO HAY
Sub Total
L.V.A
Total

Junta Nacicnal de Jardines Infantiles-JUNJI
Direceion Regional de Los Lagos

Rengfe 830 - Puerto Montt

Fono: (56-85) 351015 / 351014 / 351114

www_jun '|i .cl




JUNJI

Ministerio da
Educacién

Gobierno de Chile

PARTIDAS OBRAS

EXTRAORDINARIAS P.UNI f
A - Gastos Generales
Al.- Aseo de la Obra GL 1 100.000 100.000
- ) L] L0 "
B.1.1 PATIO DE SERVICIO
Mantencién puertas caseta
B.1.1.1 | gas _ | $ 70.000 7.000
| (Jardin'Infantilly SalaiCuna™i| ! |
1B.2. [["LA GOTITA"
SALA DE ACTIVIDADES
B.2.3 2D0O NIVEL
Cambio ceramica
B.2.3.1.1 | combustion lenta | 1,00 $ 7.500 $ 7.500
= S A 'o ) 0
B.3.2 PINTURA
$
B.3.2.1 Pintura Fachada Jardin m2 459,00 $ 3.500 1.606.500
Sub Total | $ 1.784.000
Gastos
Generales
12% | $214.080
Utilidades
15% | $ 267.600
Neto | $ 2.265.680
LV.A| $430.479
Total | $ 2.696.159
Disminuciones de Obras $50
Aumentos y Obras
extraordinarias | $ 2.696.159
Monto Modificado Contrato | $ 11.695.497

2.- Déjese establecido qu

e el monto original adjudicado para la Mantencion

de Jardines Infantiles Clasicos de Puerto Montt era de $8.999.338.- (Ocho millones

novecientos noventa y nueve mil trescient
aumentos, el monto final corresponde al
noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y
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3.- Péaguese al contratista, la suma de $2.696.159.- (Dos millones
seiscientos noventa y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos) IVA incluido. Dicho monto se
pagara en el segundo Estado de pago en la forma y condiciones que establece la clausula
cuarta del contrato modificado.

4.- La ejecucion de las obras extraordinarias se ejecutard dentro del plazo
contractual original de las obras.

5.- Elabdrese la modificacion del contrato de ejecucién de obras
correspondiente.

6.- El contratista debera garantizar la buena ejecucién de obras y el fiel y
oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales mediante una garantia
bancaria por un monto equivalente a un|5% del valor neto de las obras extraordinarias,
extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia minima de
90 dias corridos posteriores al plazo del co?rtrato (hasta el dia 10/03/2012). Su devolucién se
efectuara a través de la Oficina de Tesoreria del Sub departamento de Recursos Financieros
previa recepcion definitiva de las obras por|parte de la Institucion.

7.- En todo lo demas, permanecerd vigente el contrato que se modifica por
la presente resolucion.

8.- Impltese la cantidad total de $2.696.159 (Dos millones seiscientos
noventa y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos) IVA incluido al subtitulo 22, Item 06,
Asignacion 001, Subasignacion 002, del programa 01 de Presupuesto vigente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles

ANOTESE, REFRENDASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR-?RPE_N DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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