JUNJL,

Ministeria de
Educacién
a

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N© 0 15- 2 5 5 5

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
DENOMINADO "MANTENCION DE JARDINES
INFANTILES CLASICOS DE PUERTO MONTT"
CON CONTRATISTA QUE INDICA.

PUERTO MONTT,
02 DIC. 2011
VISTOS,

La Ley NP 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Organica Constitucional N© 18.575, Bases Generales de
la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera
fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
D.L. 1.263, Organico de la Admjnistracion Financiera del Estado; Ley N° 20.481 de
Presupuesto Publico 2011; Resolycién N© 1.600 de 2008, de la Contraloria General de
la Republica, Resolucion N° 015/026 de 04 de febrero de 2000 y Resolucién Exenta
N© 015/2693 del 12 de Agosto de 2010 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Ibs demas antecedentes tenidos a la vista, asi como
las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que 3 la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de los Jardines
Infantiles.

2.- Que mediante resolucion exenta N° 015/2196 de fecha 09
de Noviembre de 2011 se adjudi¢d licitacidn plblica ID 853-39-LE11 para efectuar la
obra denominada “Mantencion de Jardines Infantiles Clasicos de Puerto Montt” al
proveedor Sociedad Ingenieria y Qonstruccion GCS Sociedad Andnima.

3.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2011 se celebrd entre
la Direccion Regional de Los Lagps de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Sociedad Ingenieria y Construccion GCS Sociedad Andnima Contrato de Ejecucidn de
Obras individualizadas precedentemente.

4.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el L.T.O.
con fecha 22 de Noviembre de 2011, se recomienda contratar obras extraordinarias.

5.~ Que |conforme a las bases administrativas, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles podré efectuar durante la vigencia del contrato,
aumentos o disminuciones de obras y/o abras extraordinarias hasta por un 30% del
valor total del contrato, previo infqrme del 1.T.O.

6.- Que gegln presupuesto emitido por el contratista, las
obras extraordinarias solicitadas por el ITO en su informe técnico, no excede de dicho
porcentaje.

7.- Que con fecha 30 de Noviembre de 2011 se celebré entre
la Direccion Regional de Los Laggs de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la
Sociedad Ingenieria y Construccin GCS Sociedad Anénima una modificacién del
Contrato de Ejecucion de Obras sefialado en el considerando tercero.
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8.- Que |es necesario dictar un acto administrativo que lo
apruebe.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE Modificacion de Contrato de Ejecucion de
Obras, suscrito entre la Direccign Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y la Sociedad [ngenieria y Construccion GCS Sociedad Andnima, de
fecha 30 de Noviembre de 2011, cuyo texto es el siguiente tenor:

MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A.

En la ciudad de Puerto Montt| a 30 de Noviembre de 2011, entre la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Rut N° 70.072.600-2, Corporacion
auténoma, con personalidad | juridica de derecho publico, funcionalmente
descentralizada, representada pgr su Directora Regional (S), dofia ENILDA VERA
CONTRERAS, Asistente Social,| Cédula de identidad N° 6.256.528-4, ambos con
domicilio en calle Rengifo N° 830, de la ciudad de Puerto Montt, en adelante la
"JUNJI”, y la SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A. Rut N°
76.117.564-5, representada legalmente por su Gerente General don JAIME ANDRES
GARRIDO VARGAS, Cédula de|Identidad N° 15.364.930-K, ambos domiciliados en
calle Baquedano N° 130 C,| Comuna de Puerto Montt, en adelante el
"CONTRATISTA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de [La Resoluciéon Exenta N 015/2196 de fecha 09 de
Noviembre de 2011, de la Direccidnp Regional de Los Lagos y contrato suscrito con fecha
14 de Noviembre de 2011, se l¢ encomendd al contratista la ejecucion de la obra
denominada “Mantencion de Jardinjes Infantiles Clasicos de Puerto Montt”. Por un monto
total de $ 8.999.338.- (Ocho millones novecientos noventa y nueve mil trescientos
treinta y ocho pesos) IVA Incliido, adjudicado mediante la citada Resolucion vy
publicada a través del sitio Web www.mercadopublico.cl,

SEGUNDO: Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucidn Exenta N©
015/2446 de la Direccion Regional|de Los Lagos de la JUNJI, de fecha 24 de Noviembre
de 2011, las partes vienen en mpdificar el contrato indicado en la clausula anterior,
aumentando las siguientes partidag segun se detalla a continuacion:

AMPLIACION Y/O DISMINUCION DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

PROYECTO: "MANTENCIONES JARDINES DE ADMINISTRACION DIRECTA, Puerto
Montt "

REGION: De Los Lagos
JARDIN INFANTIL: "Castillo de Ilusion"”, "La Gotita" y "Suefio de Colores"
CODIGOS DE LOS JARDINES INFANTILES: 10101002; 10101001; 10101059.
MONTO INICIAL DEL CONTRATO: $8.999.338.-

FECHA: 22 de NOVIEMBRE de| 2011

_JUSTIFICACION:

Se generan obras extraordinarias para los tres jardines infantiles en cuanto a que
se deben reparar las casetas de gas,

del Jardin Infantil Sueio de Colores, ademas unas ceramicas en el segundo piso,
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del Jardin Infantil La Gotita,

y la Pintura de la totalidad de la fachada del Jardin Infantil Castillo de Ilusion.

FrE P

ITEM [PARTIDAS A REBA,

e T T T T A e - 4;_
| _UND. | CANT. |

W

P.UNIT.

"P.TOTAL.

NO HAY

Sub Total

IDV.A

Total

> TOTAL

Aseo de la Obra

_{Mantencion Jardines
Jardin Infantil y Sala

Cuna SUENO DE
|COLORES

PATIO DE SERVICIO

100.000

100.000

[{Cuna’LAGOTITA"

Mantencion puertas| caseta
gas

Jardin Infantily Szla

SALA DE ACTIVIDAD

B.3.2

Jardin Infantil y Sala
Cuna "CASTILLO DE

{ILUSION!
PINTURA

B.2.3 NIVEL
Cambio ceramica combustion
B.2.3.1.1 | lenta gl 1,00 $ 7.500 $ 7.500

B.3.2.1

Pintura Fachada Jardin

m2 459,00 | $3.500

1.606.500

Sub Total

$
1.784.000

Gastos
Generales
129,

$ 214.080

Utilidades
15%

$ 267.600

Neto

$
2.265.680

I.V.A

$ 430.479

Total

$
2.696.159

Disminuciones de Obras

$0

Aumentos y Obras
extraordinarias

$
2.696.159

Monto Modificado Contrato

$
11.695.497
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Por consiguiente el monto total a |pagar por la obra contratada es la suma de $ 11.695.497.-
IVA incluido.

TERCERO: La suma de $2.696.1%9.- correspondiente a las obras extraordinarias se pagara en
el segundo Estado de pago en la forma y condiciones que establece la clausula cuarta del
contrato modificado.

CUARTO: Para garantizar la buena ejecucion de obras y el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de obligaciones laboralgs derivadas de este, el CONTRATISTA, entrega en este acto
un Vale Vista Bancario N°© 0018185 del Banco Santander a nombre de la JUNJI, equivalente al
5% del valor total neto de las obras extraordinarias contratadas, por la suma de $ 115.000.-
(ciento quince mil pesos), con una vigencia correspondiente al plazo del contrato aumentado
en 90 dias, esto es, hasta el dia L0 de Marzo del afio 2012, de conformidad a lo establecido
en las bases administrativas. Esta garantia deberad ser pagadera a la vista, tomada por el
propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La garantia debe ser expresada en pesos
chilenos y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, previa recepcion
definitiva por parte de la Institucion.

QUINTO: En todo lo no modifigado con el presente instrumento, se mantiene plenamente
vigente el Contrato de Ejecucion| de la obra “Mantencidn de Jardines Infantiles Cldsicos de
Puerto Montt”, suscrito con fecha 14 de Noviembre de 2011 entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION GCS S.A.

SEXTO: La personeria de dofia ENILDA VERA CONTRERAS, Directora Regional (S) Region de
Los Lagos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/2693 del 12 de Agosto
de 2010, de la Vicepresidencia Eje¢utiva de la JUNJI.

La personeria de don JAIME ANDRES GARRIDO VARGAS para representar al CONTRATISTA
consta en escritura publica de constitucion de la Sociedad de fecha 21 de Septiembre de 2010.

SEPTIMO: La presente modificadion de Contrato se firma en seis ejemplares de igual tenor,
quedando cinco de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.
Previa lectura, las partes ratifican y firman.

2.- Impitese el gasto que genere la presente modificacion de
contrato ($2.696.159.- (Dos millopes seiscientos noventa y seis mil ciento cincuenta y nueve
pesos)) IVA incluido al subtitulp 22, Item 06, Asignacion 001, Subasignacién 002, del
programa 01 de Presupuesto vigepte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

/

ENILDA VERA CONTRERAS

DIRECTORA REGIONAL,,DE LOS LAGOS (S)
ﬁ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
EVC V/hov
ibucion:
Interesado
Unidad de Asesoria Juridica
Unidad de Adquisiciones
Sub departamento de Recursos Financieros
Unidad de Infraestructura
Oficina de partes.
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