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RESOLUCION EXENTA No 'L/ _

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
DENOMINADO "MANTENCION DE JARDINES
INFANTILES CLASICOS DE OSORNO” CON
CONTRATISTA QUE INDICA.

PUERTO MONTT,
02 nic. 2014
VISTOS,

La Ley N9 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del
Ministerio de Educacion; Ley Orgdanica Constitucional N° 18.575, Bases Generales de
la Administracion del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera
fijado por DFL 1/19.653 de 2000} del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
D.L. 1.263, Organico de la Administracién Financiera del Estado; Ley N° 20.481 de
Presupuesto Plblico 2011; Resolycién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de
la Republica, Resolucién N° 015/026 de 04 de febrero de 2000 y Resolucién Exenta
NC 015/2693 del 12 de Agosto de 2010 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Ips demas antecedentes tenidos a la vista, asi como
las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que g la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de los Jardines
Infantiles.

2.- Que mediante resolucién exenta N°© 015/2187 de fecha 07
de Noviembre de 2011 se adjudi¢d licitacion publica ID 853-37-LE11 para efectuar la
obra denominada “Mantencion | de Jardines Infantiles Clasicos de Osorno” al
contratista Sr. Juan Carlos Duhalde Romero.

3.- Que con fecha 11 de Noviembre de 2011 se celebrd entre
la Direccion Regional de Los Laggs de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y don
Juan Carlos Duhalde Romero Contrato de Ejecucién de Obras individualizadas
precedentemente.

4.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el I.T.O.
con fecha 29 de Noviembre de 2011, se recomienda contratar obras extraordinarias.

5.- Que |conforme a las bases administrativas, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles |podré efectuar durante la vigencia del contrato,
aumentos o disminuciones de obras y/o obras extraordinarias hasta por un 30% del
valor total del contrato, previo infgrme del I.T.O.

6.- Que gegln presupuesto emitido por el contratista, las
obras extraordinarias solicitadas ppr el ITO en su informe técnico, no excede de dicho
porcentaje.
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7.- Que @

on fecha 30 de Noviembre de 2011 se celebro entre

la Direccién Regional de Los Lagps de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y don

Juan Carlos Duhalde Romero un

a modificacion del Contrato de Ejecucion de Obras

sefialado en el considerando tercero.

8.- Que
apruebe.

es necesario dictar un acto administrativo que lo

RESUELYO:

1.- APRUEBESE Modificacion de Contrato de Ejecucion de

Obras, suscrito entre la Direccid
Jardines Infantiles y don Juan Cg

n Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de
rlos Duhalde Romero, de fecha 30 de Noviembre de

2011, cuyo texto es el siguiente tenor:

MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

JUNTA NACIO

NAL DE JARDINES INFANTILES
Y

JUAN CARLOS DUHALDE ROMERO

En la ciudad de Puerto Montt,

a 30 de Noviembre de 2011, entre la JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Rut N° 70.072.600-2, Corporacion

auténoma, con personalidad
descentralizada, representada pq
CONTRERAS, Asistente Social,
domicilio en calle Rengifo N° 8]
“"JUNJI”, y la don JUAN CARL
8.143.228-7, domiciliado en Aver
adelante el "CONTRATISTA”", se

PRIMERO: En cumplimiento de
Noviembre de 2011, de la Direccid
11 de Noviembre de 2011, se e
denominada “Mantencion de Jardin
de $ 10.644.877.- (Diez millong
setenta y siete pesos) IVA Incl
publicada a través del sitio Web wy

juridica de derecho publico, funcionalmente
r su Directora Regional (S), dofia ENILDA VERA
Cédula de identidad N° 6.256.528-4, ambos con

80, de la ciudad de Puerto Montt, en adelante la

0S DUHALDE ROMERO, Cédula de Identidad N°
ida Zenteno N° 2567, de la ciudad de Osorno, en

ha convenido lo siguiente:

La Resolucion Exenta N° 015/2187 de fecha 07 de
n Regional de Los Lagos y contrato suscrito con fecha

encomendd al contratista la ejecucién de la obra
es Infantiles Clasicos de Osorno”, Por un monto total

2S seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos

lido, adjudicado mediante la citada Resolucién y
yw.mercadopublico.cl,

SEGUNDO: Por el presente instrumento, y en cumplimiento de la Resolucion Exenta N©

015/2508 de la Direccién Regional
de 2011, las partes vienen en mq

aumentando las siguientes partidas

de Los Lagos de la JUNJI, de fecha 29 de Noviembre
vdificar el contrato indicado en la cldusula anterior,
segun se detalla a continuacién:
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Por consiguiente el monto total a
IVA incluido.

AMPLIACION Y/O DIMINUCION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS
PROYECTO : MANTENCION|JARDINES INFANTILES CLASICOS DE OSORNO
REGION : DE LOS LAGOS
JARDIN INFANTIL : CAPULLITO, PAPELUCHO, ESTRELLITA, ALADING, PRINCIPITO, BLANCA NIEVES
CODIGO DEL JARDIN 110301002, 10301003, 10301004, 10301005, 10301006, 10301007
MONTO INICIAL DEL CONTRATO  : 510.644.877
FECHA  28/11/2011 :
JUSTIFICACION:
11 Se instalardn nuevas planchas de zinc-alum para la cubierta de la lefiera. El estado de deterioro de las instaladas no permite reutilizarlas.
1.2.1. Pintura en cielos, muros y puertas. El establecimiento requiere ion urgente en ese sector.
1.2.2 Considera pintura en muros y puertas. El establecimiento requiere mantencidn urgente en ese sector.
1.2.3. Considera pintura en cielos, muros y puertas. El establecimiento requiere mantencién urgente en ese sector.
1.2.4. Considera pintura en cielos, muros y puertaf. El establecimiento requiere mantencién urgente en ese sector.
1.2.5. Considera pintura en todo la fachada norte Hel establecimiento.
1.3. Se debio cambiar un sifon del mueble de la §ala de mudas, este problema surgio posterior a licitadas las obras.
1.4. Se debio cambiar un WC de parvulos el que fue aumentando progresivamente una fisura que poseia.
2.1. Se debe cambiar una llave de paso que se eficuentra en el medidor, producto que esta rodada y no cumple su funcién
2.2. Se deben aplicar estuco al interior de 3 C.I. de alcantarillado para impedir que entre tierra al interior de la cdmara.
2.3, Considera pintura en cielo, muros y puerta. El recinto requiere mantencidn urgente en ese sector.
Item Partidas a rebajar Unidad | Cantidad | Precio Unitario Total
SUB TOTAL 50
Gastos Generales (G,65%) 50
Utilidades (15,99%) 50
NETO 50
IVA 19% 50
TOTAL $0
Item Partidas a aumentar y Obras extraordinarias Unidad | Cantidad | Precio Unitario Total
1 JARDIN BLANCA NIEVES
1.1 CAMBIO TECHUMBRE NUEVA LENERA M2 50 5.000 450.000
1.2 PINTURAS
1.2.1 PASILLO ACCESO A PATIO INTERIOR M2 59 2.500 147.500
1.2.2 SALA PATIO CUBIERTO INTERIOR M2 216 2.500 540.000
1.2.3 BARO NIVEL MEDIO MEMOR A M2 52 2.500 130.000
1.2.4 BANO NIVEL MEDIO MENOR B M2 52 2.500 130.000
1.2.5 FRONTIS DE ACCESO M2 128 2.500 320.000
13 SIFON DESAGUE UN 1 6.000 6.000
14 INODORO INFANTIL +TAPA+SELLO+FIJACIONES UN 1 95.000 95.000
2 JARDIN CAPULLITO
2.1 CAMBIO LLAVE PASO SOLDAR DE 1" EN MEDIDOR DE AGUA UN 1 32.000 32.000
2.2 REPARACION Y SELLADO DE CAMARAS ALCANTARILLADO UN 3 35.000 105.000
2.3 PINTURA SALA CASIND PERSONAL M2 63 2.500 157.500
SUB TOTAL $ 2.113.000
Gastos Generales (6,65%) $ 140.509
Utilidades (15,99%) 5 338.026
NETO $2.591.536|
IVA 19% $492.392|
TOTAL $ 3.083.928|
Disminuciones de obras 50
Aumentos y obras Extraordinarias $3.083.928
Monte Modificado del contrato $3.083.928

pagar por la obra contratada es la suma de $ 13.728.805.-

TERCERO: La suma de $3.083.928.- correspondiente a las obras extraordinarias se pagara en

el segundo Estado de pago en Ia
contrato modificado.

forma y condiciones que establece la clausula cuarta del

CUARTO: Para garantizar la buena ejecucién de obras y el fiel y oportuno cumplimiento del

contrato y de obligaciones laborales
un Vale Vista Bancario N° 0178073

derivadas de este, el CONTRATISTA, entrega en este acto
del Banco Santander a nombre de la JUNJI, equivalente al

5% del valor total neto de las obras extraordinarias contratadas, por la suma de $ 160.000.-

(ciento sesenta mil pesos), con una
en 90 dias, de conformidad a Ig
debera ser pagadera a la vista,

vigencia correspondiente al plazo del contrato aumentado
establecido en las bases administrativas. Esta garantia

tomada por el propio oferente, y tener el caracter de

irrevocable. La garantia debe ser gxpresada en pesos chilenos y su devolucidn se efectuard a
traves de la Oficina de Tesorerfa, previa recepcion definitiva por parte de la Institucion.
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QUINTO: En todo lo no modifigado con el presente instrumento, se mantiene plenamente

vigente el Contrato de Ejecucion

de la obra “Mantencion de Jardines Infantiles Clasicos de

Osorno”, suscrito con fecha 11 de Noviembre de 2011 entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y don JUAN CARLOS DUHALDE ROMERO.

SEXTO: La personeria de dofa ENILDA VERA CONTRERAS, Directora Regional (S) Region de
Los Lagos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/2693 del 12 de Agosto
de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la JUNJI.

SEPTIMO: La presente modificagion de Contrato se firma en seis ejemplares de igual tenor,

quedando cinco de ellos en poder
Previa lectura, las partes ratifican y

2.- Imp(

de la JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

firman.

tese el gasto que genere la presente modificacion de

contrato $3.083.928.- (Tres millgnes ochenta y tres mil novecientos veintiocho pesos) IVA

incluido al subtitulo 22, Item 06

Asignacion 001, Subasignacion 002, del programa 01 de

Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

POR ORDEN DE

LA VICEPRESIDENTA E.'!ECUHVA

ENILDA VERA CONTRERAS

DIRECTORA REGIONAL DE LOS LAGOS (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

EVC hov
Disttibucion:

Interesado
Unidad de Adquisiciones

Unidad de Infraestructura
Oficina de partes.

Unidad de Asesoria Juridica

Sub departamento de Recursos Financieros




