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REF. : APLICA MULTA A SOCIEDAD INGENIERIA Y
CONTRUCIONES GCS S.A. POR ATRASO EN LA
ENTREGA DE OBRAS QUE INDICAN.

PUERTQ MONTT,

VISTOS: Z1Dic. gpy4

La Ley 18.575, Organica
Constitucional de Bases Genefrales de la Administracién del Estado; Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de
Servicios; Ley N° 20.481 de Presupuesto del Sector Publico para el afio
2011, el Decreto Supremo N° 11.574 de 1971, de Educacion, Decreto N° 250
del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucién N°
1.600, de 2008, de la Contralpria General de la Republica; Resolucion N°
015/26, del 04 de febrero de 2000 y Resoluciones Exentas N° 015/2693 de
12 de agosto de 2010 y N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba
Manual de Procedimientos |Internos para la Adquisicion de Bienes,
Contratacion de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de
Jardines |Infantiles, todas de| la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
antecedentes tenidos a la vistq y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolucion
Exenta N° 015/ 1594 de fecha 29 de agosto de 2011 de la Direccion
Regional de Los Lagos de lp Junta Nacional de Jardines Infantiles se

adjudica Licitacion Publica IO
INGENIERIA Y CONSTRUCC
efectuar el servicio de “Conse
Sol de Puerto Montt, progra
corresponde a suma de $
Cincuenta Mil Seiscientos Vein

de las obras de acuerdo a lo
dias corridos contados desde

efectuo el dia 06 de Septiembre

N° 853-23- LP11 al contratista SOCIEDAD
ONES GCS S.A.., Rut: 76.117.564-5, para
rvacién sala cuna y Jardin Infantil Lugar de
a 01, cuyo monto total neto del contrato
.850.628, (Cuarenta Millones Ochocientos
tiocho Pesos).

2. Que el plazo de ejecucion
ofertado por el contratista corresponde a 75
a fecha de la entrega de terreno, la cual se
2 de 2011.

3. Que con fecha 19 de

Noviembre de 2011 se efectia la recepcién provisoria de las obras,

otorgandole al contratista un pl
fecha a fin de que solucione

azo de 07 dias corridos a contar de la misma
las observaciones encontradas, venciendo

finalmente dicho plazo el dia 25 de Noviembre de 2011.

4., Que con fecha 28 de

noviembre de 2011, se certifi¢a por parte del ITO que las observaciones
encontradas fueron solucionadas a conformidad. Lo anterior, con tres dias

de atraso.

5 .Que de acuerdo a lo

establecido en el punto XXIIl de las bases administrativas de licitacién y en

la clausula sexta del contrato

Septiembre de 2011, procede|

suscrito con el contratista con fecha 05 de
la aplicacién de una multa equivalente al

0,5% del valor total neto del contrato por cada dia corrido de atraso, la cual
debera ser descontada en el ulfimo estado de pago.
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aplicar al contratista una muilt;
obras.

dictacion de un acto administrz

En consecuencia, procede
3 por tres dias de atraso en la entrega de las

6. Que es necesario la

ativo que lo disponga.

RESUELVO

SOCIEDAD INGENIERIA

1%
CONSTRUCCIONES

Apliquese a Proveedor:

Y GCS SA,

Rut: 76.117.564-5, una multa ascendente a la suma de $612.759.-
(Seiscientos Doce Mil Setecigntos Cincuenta y Nueve Pesos), por el atraso
en la entrega de la obra de “Conservacion sala cuna y Jardin Infantil
Lugar de Sol de Puerto Montt, programa 01.

29 Descuéntese al

proveedor: SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GCS S.A,
Rut: 76.117.564-5, del pago correspondiente, el valor de $612.759.-
(Seiscientos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos), del programa

01, por el atraso en la entrega

presente Resolucion Exenta a
www.mercadopublico.cl .

ANOTESE,

de la obra sefialada.

39 Notifiquese de la
proveedor, mediante publicacion en el portal

COMUNIQUESE Y ARCHIVE
| ! ’

POR ORDEN DE L: \

™ 1

Lul .
EVCIJC? !SMC’fé/S,I%I!H%&fI;Ihcr.
Distribucién: \
Rec. Financieros (1)
Directora Regional

Unidad de Adquisiciones(1)
Oficina de Partes




