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RESOLUCION EXENTANe ] | -

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DE ENTREGA
DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIENS INFANTILES DE

LA DECIMA REGION.

PUERTO MONTT, 25 ABR 20N
VISTOS:

La Ley 18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N°
17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios; Ley N° 20.481 de Presupuesto del Sector Publico para el afio
2011, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, Decreto N° 250
del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciones N°
015/26, del 04 de febrero de 2000 y 015/0176 de 22 de Septiembre de
2011, Resolucion Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba
Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes,
Contratacion de Servicios y Ejecucién de Obras en la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

i Que por Orden de
Compra N° 853-22-CM11 del 15 de marzo de 2011 se dispuso la
contrataciéon al proveedor, COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
Rut: 77.806.000-0, para la adquisicion de material de Oficina para proveer y
entregar en los Jardines Infantiles del, programa 01 de la region.

2. Que en atencién a que se
solicitd la entrega de la mercaderia en los distintos Jardines Infantiles de la
regién, el proveedor antes mencionado mediante correo electronico de
fecha 14 de marzo de 2011, solicita aumento de plazo, debido a que en el
portal en las condiciones regionales del convenio marco, el plazo
corresponde a 01 dia habil en la ciudad de Puerto Montt. A demas
manifiesta que tiene falta de stock de algunos articulos. Por lo tanto solicita
plazo de entrega hasta el 29 de marzo de 2011.

3. Que revisadas las guias
de despacho recepcionadas en los distintos establecimientos hay fecha de
recepcion 25 y 29 de marzo de 2011.

4. Que por error
administrativo no se considera el aumento de plazo solicitado y en la orden
de compra N°® 853-22-CM11 del 15 de marzo de 2011, se establecié como
plazo de entrega hasta el dia 23-03-2011, lo que consta en la Orden de
Compra, a pesar que de acuerdo a lo indicado en las condiciones regionales
del convenio marco, el plazo corresponde a 01 dia habil.
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5. Que la Directora Regional
de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ha considerado
como suficientes las excusas expuestas por el proveedor. En consecuencia,
procede conceder el aumento de plazo solicitado en la entrega de los
articulos.

6. Que es necesario la
dictacion de un acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO

1.- Autoriza aumento de
plazo de entrega de material de oficina, solicitado por el proveedor
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA, Rut: 77.806.000-0, hasta el dia
29 de marzo de 2011.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (PT)

. MARIAPAZ MARTINEZ VJBAL
o ra de Parvilos
Directora Regional
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