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RESOLUCION EXENTA N° UIiIo= YU=4

REF. : APLICA MULTA A PROVEEDOR ARQUITECTURA'Y
COSTRUCCION VIENTO AUSTRAL LTDA. POR ATRASO EN LA
ENTREGA DE ARTICULOS QUE INDICAN.

PUERTO MONTT, 17 ENE 2013
VISTOS:

La Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios; Ley N° 20.557 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2012, el
Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de
2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 de 05 de diciembre
de 2011, Resolucion Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de
Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucion de
Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

7 Que mediante Resolucién Exenta
N° 015/1812, de fecha 09 de octubre de 2012, se adjudica licitacion publica y se dispone la
contratacion para la ejecucion de obra denominada “Conservacion de Jardin Infantil 10.10.1003
Lugar de sol de Puerto Montt programa 01 de la Region de Los lagos” con el proveedor,
ARQUITECTURA Y COSTRUCCION VIENTO AUSTRAL LTDA. Rut: 76.186.566-8,
suscribiéndose el respectivo contrato con fecha 19 de octubre de 2012, emitiéndose finalmente
Orden de Compra N° 853-404-SE12, de fecha 26 de octubre de 2012 por la suma de
$ 34.341.366.- (Treinta y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesentay
Seis Pesos)

o Que por motivos ajenos a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, el proveedor: ARQUITECTURA Y COSTRUCCION VIENTO AUSTRAL
LTDA. no hace entrega de la obra en el plazo estipulado el punto quinto del contrato (60 dias
corridos contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista).

3 Que, de acuerdo al acta de entrega de
terreno, esta diligencia se efectud con fecha 22 de octubre de 2012. En consecuencia la fecha
de recepcion provisoria corresponde al 20 de diciembre de 2012.

4. Que se concluyeron los trabajos con fecha
24 de diciembre de 2012, efectuandose la recepcion provisoria con observaciones menores
registradas en las hojas N° 11 y 12 del respectivo libro obra, otorgandole al contratista un plazo
de 05 dias corridos a contar de esta fecha para la solucién de las observaciones efectuadas.

5 Que con fecha 28 de diciembre, se certifica
que las observaciones descritas fueron solucionadas a conformidad.



€l primer paso, el mas mporfante.

o 6. Que segun lo anteriormente expuesto,
proo_ede la aplicacion de una multa equivalente al 0,5% del valor total del contrato por cada dia
corrido en la entrega de las obras, descontadas del estado de pago final, segun el siguiente
detalle:

CALCULO DE MULTA

ARQUITECTURA'Y CONSTRUCCION VIENTO

AUSTRAL LTDA.

0,5%
Fecha Dias |Cantid multa
acordada |Fecha de ad Valor total |por dia |Valor
ARTICULOS de entrega | Entrega atraso |recep. |Precio Neto [Neto de atraso | Multa
SERVICIO DE
JNTRATACION
DE OBRAS DE
CONSERVACION
DEL JARDIN
INFANTIL 20-12-2012 | 24-12-2012 4 1 34.341.366 | 34.341.366 | 171.707 | 686.828
10.10.1003
LUGAR DE SOL
DE PUERTO
MONTT
Valor total
multa 686.828

administrativo que lo disponga.

7. Que es necesario la dictacion de un acto

RESUELVO

12 Apliquese al Proveedor: ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCION VIENTO AUSTRAL LTDA Rut: 76.186.566-8, una multa ascendente a la
suma de $686.828.- (Seiscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Veintiocho Pesos), por el
atraso en la entrega de la obra en el Jardin Infantil 10.10.1003 Lugar de sol de Puerto Montt.

2% Descuéntese al proveedor:
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION VIENTO AUSTRAL LTDA Rut: 76.186.566-8, del pago
correspondiente, el valor total de la multa correspondiente al monto de $686.828.- (Seiscientos
Ochenta y Seis Mil Ochocientos Veintiocho Pesos), de la respectiva factura, por el atraso en la
entrega de la obra sefialada.
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3% Notifiquese de la presente Resoluciéon

Exenta al proveedor, mediante publicacién en el portal www.mercadopublico.cl .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

’; A PAZ MARTINEZ VIDAL
ucadora de Parvulos
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MPMV/HOV/SMC/CSM/HJCR/hcr.

Distribucién:

¢ Rec. Financieros

e Unidad de Adquisiciones
¢ Oficina de Partes



