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REF. : APLICA MULTA A PROVEEDOR POR ATRASO EN LA
ENTREGA DE SERVICIO QUE SE INDICA.

PUERTO MONTT, 2 9 ENE 20%
VISTOS:

La Ley 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestacion de Servicios; Ley N° 20.557 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2012, el
Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de
2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 de 05 de diciembre
de 2011, Resolucién Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de
Procedimientos Internos para la Adquisicién de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucion de
Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

(i Que mediante Resolucién Exenta
N° 015/1835, de fecha 16 de octubre de 2012, se adjudica licitacion publica y se dispone la
contratacién para la ejecucion de obra denominada “Servicio de Disefio de Arquitectura,
Estructura, y Especialidades”, para la reposicion total del Jardin Infantil 10.30.1002 Capullito
de Osorno, programa 01 de la Region de Los lagos” con el contratista, ALVARO PATRICIO
HUECHE FUENTES. Rut: 12.706.835-6, suscribiéndose el respectivo contrato con fecha 17 de
octubre de 2012, emitiéndose finalmente Orden de Compra N° 853-420-SE12, de fecha 05 de
noviembre de 2012 por la suma de $ 18.804.500.- (Dieciocho Millones Ochocientos Cuatro Mil
Quinientos Pesos), impuesto incluido.

2. Que por motivos ajenos a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, el contratista: ALVARO PATRICIO HUECHE FUENTES, no hace entrega
del disefio contratado en el plazo estipulado el punto cuarto del contrato, (69 dias corridos
contados desde el dia siguiente habil a la fecha de la suscripcion del contrato).

3. Que, de acuerdo a indicado en el
considerando primero, la suscripcion del contrato se efectud con fecha 17 de octubre de 2012.
En consecuencia la fecha de recepcidn provisoria corresponde al dia 25 de diciembre de 2012.

4. Que se concluyeron los trabajos con fecha
24 de diciembre de 2012, efectuandose la recepcion provisoria con observaciones menores,
otorgandole al contratista un plazo de 14 dias corridos a contar de esta fecha para la solucion
de las observaciones efectuadas.

5. Que con fecha 09 de enero de 2013, se
certifica que las observaciones descritas fueron solucionadas a conformidad, produciéndose un
atraso en la entrega de 2 dias.
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‘ 6. Que segun lo anteriormente expuesto,
procede la aplicacion de una multa equivalente al 0,5% del valor total neto del contrato por cada
dia corrido en la entrega del disefio, descontadas del estado de pago final, segun el siguiente
detalle:

CALCULO DE MULTA

. : 0,5%
Fecha Dias | Cantid !
ARTICULOS acordada EFiCha de ad Precio Neto Valrt:rttotal mu:? ‘n;all(:r
de entrega nreda | atraso recep. i parca e
de atraso
Servicio de
Diseiio de
Arquitectura,
Estructura, y
Especialidades
para la 07-01-2013 | 09-01-2013 2 1 17.095.000 | 17.095.000| 85.475 170.950
reposicion total
del Jardin Infantil
10.30.1002
Capullito de
Osorno.
Valor total 170.950
multa

7. Que es necesario la dictacion de un acto
administrativo que lo disponga.

RESUELVO

| o Apliquese al Proveedor ALVARO PATRICIO
HUECHE FUENTES. Rut. 12.706.835-6, una multa ascendente a la suma de $170.950.- (Ciento
Setenta Mil Novecientos Cincuenta Pesos), por el atraso en la entrega del disefio contratado del
Jardin Infantil 10.30.1002 capullito de Osorno.

20 Descuéntese al proveedor. ALVARO
PATRICIO HUECHE FUENTES. Rut: 12.706.835-6, del pago correspondiente, el valor total de la
multa correspondiente al monto de $170.950.- (Ciento Setenta Mil Novecientos Cincuenta
Pesos), de la respectiva Boleta de Honorario, por el atraso en la entrega de la obra sefalada.
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3% Notifiquese de Ila presente Resolucion
Exenta al proveedor, mediante publicacién en el portal www.mercadopublico.cl .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MPMV/HOV/RMC/CSM/HJCR/hcr.
Distribucion:

¢ Rec. Financieros

¢ Unidad de Adquisiciones

« Oficina de Partes



