JUNJI
Ministerio de
Educacion

RESOLUCION EXENTA N© {j _ﬁ_ 5 - 5 8 ?‘

MATERIA: APRUEBA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE
€l primer paso, ol mhs imporbante. JARDIN INFANTIL CASTILLO DE ILUSION
CON CONTRATISTA QUE INDICA.

PUERTO MONTT, 25 NOV 2013
VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educacién; Ley Orgénica
Constitucional N° 18.575, Bases Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia; D.L. 1.263, Orgénico de la Administracién Financiera del Estado; Ley N° 20.641
de Presupuesto Publico 2013; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacion de Servicios; Resolucién N° 1,600 de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Resoluciones N° 015/026 de 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 de 05 de Diciembre de
2011 y Resolucion Exenta NO 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de
Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucién de
Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, los deméas antecedentes tenidos a la vista, asi como las necesidades
del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que con fecha 13 de Septiembre de 2013, se celebrd con la Constructora
del Sur S.A. un contrato de ejecucion de obras denominada “conservacion de Jardin Infantil
10.10.1002, Castillo de Ilusion, de la ciudad de Puerto Montt, programa 01, de la Regidn de Los
Lagos” ubicado en pasaje Rio Yeli N° 190, Poblacién Pichipelluco, de la ciudad de Puerto Montt,
aprobado mediante resolucidn exenta N° 015/478 de fecha 17 de Septiembre de 2013 de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

3.- Que en atencion a fuerza mayor, constituida por el paro de actividades
municipales vivido estas ultimas semanas a nivel nacional y a la forma de pago establecida en el
contrato individualizado precedentemente, la JUNJI y la Constructora del Sur S.A., acordaron
suscribir una modificacion del contrato sefialado precedentemente, la cual se llevé a cabo con fecha
22 de Noviembre de 2013.

4.- Que es necesario dictar un acto administrativo que lo apruebe.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE Modificacion de Contrato de Ejecucion de Obra
denominada “conservacion de Jardin Infantil 10.10.1002, Castillo de Ilusidn, de la ciudad de Puerto
Montt, programa 01, de la Regién de Los Lagos”, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la Constructora del Sur S.A., de fecha 22 de Noviembre de 2013, cuyo texto es el
siguiente tenor:

MODIFICACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

En la ciudad de Puerto Montt, a 22 de Noviembre de 2013 entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico,
RUT N° 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia MARIA PAZ MARTINEZ
VIDAL, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 7.180.912-9, ambas domiciliadas en calle
Rengifo N° 830, comuna de Puerto Montt, ciudad de Puerto Montt, en adelante la "JUNII", por
una parte; y por la otra, la CONSTRUCTORA DEL SUR S.A., Rut N° 76.205.318-7, representada
legalmente por su Gerente General don CARLOS ANDRES ALVAREZ ALVAREZ, Cédula de
Identidad N° 16.136.740-0, ambos domiciliados en calle Garcia Moreno N° 33, Comuna de Puerto
Varas, en adelante el "CONTRATISTA", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que las partes con fecha 13 de Septiembre de 2013, suscribieron un contrato de
ejecucion de obras denominada “conservacion de Jardin Infantil 10.10.1002, Castillo de Ilusion, de la
ciudad de Puerto Montt, programa 01, de la Regién de Los Lagos” ubicado en pasaje Rio Yeli N° 190,
Poblacion Pichipelluco, de la ciudad de Puerto Montt, aprobado mediante resolucion exenta NO
015/478 de fecha 17 de Septiembre de 2013 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: Que en atencion a fuerza mayor, constituida por el paro de actividades municipales
vivido estas Ultimas semanas a nivel nacional y a la forma de pago establecida en el contrato
individualizado precedentemente, el cual exige la realizacidén de tramites municipales, las partes
vienen en modificar el contrato singularizado en la cldusula precedente, adecuando su cldusula
cuarta en el sentido que a continuacion se detalla:

"CUARTO: El precio total a pagar por la JUNJI al CONTRATISTA, por la ejecucidn de las obras antes
indicadas, sera la suma alzada, obra vendida, y sin reajuste, por un monto de $ 191.444.572.- (Ciento
noventa y un millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos). IVA
Incluido.

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por
parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser
una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles
posteriores al ultimo estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier
causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de garantia en el mismo numero de dias en
que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccién del
anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra, Licitacion Pdblica ID N° 853-32-LP13"™. En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse
en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del Gltimo estado
de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, seglin avance de obras, los que seran certificados
por el Inspector Tecnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de
éste, como devolucidn proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de
haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extensidn del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer, segundo y (ltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:



Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y
no podra ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado
del respectivo Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del ingreso del expediente de la construccion
a la municipalidad para tramitacién de la Recepcién Final Municipal, Informe sanitario favorable y las
aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos
pertinentes, seglin corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

El costo del Permiso de Edificacion sera cargo de la JUNJI.

Si al momento de tramitar el ditimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptard en su reemplazo,
una copia del ingreso a la DOM, del expediente de construccién acompafiado de una boleta de garantia
o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al
10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas
las obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacion de la recepcion final de
obras, Licitacion Publica ID N° 853-32-LP13",

En el caso de no contar con la Resolucion Sanitaria para la cancelacion del Ultimo estado de pago, se
procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un
valor $ 500.000 y la glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién de la
resolucion sanitaria de obras, Licitacion ID N° 853-32-LP13",

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a
la recepcion del certificado de recepcion final de edificacion y/o resolucién sanitaria, certificado por el
LT,

En el caso de no contar con el Permiso de Edificacion para la cancelacidn del Gltimo estado de pago, se
le retendra al contratista un 5% de este, el cual se le devolvera una vez presentado el respectivo
Permiso de Edificacion.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos
anos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de
dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion”,

CUARTO: PERSONERIAS.

La personeria de dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, Cédula de Identidad N° 7.180.912-9,
Directora Regional de Los Lagos, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién N°© 015/186
de 05 de Diciembre de 2011, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI, y en la Resolucion No
015/026 de 04 de febrero de 2000 que delega facultades que indica en los Directores Regionales.
La personeria de don CARLOS ANDRES ALVAREZ ALVAREZ para representar al CONTRATISTA
consta en Acta de Sesion de Directorio de la Sociedad de fecha 25 de enero de 2013 reducida a
escritura publica con fecha 25 de enero de 2013 en notario de don Bernardo Patricio Espinosa
Bancalari, de la ciudad de Puerto Varas.



QUINTO: EJEMPLARES.
La presente Modificacion de Contrato se firma seis ejemplares, quedando cinco de ellos en poder de la
JUNII y uno en poder del CONTRATISTA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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Distribucion

e Constructora del Sur S.A.

Sub departamento de Recursos Financieros
Unidad de Adquisiciones

Seccion de Cobertura e Infraestructura
Unidad de Asesoria Juridica

Oficina de Partes



