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RESOLUCION N© O 1 5 - 5 9 1

REF: AUTORIZA PRORROGA DE PLAZO PARA EL
INICIO EN LA EJECUCION DE OBRA DENOMINADA
REPOSICION TOTAL DE JARDIN INFANTIL
CAPULLITO DE OSORNO.

PUERTO MONTT, 27 NOV 20%

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educacion; Ley Organica
Constitucional N© 18.575, Bases Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia; D.L. 1.263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.641
de Presupuesto Publico 2013; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacion de Servicios; Resolucién N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la
Replblica; Resolucién N° 015/026 de 04 de febrero de 2000 y resoluciones Exentas N° 015/1881
de 02 de Julio de 2013 y NO 015/2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de
Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucion de
Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, los demas antecedentes tenidos a la vista, asi como las necesidades
del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que mediante Resolucion N° 015/441 de fecha 22 de Agosto de 2013
de la Direccion Regional de Los Lagos de la JUNJI, se autoriza y llama a Licitacion Publica,
aprobando las Bases Administrativas, bases técnicas y anexos para contratar la ejecucion de las
obras denominadas “Reposicién Total del Jardin Infantil Capullito, de Osorno”, publicada en el sitio
Web www.mercadopublico.cl, con el Nimero Identificacion “853-48-LP13".

3.- Que mediante Resolucion Exenta N° 015/545 de fecha 05 de
Noviembre de 2013 la Direccidn Regional de Los Lagos de la JUNJI adjudico licitacion piblica ID N°
853-48-LP13, para la ejecucion de la obra denominada “Reposicion Total del Jardin Infantil Capullito,
de Osorno”, al contratista Sociedad Constructora e Inmobiliaria Trimetal Limitada.

4.- Que con fecha 08 de Noviembre de 2013 se celebrd entre la Direccion
Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Sociedad Constructora e
Inmobiliaria Trimetal Limitada, Contrato de Ejecucién de Obras, aprobado mediante Resolucion N°
015/197 de fecha 13 de Noviembre de 2013.

5.- Que de acuerdo a la Cldusula N° Octava del Contrato de ejecucion de
obras, se establece que la entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a
la fecha de firma del contrato, levantando acta de ello, efectudndose dicho trémite el dia 12 de
Noviembre de 2013.

6.- Que con fecha 13 de Noviembre de 2013, el Contratista ingresa a este
Servicio una carta dirigida a la Directora Regional de Los Lagos, dofia Maria Paz Martinez Vidal,
solicitando un aumento del plazo de 30 dias corridos con el propdsito que los ocupantes del Jardin
puedan ser trasladados a otro local y asi esta Empresa pueda comenzar sin interferencias con los
trabajos contratados.
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7.- Que de acuerdo al informe de don Pablo Oliva Paredes, Inspector Técnico

de la Obra, sobre la solicitud de aumento de plazo de la obra denominada Reposicidn del Jardin Infantil
Capullito, de Osorno, presentada por el Contratista, se informa que la obra efectivamente presenta un
retraso en su inicio, debido a que los parvulos y lactantes, junto al personal de todo el jardin infantil a
la fecha no han podido ser trasladados al lugar contemplado en el plan de contingencia, ya que el
lugar previsto no estaba apto para el traslado correspondiente y que actualmente la Institucion esta
habilitando un nuevo local, donde se trasladaran los parvulos y el personal y que esta habilitacion se
hara entre los dias 02 al 06 de diciembre de 2013 y que el traslado se hara desde el dia 09 al 11 de
diciembre de 2013.
Agrega que producto de lo anterior, el contratista no ha podido comenzar las obras de demolicidn
contemplada en la carta Gantt, debido a que el jardin infantil debe estar totalmente desocupado para
concretar la desratizacion y posteriormente la demolicion respectiva, recomendando finalmente otorgar
una autorizacion de un aumento de 30 dias corridos en el plazo de ejecucién de las obras, quedando
como nueva fecha de inicio de las obras el dia 11 de Diciembre de 2013.

8.- Que la clausula Sexta del Contrato de ejecucion de obras se establece que
"El plazo de ejecucién de la obra adjudicada serd de 270 (doscientos setenta) dias corridos,
contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista, lo que debera certificar debidamente
el Inspector Técnico de la Obra (1.T.O.)
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, definidos en el
articulo 45 del Cddigo Civil, el contratista podra solicitar a la JUNJI, mediante una carta fundada, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio exclusivo podra aceptar o rechazar,
total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quien certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor”,

9.- Que en virtud de lo indicado en los considerandos precedentes, se ha
acreditado la fuerza mayor invocada por el contratista, haciendo procedente autorizar el aumento de
plazo solicitado a través de la dictacién de un acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1.- AUTORIZACE AUMENTO DE PLAZO para el inicio en la ejecucion de
la obra denominada “Reposicion Total del Jardin Infantil Capullito, de Osorno” por un periodo de 30
dias corridos desde la fecha de entrega de terreno, esto es, hasta el dia 11 de Diciembre de 2013,
debiendo este Servicio tomar las medidas necesarias a fin de asegurar al contratista la entrega
desocupada del terreno en esa época, quedando finalmente como fecha de término de obras el dia
08 de Septiembre de 2014.
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