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015- 634

REF:  AUTORIZA MODIFICACION DE
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
DENOMINADA CONSERVACION DE JARDIN
INFANTIL 10.10.1002, CASTILLO DE
ILUSION, DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT
CON CONTRATISTA QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N°

PUERTO MONTT, 17 DIC 20

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educacion;
Ley Organica Constitucional N© 18.575, Bases Generales de la Administracion del Estado,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia; D.L. 1.263, Organico de la Administracion
Financiera del Estado; Ley N° 20.641 de Presupuesto Publico 2013; Ley 19.886, Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; Resolucidn NO©
1.600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resolucion N° 015/026 de 04 de
febrero de 2000 y Resoluciones Exentas N° 015/1881 de 02 de Julio de 2013 y N° 015/2845
del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion
de Bienes, Contratacién de Servicios y Ejecucién de Obras en la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los
demas antecedentes tenidos a la vista, asi como las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 13 de Septiembre de 2013 se suscribid entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y el contratista Constructora del Sur S.A. un Contrato de
ejecucion de obras denominada “conservacion de Jardin Infantil 10.10.1002, Castillo de Ilusion,
de la ciudad de Puerto Montt, programa 01, de la Regién de Los Lagos”, aprobado por
Resolucion Exenta N° 015/478 de fecha 17 de Septiembre de 2013 de la Directora Regional
de Los Lagos de la JUNJI. Dicho contrato fue modificado con fecha 22 de Noviembre de 2013,
modificandose la clausula cuarta de dicho contrato referida a la forma de pago, modificacién
aprobada mediante resolucion Exenta N°015/583 del 25 de Noviembre de 2013

2.- Que de acuerdo al informe técnico emitido por el I.T.O. con fecha 10 de
Diciembre de 2013, se recomienda contratar obras extraordinarias en la obra sefialada
precedentemente

3.- Que conforme al acdpite 14 de las bases administrativas, la JUNJI podra
modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales yala
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion
de la Resolucion que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra
modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese
instrumento.

4.- Que seglin presupuesto emitido por el contratista, las obras
extraordinarias solicitadas por el ITO en su informe técnico, no excede de dicho porcentaje.

5.- Que conforme a los fundamentos antes expuestos se hace necesario
modificar el contrato sefialado precedentemente.
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6.- Que es necesario de la dictacion de un acto administrativo que lo
disponga.

RESUELVO:

1.- MODIFIQUESE el Contrato ordenado por Resolucion Exenta
N°015/464 de fecha 04 de Septiembre de 2013, suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y el contratista Constructora del Sur S.A., con fecha 13 de Septiembre de 2013, en
el siguiente sentido:
a) Adicidnese a las obras ordenadas realizar en virtud de la Resolucion Exenta N© 015/464, las
obras extraordinarias que se detallan en el presupuesto del Contratista e informe del ITO, en
el establecimiento y por el monto total que a continuacién se indica:

AMPLIACION Y/O DIMINUCION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

PROYECTO : CONSERVACION JARDIN INFANTIL CASTILLO DE ILUSION
REGION : DE LOS LAGOS

JARDIN INFANTIL : CASTILLO DE ILUSION

CODIGO DEL JARDIN : 10101002

MONTO INICIAL DEL CONTRATO : $191.444.572.-

FECHA : 13-11-2013

JUSTIFICACION:

PARTIDAS A REBAJAR

PARTIDAS A AUMENTAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

Tabiques Divisorios

A causa de la antigiiedad del edificio y la humedad de los recintos, en obra se encontraron tabiques
completamente

podridos que no contemplaba el proyecto original. Por esto se plantea reemplazarlos por piezas de pino

impregnado de 2"x4", estructurando los pie derecho cada 0,40 mts. Y cadenetasde 2x4" cada 0,6 mts. Sobre este,

planchas de fibrocemento de 0,6 mm fijado con torinllo de 1 1/2". Se revestira con ceramico blanco de 20x30 cm,

adheridos con beckron AC o similar. Ademas se instalaran cornizas de polietireno de alta densidad de 50x50 mm,

tipo AISLAPOL o similar. Estos tabiques estan ubicados en recintos de: Cocina General, Bodega de Alimento 1,

Bodega Alimento 2, Bodega Alimento 3, Comedor Personal, Cocina Prepreparados y Cocina de Leche.

Cielos

Pasillo Exterior Cocina. El proyecto no contemplo el reemplazo de este cielo, el cual presenta evidente signos de

humedad a causa de las filtraciones de la antigua cubierta. Para esto se considera el retiro de machihembre de

cielo existente y el reemplazo por un entramado de pino impregnado de 2x2". Sobre este, fijado con tornillos

de 1 1/2", planchas de fibrocemento de 0,6 mm. Se le aplicara una mano de latex vinilico y dos manos de esmalte
al

agua y se instalara cornisas de pino finger joint de 13 x 43 mm o
similar.

Estructura de Alero. A raiz del mal estado en que se encontraron las piezas, se propone reforzar el alero y
extender

el tijeral para evitar vientos con lluvias predominantes. Para esto se utilizaran piezas de pino impregnado de 2x5" y

ara la estructura de tapacan, pino impregnado de
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2x4".

Adaptacion canal. Existe en el Establecimiento dos recintos nuevos que no forman parte del proyecto pero que
sin

embargo se descubrio que la union de las cubiertas se encontraban mal ensambladas y su dimension era pequefia

para abarcar la evacuacion. Para esto se considera remplazar la canal oculta existente retirando la tabla de

fibrocemento e instalando una nueva.

Hojalaterias. Existen ventanas nuevas en la fachada norte a las cuales no se les considero hojalateria como
tienen

las ventanas nuevas que se instalaron. Para entregar una homogeneidad y evitar posibles filtraciones a la fachada

mas desfavorable se aconseja confeccionarlas e instalarlas.

Calefon. Actualmente existe un calefon bajo una limahoya que seglin normativa SEC no cumpliria su ubicacion.
Esta

partida incluye reubicar e intalar este calefon.

Cantillones. A raiz de que se cambio la cubierta de zincalum ondulado a PV4, la solucion de cantillones no era

aplicable a esta nueva cubierta. Se deberan confeccionar e instalar nuevas que se adapte al Pv4.

Medidores. Se considera el cambio de cables para el empalme de 6 AWG.

Muebles de Lavaplatos. En EETT se consideran el cambio de lavaplatos pero no se consideraron los muebles
que se

encontraron en mal estado. Se contempla cambiar los de las cocinas por acero inoxidable y el del comedor de

personal por uno corriente.

Interruptores y Enchufes. Se retiraron enchufes e interrumptores que ya habian cumplido con su vida util por

unos nuevos en el area intervenida.

P 10
ITEM PARTIDAS A REBAJAR UNIDAD | CANTIDAD|  REELO | ToTAL
SUB TOTAL
Gastos Generales (7%)
Utilidades (11,77%)
NETO
IVA 19%
TOTAL
ITEM PAR“%;?:A‘;UR%E:IE‘;OBMS UNIDAD | CANTIDAD um'lriﬁgo TOTAL
Construccion Tabiques Divisorios
COCINA GENERAL
Pino Impregnado 2x4" m2 29,00 8.812 255.548
Fibrocemento 6 mm m2 35,00 9.110 318.850
Ceramico 20x30 m2 35,00 10.820 378.700
Cornizas Polietireno mi 18,00 1.635 29.430
BODEGA ALIMENTOS 1
Pino Impregnado 2x4" m2 15,00 8.812 132.180
Fibrocemento 6 mm m2 17,00 9.110 154.870
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Ceramico 20x30 m2 17,00 10.820 183.940

Cornizas Polietireno ml 9,00 1.635 14.715
BODEGA ALIMENTOS 2

Pino Impregnado 2x4" m2 13,00 8.812 114.556

Fibrocemento 6 mm m2 24,00 9.110 218.640

Ceramico 20x30 m2 24,00 10.820 259.680

Cornizas Polietireno ml 11,00 1.635 17.985
BODEGA ALIMENTOS 3

Pino Impregnado 2x4" m2 15,00 8.812 132.180

Fibrocemento 6 mm m2 15,00 9.110 136.650

Ceramico 20x30 m2 17,00 10.820 183.940

Cornizas Polietireno mi 7,00 1.635 11.445
COMEDOR PERSONAL

Pino Impregnado 2x4" m2 10,00 8.812 88.120

Ceramico 20x30 m2 9,00 10.820 97.380
COCINA PREPARADOS

Pino Impregnado 2x4" m2 35,00 8.812 308.420

Fibrocemento 6 mm m2 35,00 9.110 318.850

Ceramico 20x30 m2 35,00 10.820 378.700

Cornizas Polietireno ml 15,00 1.635 24.525
COCINA DE LECHE

Pino Impregnado 2x4" m?2 26,00 8.812 229.112

Fibrocemento 6 mm m2 26,00 9.110 236.860

Ceramico 20x30 m2 26,00 10.820 281.320

Cornizas Polietireno ml 10,00 1.635 16.350
Cielos
PASILLO EXTERIOR COCINA

Retiro cielo existente m2 20,00 3.500 70.000

Pino Impregnado 2x2" m2 20,00 8.456 169.120

Fibrocemento 6 mm m2 20,00 9.110 182.200

Latex vinilico m2 20,00 6.379 127.580

Cornizas ml 39,00 1.635 63.765
Estructura de Aleros

Pino impregnado 2x5" ml 110,00 5.004 550.440
Adaptacion Canales

Desarme vy retiro o] 1,00 31.200 31.200

Fibrocemento 6 mm m2 7,20 9.110 65.592

Canal prepintada mi 15,00 5.863 87.945
Hojalaterias

Hojalateria ventanas mi 200,00 5.231 1.046.200
Calefon

Reubicacion e Instalacion Calefon gl 1,00 479.020 479.020
Cantillones

Cantillones para combustiones
lentas gl 1,00 450.000 450.000
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Medidores
Cable de empalme 6 AWG gl 1,00 607.920 607.920
Muebles Lavaplatos
1 fuenton un 1,00 53.490 53.490
2 fuentones un 3,00 271.187 813.561
Interruptores y enchufes
Retiro, cambio e instalacion gl 1,00 234.240 234.240
$
SUB TOTAL | 9.555.219
Gastos Generales (7%) $ 668.865
Utilidades (11,77%) | $ 1.124.649
$
NETO | 11.348.734
IVA 19% | $ 2.156.259
$
TOTAL | 13.504.993
Disminuciones de obras $0
$
Aumentos y obras Extraordinarias 13.504.993
$
Monto Modificado del contrato 13.504.993

2.- Déjese establecido que el monto original adjudicado para la
“conservacion de Jardin Infantil 10.10.1002, Castillo de Ilusién, de la ciudad de Puerto Montt,
programa 01, de la Region de Los Lagos”, era de $ 191.444.572.- (Ciento noventa y un
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos) y que en virtud
de los aumentos, el monto final corresponde al valor de $ 204.949.565 (Doscientos cuatro
millones novecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco pesos) IVA incluido.

3.- Paguese al contratista, la suma de $ 13.504.993.- (Trece millones
quinientos cuatro mil novecientos noventa y tres pesos) IVA incluido. Dicho monto se pagard
en el Estado de pago que corresponda una vez ejecutadas las respectivas partidas.

4.- Para la ejecucion de las obras extraordinarias, se otorgara al contratista
un aumento de plazo de 09 dias corridos contados desde el término del plazo establecido
contractualmente.

5.- Elabdrese la modificacion del contrato de ejecucidon de obras
correspondiente.

6.- El contratista debera garantizar la buena ejecucion de obras y el fiel y
oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales mediante una garantia
bancaria por un monto equivalente a un 10% del valor total de las obras extraordinarias,
extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia minima de
30 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato aumentada en 09 dias.

7.- En todo lo demas, permanecerd vigente el contrato que se modifica por
la presente resolucion.

8.- Imputese la suma de 13.504.993.- (Trece millones quinientos cuatro mil
novecientos noventa y tres pesos) IVA incluido al subtitulo 31, Item 002, Asignacion 004,
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Subasignacion 001, del programa 01 de Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles

"
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Distribucion

Unidad Asesoria Juridica

Sub departamento de Planificacion

Sub departamento de Recursos Financieros
Seccion de Cobertura e Infraestructura|
Oficina de partes.
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