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REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN LA ENTREGA DE MATERIAL FALTANTES A
PROVEEDOR QUE SE INDICA.

PUERTO MONTT, 07 FEB 2093

VISTOS:

La Ley 18575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios; Ley N°
20.641 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2013, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de
Educacion, Decreto N2 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucién N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciones N2 015/26, del 04 de febrero de 2000 ,
Resoluciones Exentas N° 015/069 de 06 de Enero de 2012 y N2 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que
Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y
Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucién.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Orden de Compra N° 853-32-CM13,
de fecha 06 de febrero de 2013, se efectud la adquisicién de material de oficina para proveer, Jardines
Infantiles del programa 02 de la region, al proveedor: Comercial Redoffice Sur Ltda., de acuerdo a lo
requerido en el catalogo electrénico del portal wwww.mercadopublico.cl.

2.- Que el proveedor mediante correo electronico de
fecha 06 de febrero 2013, indica que no puede completar la Orden de Compra N° 853-32-CM13, debido
a que tiene el siguiente material faltante: (34 reglas, 104 desatacadores y 32 marcadores de pizarra).
Por lo que solicita un plazo de 02 dias para hacer efectiva la entrega.

3.- Que la Directora Regional (s) de Los Lagos de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles ha considerado como suficientes las excusas expuestas por el proveedor.
En consecuencia, procede conceder el aumento de plazo solicitado en la entrega de los articulos
faltantes.

4.- Que es necesario la dictacidon de un acto administrativo
que lo disponga.

RESUELVO:

1.- Autorizase aumento de plazo en 02 dias habiles, en la
entrega de los articulos faltantes de la adquisicion de material de oficina , para los Jardines Infantiles del
programa 02 de la region, el plazo serd el 11 de febrero de 2013.
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el primes paso, o] mas inpor-tante.

2.- Publiquese esta modificacion en el sistema de compras y
contrataciones del sector publico a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. ’_;;,.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA/,
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