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RESOLUCION N©  /

REF: MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 015/619
DE 2013 QUE AUTORIZA PRORROGA DE PLAZO
PARA EL INICIO EN LA EJECUCION DE OBRA
DENOMINADA REPOSICION TOTAL DE JARDIN
INFANTIL CAPULLITO DE OSORNO.

PUERTO MONTT, 23DIC 20

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971 del Ministerio de Educacién; Ley Organica
Constitucional N° 18.575, Bases Generales de la Administracion del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fuera fijado por DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia; D.L. 1.263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; Ley N© 20.641
de Presupuesto Publico 2013; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacion de Servicios; Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General de la
Republica; Resoluciones N° 015/026 de 04 de febrero de 2000 y N° 015/186 de 05 de Diciembre de
2011 y Resolucidn Exenta N© 015/2845 del 24 de Agosto 2010, que Aprueba Manual de
Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y Ejecucién de
Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, los demas antecedentes tenidos a la vista, asi como las necesidades
del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que mediante Resolucion Exenta N° 015/619 de fecha 11 de Diciembre
de 2013 la Direccion Regional de Los Lagos de la JUNJI, se autorizé un aumento de plazo para el
inicio en la ejecucion de la obra denominada “Reposicion Total del Jardin Infantil Capullito, de
Osorno” hasta el dia 23 de Diciembre de 2013, quedando finalmente como fecha de término de
obras el dia 23 de Septiembre de 2014. Lo anterior, en virtud de aumento de plazo solicitado por el
contratista con fecha 06 de Noviembre de 2013.

3.- Que teniendo presente, que el aumento de plazo solicitado por el
contratista fue de 30 dias corridos y que a través de la Resolucion Exenta N° 015/619 de 2013 se le
otorgd solo 12 dias de aumento y de acuerdo al nuevo informe emitido por don Pablo Oliva Paredes,
Inspector Técnico de la Obra, de fecha 23 de Diciembre de 2013, sobre el aumento de plazo otorgado,
informa que éste es insuficiente por las razones que expone, solicitando una modificacion de la
Resolucion N° 015/619 de 2013, quedando en definitiva como fecha de inicio de obras el dia 09 de
Enero de 2014 y como fecha de término de obras el dia 15 de Octubre de 2014.

4.- Que la cldusula Sexta del Contrato de ejecucion de obras suscrito con
fecha 08 de Noviembre de 2013 entre la Direccidon Regional de Los Lagos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y la Sociedad Constructora e Inmobiliaria Trimetal Limitada, se establece que “El
plazo de ejecucion de la obra adjudicada sera de 270 (doscientos setenta) dias corridos, contados
desde la fecha de entrega de terreno al contratista, lo que deberd certificar debidamente el
Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.)

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, definidos en el
articulo 45 del Codigo Civil, el contratista podra solicitar a la JUNJI, mediante una carta fundada, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio exclusivo podra aceptar o rechazar,
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total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quien certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor”.

5.- Que en virtud de lo indicado en los considerandos precedentes, se ha
acreditado la fuerza mayor invocada por el contratista, haciendo procedente modificar el aumento de
plazo concedido a través de la dictacion de un acto administrativo que lo disponga.

RESUELVO:

1.- MODIFIQUESE RESOLUCION EXENTA N° 015/619 DE FECHA
11 DE DICIEMBRE DE 2013 en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

1.- AUTORIZACE AUMENTO DE PLAZO para el inicio en la ejecucion de la obra denominada
“Reposicion Total del Jardin Infantil Capullito, de Osorno” por un periodo de 12 dias corridos desde la
fecha ya prorrogada, esto es, hasta el dia 23 de Diciembre de 2013, debiendo este Servicio tomar
las medidas necesarias a fin de asegurar al contratista la entrega desocupada del terreno en esa
época, quedando finalmente como fecha de término de obras el dia 23 de Septiembre de 2014.

DEBE DECIR:

1.- AUTORIZACE AUMENTO DE PLAZO para el inicio en la ejecucion de la obra denominada
"Reposicion Total del Jardin Infantil Capullito, de Osorno” por un periodo de 30 dias corridos desde la
fecha ya prorrogada, esto es, hasta el dia 09 de Enero de 2014, quedando finalmente como fecha
de término de obras el dia 15 de Octubre de 2014.
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Distribucion'

@ Sociedad Constructora e Inmobiliaria Trimetal limitada
Sub departamento de Recursos Financieros

Unidad de Adquisiciones

Seccion de Cobertura e Infraestructura

Inspector Técnico de Obra (Sr. Pablo Oliva Paredes)
Unidad de Asesoria Juridica

Oficina de Partes



