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RESOLUCION EXENTA:N° / -~ <J

REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN LA ENTREGA DE INSUMOS
COMPUTACIONALES A PROVEEDOR QUE SE INDICA.

PUERTO MONTT, 08 FEB 2013

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios; Ley N°
20.641 de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2013, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de
Educacidn, Decreto N2 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, Resolucidn N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica; Resoluciones N2 015/26, del 04 de febrero de 2000 ,
Resoluciones Exentas N° 015/069 de 06 de Enero de 2012 y N2 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010, que
Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion de Servicios y
Ejecucién de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ordenes de Compras N° 853-37-
CM13, de fecha 06 de febrero de 2013, y 853- 52-53-54-55- CM13, todas de fecha 07 de febrero 2013
se efectud la adquisicion de insumos computacionales para proveer, Oficinas de Coordinaciones y la
Direccion Regional del programa 01 de la region, al proveedor: CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y
OTROS LIMITADA.,, de acuerdo a lo requerido en el catalogo electrénico del portal
wwww.mercadopublico.cl.

2.- Que el proveedor mediante correo electronico de
fecha 07 de febrero 2013, indica que debido a que no cuenta con stock necesario en algunos articulos.
Por lo que solicita un plazo hasta el 15 de febrero de 2013 para hacer efectiva la entrega.

3.- Que la Directora Regional (s) de Los Lagos de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles ha considerado como suficientes las excusas expuestas por el proveedor.
En consecuencia, procede conceder el aumento de plazo solicitado en la entrega de los articulos
faltantes.

4.- Que es necesario la dictacion de un acto administrativo

que lo disponga.
RESUELVO:

1.- Autorizase aumento de plazo requerido por el proveedor
hasta el 15 de febrero de 2013, en la entrega de los insumos computacionales, para las oficinas de
Coordinaciones y la Direccion Regional del programa 01 de la region.
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2.- Publiguese esta modificacion en el sistema de compras y
contrataciones del sector publico a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. .
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA ./
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