RESOLUCION EXENTAN® U 1 h- 4 32

REF.: Aprueba contrato de
“"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS”
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y Sociedad Constructora Molina Asenjo
Ltda.; ID N° 853-16-LP15.

PUERTO MONTT, 20 AGO 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto N° 98 de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dona
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion N° 015/017, del 23 de enero de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Regién de Los Lagos, a don Sergio Alejandro Uribe Scheffer; Resolucién
Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 444, de
13 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion
en el presupuesto del sector publico, Cddigo BIP: 30364423-0; en la Resolucion
Exenta N° 015-155 de 05 de mayo de 2015 de la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de Los Lagos que aprobd anexo complementario y llamo
a licitacion publica para la contratacion del diseno de especialidades y ejecucion de
obras y demds antecedentes tenidos a la vista; la Resolucion N° 015-159, de 3 de
julio de 2015, de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de
Los Lagos, que Adjudica Licitacion Publica ID 853-16-LP15, para contratar el servicio
de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1, PUERTO
VARAS”; la Resoluciéon N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que fija normas sobre exencidn del tramite de toma de razén y, la demas normativa
aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 10327, de fecha 04 de abril de 2015, la Sub Direcciéon de
infraestructura, de la Junta Nacional de jardines Infantiles de Los Lagos, solicitd la
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contrataciéon de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1,
PUERTO VARAS" para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N° 015-155
de 05 de mayo de 2015, de la Direccion Regional de Los Lagos, se autorizo el llamado
a Licitacion Publica y se aprobaron los respectivos anexos complementarios, para Ia
contratacion del proyecto "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LOMAS 1, PUERTO VARAS”, y se llamo a Licitaciéon Publica, bajo el ID 853-16-LP15
en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion N° 015-159,
de 3 de julio de 2015, se adjudico dicha licitacién por la prestacion del servicio antes
descrito a la empresa Sociedad Constructora Molina Asenjo Ltda., RUT: 76.157.126-5,
y se suscribio con fecha 19 de agosto de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

) 1° APRUEBASE el contrato de
“"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1, PUERTO VARAS”
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Sociedad Constructora Molina Asenjo Ltda., cuyo texto es el siguiente:

Junta Nacional de Jardines Infanties-JUNJI
Marchant Pereira 726, Providencia,
Santago, Chile Fono. (56-2) 6545000
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LIMITADA.

En Puerto Montt, a 19 de agosto de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.UT. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUN3II" o “el Mandante”, representada por su Director Regional don
SERGIO ALEJANDRO URIBE SCHEFFER, cédula nacional de identidad MN©
13.121.513-4, ambos domiciliados en calle Rengifo, N° 830, comuna de Puerto Montt y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA h:!OLINA ASENJIO LIMITADA, RUT N® 76.157.126-5,
representada por CESAR HERNAN MOLINA ASENJO, cédula nacional de identidad N°
12.994.403-K, ambos domiciliados en Villa Molina N° 18, La Unidn, décima region de
Los Lagos, en adelante e indistintamente “el Contratista” o "la Empresa”, se convino lo
siguiente:

PRIMERO: OBJETO -

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Diseno de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30364423-0, que se emplazard en un terreno de 613,15 m2
aproximadamente, ubicado en calle Lago Encantado esquina pasaje Puerto Williams
S/N, de la comuna y ciudad de Puerto Varas, Region de Los Lagos. Todo de acuerdo a
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta
del Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N° 853-16-LP15, que sirvieron
de base para la adjudicacion mediante resolucion N® 015-159, de fecha 3 de julio de
2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para [a
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica,
gue son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, 21 Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maguinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

Jurta Nacional de Jardines Infantifes-JUNJI
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TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

¥ v ¥ -
El cortrato entrara en vigencia desde |a fecha que se encuentre totalmente tramitado

el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del diserio de especialidades y de la obra es el gue se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefic de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazaria total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (1TO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacion ni compensacion economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso quz el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la tacha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUN]I determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitira una resolucion fundada que justifique 1a paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $459.210.788 (cuatrocientos cincuenta y nueve
millones doscientos diez mil setecientos ochenta y ocho pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
|as cantidades efectivamente ejecutadas. Y aguellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

Mo se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Junta Nacional de Jardines Infanbies-JUNJI

Marchant Pereira 726, Providencia,
Santago, Chile Fono. (56-2) 6545000
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'TI'.os pagos s efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las

¥ /oficinas de a Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de

JUNII vy acompaiiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo ce establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de page que contengan errores 0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos vy volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (s), moneda legal.

Los Estados de page seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectua durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro dei
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademads las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

£l contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, 0 un

Jurita Nacional de Jardnes Infantiles-JUNJI

Marchant Pereira 726, Providencia,
Santiago, Chile Fono. (56-2) 6545000
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;”" A organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
Pl ¥ copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
. liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones. antedichas, la JUN]I podra retener los pagos que tenga a favor de éste vy
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho senalado en el pdrrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (nomina) que indigue
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJT ante cualguier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto Boleta de Garantia a favor de
organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de
$32.144.755,00 (treinta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil setecientos
cincuenta y cinco coma cero cero pesos), equivalentes al 7,00 % del valor total del
contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de
la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa seiiala: “Para garantizar fiel y oportuno
cumplimiento del contrate, Codigo BIP 30364423-0, Licitacion 1D N° 853-16-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento,

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de ias acciones, que la JUNII pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resplucion del contrato, en ambos casos con 2
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta ultima.

La devoluci¢n de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el

Junta Nacional de Jardines Infantles-JUNS
Marchant Peresra 726, Providencia,
Santiago, Chile Fono. (56-2) 6545000
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mismo porcentaje fijado en el presente contralo y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con Llerceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUN]I para su aceptacion o

rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario gue la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre 2l contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil sigmente del despacho de la carta certificada. ’

Junta Nactonal de Jerdines infantiles-JUNJE
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‘¥ El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,

en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la muita.

Tipos de Multas;
1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a

la fecha maxima establecida en el anexo complementano, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha

de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional
Por cambio de los profesionales sefalados en su oferta técnica sin autorizacion
de |z JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado

. de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del

estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totaimente tramitada la resolucion gue lo aprueba, |a
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado "CONSTRUCCION SALAS CUNAS Y JARDIN INFANTIL LOMAS 1,
PUERTO VARAS", Cadigo BIP N° 30364423-0".

Junita Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Persira 726, Providencia,
Santiago. Chile Fono, (56-2) 8545000
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] -El,anticmo sa descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar

- aM00% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente senalado, ademas el contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobado cualguiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendrén vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Sequros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompanar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

€] Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maguinarnas y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como tambien los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademds, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el fugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.
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(o Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra danos a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho gue el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

£l Mandante estd facultado para pagarse de los danos causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato., En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seqguro para recuperar
parte o el total del costo de los danos.

El Contraticta se obliga expresamente a responder y pagar todo dano o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial dei Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, 0 se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNII podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:
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*1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
4) Por causa de interés publico.
5) Por exigitlo la seguridad nacional.
6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

8. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIL.

C. Incumplimiento de |a obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.,

En cualquiera de los casos anteriores, I3 JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Puerto Montt y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personera de don Sergio Alejandro Uribe Scheffer, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 15/017, del 23
de enero de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don CESAR HERNAN MOLINA ASENIO, para actuar en
representacion de SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LIMITADA,
consta en escritura publica de fecha 20 de Junio del afio 2011, otorgada ante el
Notario Publico don CRISTIAN SANHUEZA PIMENTEL.

e (2Y 1€ - >
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TORIZO UNICAMENTE LA FIRMA A LA VUELTA DE DON SERGIO ALEJANDRO

URIBE SCKEFFER, CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD N° 13.121.513-4,
F “"JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES",
OLUCION N°000017 EMITIDO POR LA JUNTA NACTI

NTILES COW FE(I‘J\HH 23 DE ENERO DE 2015.- DOY
19 AGOSTO DE !

(4] CESAR HERNAN MOLINA

don

firma a la vuelta de

Autorizo la

ASENJO, Cédula Nacional de Identidad N° 12.994.403-K,

representacion de WCONSTURCTORA MOLINA ASENJO LIMITADA", RUT
con fecha e

segyn donsta de escritura publica
torgado ante don HA {
pablico Titular de la ciud
AGUS[RO DE 2015.-

AND

76.157.126-5,

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Marchant Pereira 726, Providencia,
Santiago, Chile Fono. (56-2) 6545000
www junji.cl



2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion se senala:

. Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, del presupuesto del afio 2015 por
concepto de obras civiles, presupuesto vigente del servicio;

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por indicado se realizaréd de acuerdo a la forma y modalidad
establecidas en la cldusula cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la  Direccién de Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

7w DE /
g;,\::: ;mnu,‘

SUSCH/ rﬁq P/MRR/ m; RCCH/rcch
Distribucién:

Direccion Regignal (original)

Unidad de Adgquisiciones (original)
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura

Sud direccion de recursos financieros
Programa Meta Nacional

Programa Meta Regional (original
Of. Partes y Archivo
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