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RESOLUCION EXENTA N2 015/ 0 1 8 5
REF.: APRUEBA AUMENTO DE CONTRATO EN
LICITACION ID 5538-15-LE17.

VALDIVIA, { [} MAY 2018

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion; la ley N2 18.575 de
1986, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Resolucion N@
1.600 de 2008 y sus modificaciones, de la Contraloria General de la Republica; Ley N2 21.053 de
presupuesto del sector publico para el ario 2018; Ley N® 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto
refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL N2 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley
Ne 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de
los Organos de la Administracion del Estado; Ley N2 19.886; Reglamento Ley de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios; la Resolucion Afecta N° 015/0011
del 19 de mayo de 2017 y la Resolucion TRA 110790/213/2017 del 13 de junio de 2017, de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la
vista y necesidades de la institucién,

CONSIDERANDO:

1.- Que, en el marco de la licitacion publica ID 5538-
15-LE17, para el “Servicio de Mantencion y Reparacion de Jardines Infantiles programa 01-02 y
Direccion Regional, Junji, Region de Los Rios, zona centro”, se adjudico la licitacion al proveedor
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS CORALES EIRL, RUT.76.225.488-3.-

2.- Que, se detecto la necesidad de aumentar el
presupuesto de este servicio en un 30%.

3.- Que, se suscribio can fecha 23 de Abril del 2018 el
respectivo aumento de contrato, y es necesaria la dictacion de un acto administrativo que lo
apruebe.

RESUELVO:

1.-APRUEBESE el aumento de contrato de suministro
de Mantencion Y reparacion entre el proveedor: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS CORALES
EIRL, RUT.76.225.488-3 y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de Los Rios,
cuyo texto es del siguiente tenor:

MANTENCION Y REPARACION DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 - 02 Y DIRECCION
REGIONAL, JUNJI REGION DE LOS RiOS, ZONA CENTRO
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS CORALES EIRL

En Valdivia, a 23 de abril del 2018, por una parte, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
RUT N2 70.072.600-2, Corporacion Auténoma, con Personalidad Juridica de Derecho Publico,
funcionalmente descentralizada, representada legalmente por su Director Regional, don EDUARDO
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AUGUSTO ROSAS VARAS, profesor de estado, casado, cédula nacional de identidad N° 9.647.314-1,
ambos con domicilio en calle Arauco N° 371-373, ciudad y comuna de Valdivia, Region de Los Rios, en
adelante la "JUNJI", y por la otra parte, la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS CORALES EIRL,
RUT N° 76.225.488-3, representada legalmente por don MARCOS CORALES PINO contratista de
obras menores, cédula nacional de identidad N° 16.872.205-2, domiciliado en calle Condor N* 147,
comuna de Lanco, Region de Los Rios, en adelante el “PROVEEDOR”, se ha convenido lo siguiente:
PRIMERO: Que, el servicio antes citado, se enmarca en la licitacion publica ID 5538-15-LE17,
aprobada a través de la Resolucion Exenta N° 015/335 de fecha 07 de agosto del afio 2017, de esta
Direccion Regional, adjudicandose al siguiente proveedor: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOS
CORALES E.L.R.L., RUT N°76.225.488-3, segun la Resolucién 015/0405 de fecha 04 de octubre del afio
2017, de la Direccion Regional.

SEGUNDO: Por el presente acto, y previa aprobacion de la Subdireccion de Cobertura e
Infraestructura, SE DETECTO LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL PRESUPUESTO DE ESTE SERVICIO,
especialmente debido a los imprevistos acontecidos en los estahlecimientos educacionales
modalidad clasicos y que se acredita a través del informe técnico de la Subdirectora de
Departamento, Srta. Cecilia Klenner Echenique, que se adjunta a esta presentacion.

TERCERO: Dicho aumento se encuentra contemplado en la clausula sexta, séptima y décimo tercero
del contrato de suministro, suscrito entre las partes, con fecha 19 de octubre del afio 2017, en
atencion a la necesidad de la adquisicion de este servicio, segun los términos del “articulo N° 77
namero 6 parrafo final del Decreto N2 250 que reglamenta la Ley de compras publicas”,
encontrandose suficientemente fundada en el hecho de que se PODRA aumentar el monto del
contrato no mas allad de un 30% del monto originalmente pactado.

CUARTO: Para efectos de garantizar la correcta y fiel ejecucion del servicio, el proveedor deberd
entregar a JUNJI un nuevo documento de garantia por el aumento del 30% de la garantia original,
que asciende a $300.000.- (trescientos mil pesos) a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que podra hacerse exigible en caso que el proveedor incumpla el contrato o no realice
correctamente su ejecucion. Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio
oferente, y de cardcter irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos. La vigencia de la
garantia sera como minimo de 60 dias hébiles posteriores al término del contrato. El documento
quedara en custodia de JUNIJI, Subdireccién de Recursos Financieros, seccion Tesoreria, el que podra
ser cobrado en caso que exista informe de incumplimiento grave del contrato o falta a la obligacion
de garantia, informada por la Unidad de Seguimiento y Control de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles de la Regidn de Los Rios.

QUINTO: En virtud de lo indicado precedentemente es necesaria la modificacion del convenio
originalmente suscrito, aumentandose en un 30% el precio a pagar por JUNJI al Proveedor de la obra,
por un monto equivalente a $ 13.868.700 (Trece millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos
pesos.) I.V.A. incluido. Esto sumado a las 1000 UTM iniciales, quedando en definitiva un total de
$60.097.700 (sesenta millones noventa y siete mil setecientos pesos) I.V.A. incluido.

SEXTO: Tanto el articulo 13 de la Ley 19.886 y el numeral vigésimo quinto de las bases de |a licitacion,
ya singularizada anteriormente, que permiten las modificaciones de comun acuerdo al citado
contrato de servicios.

SEPTIMO: En lo no modificado se mantiene integramente lo dispuesto por el contrato suscrito entre
las partes singularizadas, de fecha 19 de octubre del 2017, y aprobado por medio de la resolucion
exenta N 015/0460 de fecha 09 de noviembre del 2017.

OCTAVO: La personeria de don a EDUARDO AUGUSTO ROSAS VARAS, Director Regional de la XIV
Region de Los Rios, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién TRA 110790/213/2017 de
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fecha 13 de junio del afio 2017, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la JUNJI, la que se tuvo a la vista al
momento de la firma de este contrato.

NOVENQO: El presente Contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder de |a
JUNJIy uno en poder del PROVEEDOR,;

Los documentos no se insertan en el presente contrato por ser conocido de ambas partes, y por
expresa solicitud de ambas partes.

2.- Contabilicese y paguese en su oportunidad al
proveedor las sumas acordadas en el contrato antes aprobado, previa recepcion conforme del
servicio y facturacion por parte del proveedor.

3.- IMPUTESE el gasto que genere la presente resolucion, a Mantencion Oficina Sub. 22

item 06 asignacion 001 sub asignacion 001. Mantencion de Jardines Sub. 22 item 06
asignacion 001 sub asignacion 002, Programa 01 y 02 del Presupuesto vigente ano 2018.

ANOTESE, COMUNIQUESE; REFRENDESE, PUBLIQUESE y ARCHIVESE

DIRECTOR REGIONAL DE LOS RIOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

B/U&S/PAfIbo

DISTRIB N:
- Subdireccion de Recursos Financieros.
- Subdireccion de Planificacion y Control de Gestion. A
- Subdireccion Cobertura e Infraestructura. 1 U MAY 2018
- Adquisiciones.
- Oficina de Partes.

wwa gl £l




