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RESOLUCION EXENTA N°015/ () 2 5 1

REF.:  APRUEBA  MODIFICACION DE
CONTRATO POR OBRA EXTRAORDINARIA,
AJUSTE DE CUBO, AUMENTO DE OBRA,
DISMINUCION DE OBRAS, AUMENTO DE
PLAZO “DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION JARDIN
INFANTIL CALLE BRASIL, LOS LAGOS” ENTRE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y
FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA.

VALDIVIA, | 8 JUN. 2018

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N® 1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; la Resolucién Afecta N°
015/0011 de 19 de mayo de 2017, que Aprueba y Refunde en un texto unico, delegacion de
facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en Funcionarios
gue indica y deja sin efecto todos los actos administrativos que delegan facultades de la
Vicepresidenta Ejecutiva Nacional en funcionarios determinados; la Resolucion TRA
110790/213/2017 del 13 de junio de 2017, que nombra Director Regional a don Eduardo Rosas
Varas; La Resolucion Exenta RA N® 110790/426/2018 del 03 de mayo de 2018; el Decreto con Fuerza
de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley N2 21.053, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2018; el Decreto Supremo N® 221, de 15 de febrero de
2017, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector
publico, Cédigo BIP 30394676-0; la Resolucion N* 015/157, de 3 de septiembre de 2014, que
aprueba bases tipo, anexo complementario, anexos de licitacion, bases técnicas y contrato tipo para
la contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras, para la construccion de Jardines
Infantiles, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, modificada por la Resolucion N° 015/151, de
agosto de 2015; ; Resolucion Exenta N° 015/0094 de fecha 09 de marzo del 2017, de la Direccion
Regional de Los Rios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que aprobd anexo complementario
de bases de licitacion tipo que regulan el proceso de licitacion publica del proyecto “Construccion
Jardin Infantil Calle Brasil, Los Lagos”, a través del sitio www.mercadopublico.cl; Cdodigo BIP:
30362230-0; la Resolucion Afecta N° 015/0005 de 09 de mayo de 2017, que adjudica al proveedor
Francisco Antonio Cofré Becerra, RUN N° 6.152.211-5 y la Resolucion N° 1600 de 2008, de la
Contraloria General de la Repliblica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razon
y, las demas normativas aplicables.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 28672 y 28671, aprobadas con fecha 8 de marzo del afio 2017, la
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Subdireccion de Recursos Financieros, de la Direccion Regional de Los Rios, solicité la
contratacion del servicio de la “Construccion Jardin Infantil Calle Brasil, Los Lagos”.

2.- Que, por Resolucion Exenta N2 015/0094 de
fecha 9 de marzo del 2017, se autorizé el llamado a Licitacion Pablica y se aprobaron los
anexos complementarios de bases de licitacion tipo que regulan el proceso de licitacion
publica del proyecto “Construccion Jardin Infantil Calle Brasil, Los Lagos”, a través del sitio
www.mercadopublico.cl .

3.- Que, mediante la Resolucion Afecta N°
015/0005 de 09 de mayo de 2017, del Director Regional de la Region De Los Rios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, adjudica al proveedor Francisco Antonio Cofré Becerra, RUN
N®6.152.211-5, para la “Construccion Jardin Infantil Calle Brasil, Los Lagos” a través del sitio
web www.mercadopublico.cl, Cédigo BIP 30362230-0", y se suscribié con fecha 21 de junio
de 2017, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

4.- Que con fecha 21 de junio de 2017 se suscribio
contrato entre JUNJI y la empresa Adjudicada, el cual fue aprobado mediante Resolucion Exenta N*
015/0285 de fecha 12 julio 2017.

5.- Que con fecha 27 de diciembre del 2017 el
contratista Francisco Antonio Cofré Becerra, presenta a JUNJI una solicitud de obra
extraordinaria, aumento de obra, disminucion de obras, aumento de plazo y solicitud de
ajuste de cubicacion de partidas a serie del precio unitario de fecha 08 de Septiembre 2017.

A.- Ajuste de cubo por un monto de -5 2.025.454, (menos Dos millones veinticinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos)
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B.- Aumento de Obra por un monto de $1.731.407, (Un millon setecientos treinta y un mil
cuatrocientos siete pesos)
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C.- Disminucién de Obra por un monto de -5174.710.416, (Ciento setenta y cuatro
millones setecientos diez mil cuatrocientos dieciséis pesos
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D.- Obra Extraordinaria por un monto de $ 200.974.823, (Doscientos millones novecientos

setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos)
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E.- Aumento de plazo de 60 dias

1.2 USTIFICACION:

|SE BEALTA EL ESTUDW DF MOOIRCACKN Ut LONTRATE PARA ESTE FROTECTD EN FUNCION DE LAS PARTICAS QU CEMAN DISMIRUIRSE FOR KO SER NICESARAS DENTRO
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6.-Que en el punto 36 de las Bases
administrativas “Aumento o Disminucion de partidas” se hace mencién a diferentes
conceptos (obras extraordinarias, aumento de obra y disminucion de obra) y se indica la
forma de proceder ante estas modificaciones. En el Gltimo parrafo de este punto se indica
que estos aumentos no daran derecho a un mayor pago por concepto de gastos Generales.

7.- que en atencion a los argumentos sefalados
precedentemente, se hace indispensable dictar el acto administrativo que autorice la
modificacion de contrato respectivo, y en atencion a lo prescrito por el articulo 9° de la ley
19.880. Que alude a los principios de economia y eficacia de los procedimientos
administrativos, se proceda a suscribir la pertinente modificacion al mismo tiempo.

RESUELVO:
1°.-APRUEBASE Modificacion del contrato
aprobado en su oportunidad, Res Exenta 015/285 de fecha 12 de julio del afio 2017

MODIFICACION DE CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA

En Valdivia, a 11 de Junio 2018, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, persona
juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”,
representada por su Directora (S) Regional dofia LUZ MACARENA REBOLLEDO VARGAS,
Contador Auditor, soltera, cédula nacional de identidad N° 13.520.744-6, ambos con
domicilio para estos efectos, en calle Avenida Arauco N° 371 - 373, ciudad de Valdivia,
Region de Los Rios, por una parte, y por otra parte, don FRANCISCO ANTONIO COFRE
BECERRA, cédula nacional de identidad N° 6.152.211-5, domiciliado en Los Gavilanes 0590,
comuna de Temuco, Region De la Araucania, en adelante e indistintamente “el Contratista”
o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Contrato suscrito con fecha 21 de junio del 2017 ante la Notario Publico (s) JORGE
EDUARDO FONTANNAZ PODLECH, denominado "CONTRATO DE DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES"
suscrito entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y don FRANCISCO ANTONIO
COFRE BECERRA, mediante el cual esta entidad publica encomendo al contratista la
ejecucion de la obra denominada “Construccion Jardin infantil Calle Brasil, Los Lagos”,
Proyecto codigo BIP 30362230-0, emplazado en un terreno de 1.303,9 m2
aproximadamente, ubicado en calle Brasil N° 374 de la comuna de Los Lagos, Region de Los
Rios.

2.- La Resolucién Exenta N° 015/285 de fecha 12 de julio 2017, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que aprobé el contrato suscrito entre las partes individualizadas.
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3.- La Resolucion Exenta N° 015/0416 de fecha 16 de octubre 2017, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que autorizo ajustes de cubo.

4.- Conforme lo establecido en la clausula primera y segunda respectivamente del contrato
citado, el contratista se obligo a proveer el Disefio de especialidades y Ejecucion de la obra
contratada de acuerdo a las Bases Administrativas tipo, Bases Técnicas, Anexo
complementario, Anexos de Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a
consultas, la oferta presentada y demas documentos de la licitacion, que sirvieron de base
para la adjudicaciéon y que se entienden formar parte e integrar el contrato aprobado por
Resolucién Exenta N° 015/0285 de fecha 09 de marzo 2017. Consecuentemente, el
contratista se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacidn, Carpeta Técnica, asi
como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el
Contratista.

SEGUNDO: OBJETO

1.-Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de comdn
acuerdo, el contrato de obras individualizado en la cldusula primera del presente
instrumento.

2.- Documento “Solicitud de Ajuste de Cubicacion de Partidas a Serie de Precio Unitario” de
fecha 08 de septiembre del 2017, JUNJI evalud y aprobé por el Inspector Técnico de Obra,
la que posteriormente fue visado por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo
al siguiente detalle

3.-Documento “Solicitud de Modificacién de Contrato” de fecha 27 de diciembre del 2017,
JUNJI evalué y aprobé por el Inspector Técnico de Obra, la que posteriormente fue visado
por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Monto contrato inicial por un monto de $ 855.466.279, (Ochocientos cincuenta y cinco
millones cuatrocientos sesentay seis mil doscientos setenta y nueve pesos)

b) Monto contrato vigente ajustes de cubos por un monto de $ 853.440.825, (Ochocientos
cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos veinticinco pesos)

c) Ajuste de cubo por un monto de -$ 2.025.454, (menos Dos millones veinticinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos)

d) Aumento de Obra por un monto de $1.731.407, (Un millén setecientos treinta y un mil
cuatrocientos siete pesos)

e) Disminucién de Obra por un monto de -$174.710.416, (menos Ciento setenta y cuatro
millones setecientos diez mil cuatrocientos dieciséis pesos)

f) Obra Extraordinaria por un monto de $ 200.974.823, (Doscientos millones novecientos
setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos)

g) Monto de contrato ajustado por un monto $ 881.436.640, (Ochocientos ochentay un
millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta, pesos

TERCERO: MODIFICACIONES
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Evaluados los antecedentes, y conforme a lo ordenado por el presente acto administrativo,

se autorizo:

1.- Ajuste de cubo por un monto de -5 2.025.454, (menos Dos millones veinticinco mil

cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos)
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3.- Disminucién de Obra por un monto de -5174.710.416, (Ciento setenta y cuatro millones

setecientos diez mil cuatrocientos dieciséis pesos)
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utity

4.- Obra Extraordinaria por un monto de $ 200.974.823, (Doscientos millones novecientos
setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos)
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CUARTO: VIGENCIA:

De acuerdo a lo que establece el documento “Solicitud de Modificacion de Contrato” de
fecha 27 diciembre del afio 2017, se establece que:

Aumento de plazo de 60 dias
12 JUSTIFCACON.

SE REALIZA EL ESTLDIO) DE MODIFCAOON OF CONTRATD BARA ESTE PROYECTD EN FUNCION UE LAS PARTICAS QUE DEBAN DISMINUMSE POR KO SER NECESARAS DENTAD
DL DESARROULD DEL PROTECTO DE ARQUITECTURA ¥ DE ESPECIALIDADES, LUESD A PAXTIR DE STE CONCEPTO SE ABRIERON QYRAS PARTIDAS A INCORPORAR A LA OBRA,
PARS COMPLETAR DE FORMA EFICIENTE LO NECESARIO PAHA ELABORAR LN PROYECTO ACARADC ¥ CON LOS REGUERIMIENTDS MAS RELEVANTES PARA EL BUEN
FURCICNAMENTD DELEDIRCD. OIRC OE LOS ASFECTOS QUE INCIDEN EN ESTA MODIFCACION DE CONTRATO SON LOS NUEVDS PLAZOS (60 DIAS) QUE DEBEN SUMARSE AL
CONTRACTUAL INICALMENTE POR LOS NUEVDS TRABAGS A DESARROULAN EN LA FRESENTE MODVRCACION DE CONTRATD ¥ AL TIEMPO QUE SIGNIFICD LA EISCUCION DSL BY
FAZS DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE PASABA BALD EL TERRENG Y QUE NO ESTABA INFOAMADO EN EL PROCESD DE LICTACION, ESTE COLECTOR SALID A CONOCERSE
CUANDU COMENZARDN LAS EXCAVATIONES DEL LAS FUNDACIONES DEL BDIFICIHD ESTE TRABAID SE COORDINA CON LA MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS ¥ LUEGD DE UN
ACUERDT [NTRE LAS PARTES RESPECTO A SU FACTIBILILAG TECNICA BE MODIFICAR SU TRAZADD SE PROCEDE A SU CONSTRUCCION | TODO ESTE FROCESD NG $LOO DAR
MAYOR VELOCIDAD AL ™ICIO DE FAENAS POR SER UNA RARTIDA DE RUTA CRITICA CUE IMPEDIA AVANZAR CON LAS EXCAVACIGNES OF FUNDADDNES DFL ENRCD
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consecuente con lo sefialado precedentemente, se modifica el plazo referido en la clausula
tercera del contrato, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duracién del contrato
de 316 (trecientos dieciséis) dias contados desde la fecha de entrega de terreno, consignada
en el acta de entrega respectiva

QUINTO:

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo las modificaciones sefialadas en el
presente instrumento, el contrato suscrito se mantiene igual en todo lo demas en los
términos pactados originalmente.

SEXTO: MODIFICACION DE GARANTIA

Se deja constancia, que el contratista ya singularizado anteriormente, de acuerdo a inciso 7
de la clausula séptima del presente contrato, se modificé porcentaje y prorrogo
respectivamente la boleta de garantia respectiva.

SEPTIMO: COPIAS

La presente modificacion de contrato se suscribe en 5 (cinco) copias quedando 4 (cuatro)
en poder de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y una copia en poder del
contratista don FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA.

SEXTO: PERSONERIA

La personeria de don, LUZ MACARENA REBOLLEDO VARGAS para actuar en
representacion de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolucion
RA 110790/426/2018 del 03 de Mayo de 2018, de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

2°.- AUTORIZASE ajuste de cubo por la suma $
-2.025.454, (menos Dos millones veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos).

3°.- AUTORIZASE Aumento de Obra por un
monto de $1.731.407, (Un millén setecientos treinta y un mil cuatrocientos siete pesos.

4°.- AUTORIZASE Disminucion de Obra por un
monto de -$174.710.416, (Ciento setenta y cuatro millones setecientos diez mil
cuatrocientos dieciséis pesos.

5°- AUTORIZASE Obra Extraordinaria por un
monto de $ 200.974.823, (Doscientos millones novecientos setenta y cuatro mil
ochocientos veintitrés pesos).
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6°.- AUTORIZASE Aumento de plazo por un
total de 60 dias corridos, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duracion del
contrato de 316 dias desde la entrega del terreno.
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JUNT&TV?CIONAL DE JARDINES INFANTILES.
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- Director Reglon de Los Rigs.
- Subdireccion de Recursos Fisicos.
- Oficina de Compras

- Subdireccion de Planificacion

- Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacion Publica.
- Subdireccion de Asesoria Juridica

- Equipo PAC

- Abogado PAC

- Constructora Francisco Cofre Becerra

- Oficina de Partes.
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DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA

En Valdivia, a 11 de Junio 2018, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, persona
juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”,
representada por su Directora (S) Regional dofia LUZ MACARENA REBOLLEDO VARGAS,
Contador Auditor, soltera, cédula nacional de identidad N° 13.520.744-6, ambos con
domicilio para estos efectos, en calle Avenida Arauco N° 371 - 373, ciudad de Valdivia,
Region de Los Rios, por una parte, y por otra parte, don FRANCISCO ANTONIO COFRE
BECERRA, cédula nacional de identidad N® 6.152.211-5, domiciliado en Los Gavilanes 0590,
comuna de Temuco, Region De la Araucania, en adelante e indistintamente “el Contratista”
o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES

1.- Contrato suscrito con fecha 21 de junio del 2017 ante la Notario Publico (s) JORGE
EDUARDO FONTANNAZ PODLECH, denominado "CONTRATO DE DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES"
suscrito entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y don FRANCISCO ANTONIO
COFRE BECERRA, mediante el cual esta entidad publica encomendé al contratista la
ejecucion de la obra denominada “Construccién Jardin infantil Calle Brasil, Los Lagos”,
Proyecto codigo BIP 30362230-0, emplazado en un terreno de 1.303,9 m2
aproximadamente, ubicado en calle Brasil N° 374 de la comuna de Los Lagos, Region de Los
Rios.

2.- La Resolucion Exenta N® 015/285 de fecha 12 de julio 2017, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que aprobé el contrato suscrito entre las partes individualizadas.

3.- La Resolucion Exenta N° 015/0416 de fecha 16 de octubre 2017, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que autorizé ajustes de cubo.

4.- Conforme lo establecido en la cldusula primera y segunda respectivamente del contrato
citado, el contratista se obligé a proveer el Disefio de especialidades y Ejecucién de la obra
contratada de acuerdo a las Bases Administrativas tipo, Bases Técnicas, Anexo
complementario, Anexos de Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a
consultas, la oferta presentada y demas documentos de la licitacion, que sirvieron de base
para la adjudicacion y que se entienden formar parte e integrar el contrato aprobado por
Resolucion Exenta N° 015/0285 de fecha 09 de marzo 2017. Consecuentemente, el
contratista se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitaciéon, Carpeta Técnica, asi
como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica, que son conocidas y aceptadas por el
Contratista.
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SEGUNDO: OBIETO

1.-Por el presente instrumento las partes contratantes, vienen en modificar, de comun
acuerdo, el contrato de obras individualizado en la cldusula primera del presente
instrumento.

2.- Documento “Solicitud de Ajuste de Cubicacion de Partidas a Serie de Precio Unitario” de
fecha 08 de septiembre del 2017, JUNJI evalud y aprobé por el Inspector Técnico de Obra,
la que posteriormente fue visado por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo
al siguiente detalle

3.-Documento “Solicitud de Modificacion de Contrato” de fecha 27 de diciembre del 2017,
JUNIJI evalué y aprobd por el Inspector Técnico de Obra, la que posteriormente fue visado
por el supervisor de obras de DIRNAC, JUNJI, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Monto contrato inicial por un monto de $ 855.466.279, (Ochocientos cincuenta y cinco
millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos setenta y nueve pesos)

b) Monto contrato vigente ajustes de cubos por un monto de $ 853.440.825, (Ochocientos
cincuenta y tres millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos veinticinco pesos)

¢) Ajuste de cubo por un monto de -$ 2.025.454, (menos Dos millones veinticinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos)

d) Aumento de Obra por un monto de $1.731.407, (Un millén setecientos treinta y un mil
cuatrocientos siete pesos)

e) Disminucién de Obra por un monto de -$174.710.416, (menos Ciento setenta y cuatro
millones setecientos diez mil cuatrocientos dieciséis pesos)

f) Obra Extraordinaria por un monto de $ 200.974.823, (Doscientos millones novecientos
setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos)

g) Monto de contrato ajustado por un monto $ 881.436.640, (Ochocientos ochentay un
millones cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta, pesos

TERCERO: MODIFICACIONES

Evaluados los antecedentes, y conforme a lo ordenado por el presente acto administrativo,
se autorizo:

1.- Ajuste de cubo por un monto de -$ 2.025.454, (menos Dos millones veinticinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos)
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2.- Aumento de Obra por un monto de $1.731.407, (Un millén setecientos treinta y un mil

cuatrocientos siete pesos)
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3.- Disminucién de Obra por un monto de -5174.710.416, (Ciento setenta y cuatro millones
setecientos diez mil cuatrocientos dieciséis pesos)
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4.- Obra Extraordinaria por un monto de $ 200.974.823, (Doscientos millones novecientos

setenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos)

CUARTO: VIGENCIA:

De acuerdo a lo que establece el documento “Solicitud de Modificacién de Contrato” de
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fecha 27 diciembre del afio 2017, se establece que:

Aumento de plazo de 60 dias
L3 JUSTIRCAGON:

|SE REALZA EL ESTUDNG OF MODIFICACON D CONTRATO PARA ESTE PROYECTD EN FUNCICN Lt LAS PARTICAS GUE CEBIAN DISMINUIRSE POR NO SER NECESARIAS DENTRO
DEL DESARROLLO UEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y DE ESPECIALIDADES, LUEGO A PARYIR (€ ESTE CONCEPTD S ARRERDN OTRAS PARTIDAS A INCORPOPRAR & L3 DBRA,
PARA COMPLETAR DZ FORMA ERCIENTE LD NETESARIO PARA ELABONAR UN PROYECTD ACABADD Y CON LOS RECUERIMIENTDS MAS RELEVANTES PARA £ BUEN
FUNCIQRAMIENTO DEL EDHCIOD. OTRO DE LS ASPECTOS QUE INCIDEN EN E5TA MODIFICACXON DE CONTRATO SON LOS NUEVOS PLAZCS (60 DIAS] QUE DEBEN SUMARSE AL
CONTHACTUAL INICIALMENTE FOR LOS NUEVOS TRABAICIS & DESARROLLAR EN L& PRESENTE PAODIFICACION DE CONTRATO Y AL TIEMB0 QUE SSENFITD LA EIECUCION DEL BY
FASE DEL COLECTOR DE AGLAS LLUVIAS QUE PASABA BAJD EL TERREND ¥.0QUSE NO ESTABA INFORMADD EN £ PROCESD DE LIOTADON, ESTE COLECTOR SALID A CONDCERSE
LUANDC COMENZARUN LAS EACAVATIONES DEL LAS FUNDACIGNES DEL EDIHOIO,ESTE TRABAID SE COQRDINA CON LA MUNICIPALIDAD DE LOS (AGDS ¥ LUEGD DE UN
ATUERDD TRTRE LAS PARTES RESPECTO A SU PACTIBILUAD TECNICA DE MODTFICAR 51U TRAZADO SE PROCEDE A SU CONSTRUCCION , TODO ESTE PROCESO NO PUDK DAR
MAYOR VELDODAD AL INILID DE FAENAS POR SER UNA PARTIDA BE RUTA CATTICA CUIE IMPED(A AVANZAR COK LAS EXCAVALIONES DF RUNDACIONES DL ERRin
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consecuente con lo sefialado precedentemente, se modifica el plazo referido en la clausula
tercera del contrato, estableciéndose como nuevo plazo de vigencia y duracién del contrato
de 316 (trecientos dieciséis) dias contados desde la fecha de entrega de terreno, consignada
en el acta de entrega respectiva

QUINTO:

Las partes dejan expresamente establecido que, salvo las modificaciones sefialadas en el
presente instrumento, el contratd suscrito se mantiene igual en todo lo demas en los
términos pactados originalmente.

SEXTO: MODIFICACION DE GARANTIA

Se deja constancia, que el contratista ya singularizado anteriormente, de acuerdo a inciso 7
de la clausula séptima del presente contrato, se modificé porcentaje y prorrogéd
respectivamente la boleta de garantia respectiva.

SEPTIMO: COPIAS
La presente modificacion de contrato se suscribe en 5 (cinco) copias quedando 4 (cuatro)

en poder de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y una copia en poder del
contratista don FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA.

SEXTO: PERSONERIA
La personeria de don, LUZ MACARENA REBOLLEDO VARGAS para actuar en

representacion de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, consta en la Resolucion
RA 110790/426/2018 d 8, de Vicepresidencia Ejecutiva de JUNJI.

1]
FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA
CONTRATISTA
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AUTORIZO LA FIRMA DE DONA LUZ MACARENA REBOLLEDO VARGAS,
C.1.N°13.520.744-6.- NACIONAL, EN REPRESENTACION DE DE JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT | A 500-2.- SEGUN
CONSTA EN RESOLUCION RA 110790/426/201§
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE JUNJI, Y KI




