REF.: APRUEBA AUMENTO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE
“SERVICIO DE HABILITACION DEL CIJUM PARA JARDIN DE VERANO
2016 DEPENDIENTE DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA”
ADJUDICADA AL PROVEEDOR JUAN CARLOS ALVARADO
MANCILLA MEDIANTE RESOLUCION EXENTA N°015/016 DE FECHA
18 DE ENERO DE 2016,

RESOLUCION EXENTA N°015/019
PUNTA ARENAS, 22 de enero de 2016

VISTOS:

La Ley N2 17.301 de 1970 del Ministerio de Educacidn que “Crea
Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; Decreto Supremo N° 1574 de 1971 que
Aprueba Reglamento de la Ley 17.301; la Ley N2 20.882 modificada por |a Ley N°20.890, de 2015, del Ministerio
de Hacienda “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016”; fa Ley N2 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;
el Decreto Supremo N21574, de 1971, del Ministerio de Educacién que “Crea ia Junta Nacional de Jardines
Infantiles”; el Decreto Supremo N2 250, de 2004, de Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la
Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; la Resolucion
N% 1600, de 2008, de la Contraloria General de fa Republica, que “Fija Normas sobre Exencidn del Tramite de
Toma de Razén”; la Resolucién N°015/0216 de fecha 11de diciembre de 2015 de la Vicepresidenta Ejecutiva de
fa Junta Nacional de Jardines Infantiles que Nombra a Directora Regional {T vy P) de la Regién de Magallanes y
Antdrtica Chilena en caracter Transitorio y Provisorio en conformidad a lo dispuesto en el Art. N°59 de la Ley
N°19.882 del 2003 que regula |la nueva politica a los funcionarios piblicos; la Resolucidn N2 26, de 2000, de fa
Junta Nacional de lJardines infantiles, que “Delega Facultades en Directoras Regionales, Coordinadores
Administrativos o de Recursos Humanos o Encargados de Personal, y Directoras de Jardines Infantiles, dejando
sin efecto la norma anterior”; la Resolucion N°172, de 2001, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
“Delega Facultades en Director del Departamento de Administracién y Recursos Humanos y en Directoras
Regionales, modificando Resotucion N°015/26 del 2000”; |a Resolucidén Exenta N°015/016 de fecha 18 de Enero
de 2016 que Adjudica a Juan Cartos Alvarado Mancilla el “Servicic de Hahilitacion del CIJUM para Jardin de
Verano 2016 dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Magallanes y Antartica
Chilena”; Informe Técnico de fecha 22 de enero de 2016 del Profesional Arquitecto {ITO) de la Subdireccion de
Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xlla Region; Memorandum N°03 de la
Subdireccion de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de lJardines Infantiles Xlla; demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
17095, de fecha 07 de Enero de 2016, se solicitd efectuar licitacion publica, con el objeto de realizar el
SERVICIO DE HABILITACION DEL CIJUM PARA JARDIN DE VERANO 2016 JUNJI X!l REGION.

2. Que, mediante Resolucion Exenta N°015/08 de fecha 13 de
Enero de 2016 se aprueban los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Anexos para el Servicio de
Habilitacion del CIHUM para Jardin de Verano 2016 HUNJ Xl Regidn y Autoriza el Llamado a Licitacion Publica
{Tramo Menor A 100 UTM) a través Del Sitio www.mercadopublico.cl

3. Que, se realizd la licitacidn para el servicio sefialado en el
punto anterior a través del Sistema Chilecompra bajo el 1D 855-1-L116, con fecha de cierre 15 de Enero 2016.



4. Que, mediante Resolucion Exenta N°015/016 de fecha 18 de
Enero de 2016 se Adjudica la Licitacién 855-1-L116 a Juan Carlos Alvarado Mancilla el “Servicio de Habilitacién
del ClJUM para Jardin de Verano 2016 dependiente de la Junta Nacional de lardines Infantifes Regién de
Magallanes y Antértica Chilena”

5. Que con fecha 18 de enero se emite la Orden de Compra
N°855-19-SE16 para el Servicio de Habilitacién del CIJUM para Jardin de Verano 2016 dependiente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Regién de Magallanes y Antdrtica Chilena, por un monto de $2.723.196 (dos
millones setecientos veintitrés mil ciento noventa y seis pesos) impuestos incluidos, sefialando la fecha de
entrega del servicio el dia 23 de Enero de 2016.

6. Que el punto nimero 14 de los Términos de Referencia de la
Licitacion 855-1-L116, aprobados por Resolucidn Exenta N°015/08 de fecha 13 de enero de 2016 sefiala que:
“La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra aumentar o disminuir lo solicitado inicialmente, hasta en un
30% del valor total, de acuerdo con las necesidades institucionales y posibilidades presupuestarias, durante la
vigencia de la realizacion del servicio, por mutuo acuerdo de las partes”.

7. Que mediante Informe Técnico de fecha 22 de Enero de 2016
el Arquitecto, Inspector Técnico de Obra (ITQ), de |a subdireccion de Cobertura e Infraestructura de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Xlla Regidn, sefiala y visa aumento de obra para la “Habilitacidn de ClIUM para
Jardin Infantil de Verano 2016, JUNJI XIi Regién”

8. Que el aumento de obra aprobado y visado por el profesional
ITO de la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura de la JUNJI Xila Regidn contempia un monto de $812.000
(ochocientos doce mil pesos) impuestos incluido. Monto que se encuentra dentro del 30% autorizado a
aumentar o disminuir seguiin Términos de Referencias citado en el punto nimero 6 de la presente resolucién.

9. AQue es necesario sancionar la modificaciéon que se producira
por aumento de obras, sefialar plazo de entrega del servicio y forma de pago, mediante el acto administrativo
gque corresponda.

RESUELVO:

1. APRUEBESE el aumento de obra, segin detalle que se sefiala
a continuacién para la ejecucién de “Servicio de Habilitacidn del CUUM para Jardin de Verano 2016
dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Magallanes y Antértica Chilena” al proveedor
JUAN CARLOS ALVARADO MANCILLA, RUT N°10.642.8839-1, representado legaimente por €l mismo,
domiciliado en Padre Juan Aliberti 0731, Comuna y Ciudad de Punta Arenas.

idad [ Precio”
i e e | Unitario ($)
JUAN CARLOS ALVARADO | Aumento de abras Servicio de 1 $ 682.353
MANCILLA Habilitacion del CJUM para Jardin
de Verano 2016 JUNJI Xii Regidn,
segun se detalia a continuacion.

$682.353

TOTAL VALOR BRUTO $ 682.353
VA (19%) $ 129.647
VALOR TOTAL $ 812.000

Detalle del servicio:

Descripeién |- Especificacién Técnica. | Unidad .| Cantidad | P:Unit. | Total

VARIOS
6 Luminaria de Suministro e instalacion de foco UN 1 162.000 | $162.000
seguridad con sensot de movimiento en el

exterior,




em EsCripeion: - Especificacion Técnic dad Cantidad | P.Unit; |7 Total:
7 Equipe de seguridad Suministro ¢ instalacion de 1 $364.500 | $364.500
equipo DVR de 16 canales para
dejar operativo con dos cimaras
exteriores.
8 Puerta de madera Suministro e instalacion de UN 1 $34.020 | $58.653
puerta pequefia de madera con
bisagras v pestillo en escaleras.
9 Proteccion de Suministro ¢ instalacién de GL 1 $48.600 | $48.600
peidafios terminacién para borde de
peldaiios en patio de hall, con
engomado y huincha.
10 | Gabinete de Suministro e instalacién de UN 1 $48.600 | $48.600
proteccion gabinete de proteccion v
seguridad para equipo DVR.
NETO | $682.353
IVA $129.647
TOTAL | $812.000

2. PAGUESE a al proveedor JUAN CARLOS ALVARADO MANCILLA,
RUT N°10.642.889-1 la suma de $812.000 {ochocientos doce mil pesos) impuestos incluido. Correspondiente al
aumento de obras segln las partidas especificadas en el punto anterior, previa recepcién provisoria sin
observaciones por parte dei profesional Inspector Técnico de Obra {ITO), de la subdireccién de Cobertura e
Infraestructura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xila Region, que la supervise, y previa recepcidn
conforme de la factura correspondiente por parte de la JUNJI.

3. DECLARESE que el plazo de ejecucién del aumento de obras
serd hasta el dia 23 de Enero de 2016.

4. DECLARESE La unidad supervisora de esta contratacién serd la
Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, de la Direccidn Regional de Magallanes de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles

5. EMITASE la orden de compra correspondiente a través del
portal de compras piblicas www.mercadopublico.cl

6. IMPUTESE la suma de $812.000 (ochocientos doce mil pesos)
impuestos incluidos, al subtitulo 22, ftem 06, Asignacidn 001, Subasignacién 002 del programa 01 del
presupuesto vigente para la region.

ANGTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE,
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA (T Y P)

oy

A VILLALOBOS
A REGIONAL (T y P}

\ \L DE JARDINES INFANTILES

REV/F F/STD/%/bwt
Distribucidn:
- Partes Regional
~  Subdireccién Rec. Financieros y Fisicos
- Adquisiciones (2)
- Abogado
- Subdireccién de Cobertura e Infraestructura



informe Técnico

Aumento de obra “Habilitacion de CJUM para Jardin Infantil de Verano 2016, Junji XII
Region”,

En atencion a la obra‘denominada “Habilitacién de CIIUM para Jardin Infantil de Verano 2016, Junji XIl Regidn”
adjudicada al contratista Juan Carlos Alvarado Manciila, por Resofucién Exenta N°015/16 del 18/01/2016 yen
relacion a la orden de compra N 855-19 SE16,

Antecedentes

La Refacidn contractual de la ejecucion de obras de habilitacién de CIIUM para Jardin Infantil de Verano
2016 por lo cual se sefiala diversas tareas las cuales no fueron suficientes para asegurar el bienestar de los
pérvulos y un correcto funcionamiento del recinto, por ello se recurrio a establecer obras adicichales.

Obras adicionales

Se solicito cotizacion a proveedor, don Juan Carlos Alvarado, con fecha 22/01/2016 la cual se aceptd segun
detalle,

ftem Descripcién Especificacion Técnica | Unidad | Cantidad | P.Unit. Total
E VARIOS
6 Luminaria de Suministro e instalacion de UN 1 162.000 | $162.000
seguridad foco con sensor de
movimiento en el exterior.
7 Eguipo de seguridad | Suministro e instalacion de GL 1 $364.500 | $364.500

equipo DVR de 16 canales
para dejar operativo con dos
cdmaras exteriores.

8 Puerta de madera Suministro e instalacion de UN 1 $58.653 $58_653
puerta pequefia de madera
con bisagras y pestillo en

escaleras.
9 Proteccién de Suministro e instalacién de GL 1 $48.600 | $48.600
peldafios terminacion para borde de

peldafics en patio de hall,
con engomado y huincha,
10 Gabinete de Suministro e instalacién de UnN 1 $48.600 S48.600
proteccion gabinete de proteccion y

seguridad para equipo DVR.

NETO | $682.353

IVA | $129.647

TOTAL | $812.000

Plazo
Se contempla [a mantener el plazo inicial para el término de las obras y este corresponde al dia 23 de Enero
de 2016.

Conclusion
Segtin lo expuesto en el presente decumento se presentan todas las obras adicionales que se ceonsideran en
beneficio del buen termino de acuerdo a las necesidades surgidas.

En consecuencia se soficita a Ud. realizar las modificaciones administrativas y reglamentarias que corresponda
para aplicar esta modificacidn al contrato de obras.

Sin otro particular. e /
-
(D

SANDOVAL BONTES

ARQUITECTO
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS
JUNIE

Punta Arenas, 22 de £nero 2016



Punta Arenas, 22 de Enero 2016

MEMORANDUM N°03

A: ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS
DIRECTORA REGIONAL (TyP) JUNJI Xil REGION

DE:  CRISTIAN SANDOVAL BONTES
ARQUITECTO

A través del presente adjunto documentacién para aumento de obra de la licitacién
adjudicada por Resolucion Exenta N°15/16, del 18/01/2016 v en relacidn a la orden
de compra N° 855-19-SE16 correspondientes a “Habilitacién de CHUM para Jardin
de Verano 2016, Junji XIl Regidn:

- Informe Tecnico de aumento de obras.
- Cotizacidn presupuestaria del proveedor adjudicado.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

RISTIAN SANDOVAL BONTES
~

ARQUITECTO
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

JUNJI

CSB/csbh

Junta Nacicnal de Jardines Infanties-)JUNJI
Lautare Navarro 1111 — 2do piso — Punta Arenas

www.iunji.cl



