RESOLUCION EXENTA N° 015/052

REF.. APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE
DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL JUAN RUIZ
MANCILLA, DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, XIl REGION, LICITACION ID 855-2-LP15.

PUNTA ARENAS 10 DE MARZQ DE 2016.

VISTOS:

1) La Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones
posteriores; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacidn; 3°) el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de
Educacidn, con fecha 10 de julio de 2015, que designa a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles; 4°) la Resolucidon N°
0026, de 04 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; 57} 1a Resolucién N° 015/0216 del 11 de Diciembre
de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora Regional (T y P) de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Magallanes y de la Antartica Chilena, a dofia
Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijd el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; 7°) la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; 8°) el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 9°} el Decreto Supremo 1410, del 12 de
Mayo de 2014, que modifica el Reglamento de Compras ptblicas; 10°) la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del trdmite de
toma de razdn; 11°) Resolucion Exenta N° 015/0020 de 05 de Febrero de 2015, dictada por fa
Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl Regién, que autoriza el llamado a Licitacion Pdblica y
aprueba anexo complementario de Bases de Licitacion Tipo que regulan el proceso de
Licitacién Publica del proyecto de Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla,
Punta Arenas Xl Region; 12°) la Resolucidn N° 015/0061 del 12 de Marzo de 2015 dictada por la
Junta Nacional de Jardines infantiles XII regién, que adjudica el proyecto de construccién Sala
Cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas; 13°) Resolucidn Exenta N° 015/0106 de
07 de Mayo de 2015 dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Aprueba Contrato
de Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles
suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles XIl Regidn y Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada; 14°} Resolucién Exenta N° 015/0465 del 17 de Diciembre de
2015, Que aprueba modificacién de contrato suscrito entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles XIi Regicn y Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada; 15°) El informe
técnico presentado por el Constructor Civil, e Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XiI Regidn,
don Israel Perez Martinez, del 02 de Marzo de 2016; 16°) La modificacion de Contrato suscrita el
08 de Marzo de 2016, por las partes ya individualizadas; 17°) La boleta de garantia con pagaré N°
8661418, del Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES
Limitada a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Regidn, emitida el 15 de
Diciembre de 2015 con vencimiento hasta el 08 de Octubre de 2017; 18) La Ley N° 19.880 Que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracién del Estado, los demds antecedentes tenidos a fa vista y las necesidades de la
Institucién.



CONSIDERANDO:

1° Que, por Resolucién Exenta N° 015/0020 de fecha 5 de febrero de 2015, de la Direccidn
Regional de Magallanes y la Antdrtica Chilena, se autorizé el llamado a Licitacidn Publica,
aprobo anexo complementaric de bases de licitacion tipo que regulan el proceso de licitacién
publica del Proyecto de construccién Sala cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla, Licitacion ID
855-2-LP1s.

2° Que el 12 de Marzo de 2015 la JUNJI XIl Regidn, dicta la Resolucién Exenta 015/0061, en
cuya cual, se adjudica el Proyecto de construccién Sala cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla,
a la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, seguido en
Licitacién 1D 855-2-LP1s.

3° Que, por [a Resolucién Exenta N° 015/0106 de fecha 07 de Mayo de 2015 dictada por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles se Aprueba Contrato de Disefio de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles suscrito la Junta Nacional de Jardines
Infantiles XIl Region y Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada, por un monto
total de $989.496.765.- (novecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos noventa y seis
sesenta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos), IVA incluido.

Que conforme los antecedentes de dicha [icitacién, queda corroborado que la entrega de
terreno e inicio de obras de dicho contrato, comenzd el 12 de Mayo de 2015.

4° Que posteriormente a raiz del Informe técnico presentado el 02 de Diciembre de 2015
por el Constructor Civil, e Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XII Regidn, don Israel Perez
Martinez, se autorizd las modificaciones al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de
Obras de Construccién de Jardines Infantiles, por Aumento y Disminucién de Obras,
contratacion de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo que en él se requerian, seguidos en
la Licitacion 1D 855-2-LP15, otorgdndose un nuevo plazo de 62 dias corridos adicionales.

5° Que, dicha modificacién de contrato fue materializada mediante la Resolucion Exenta N°
015/0465 del 17 de Diciembre de 2015.

6° Que, a raiz de lo anterior, y el nuevo plazo otorgado mediante Resolucion 015/0465, el
término del contrato mencionado anteriormente, culmind el 08 de Marzo de 2016.

7° Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 10 de Febrero de 2016, Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada, presenta solicitud de aumento de plazo de 40 dfas corridos.
Argumentando que el suministro de piso, es de un proveedor que segin las especificaciones
para el Proyecto en cuestion, no fue posible encontrar un stock inmediato en Chile y no cuenta
con disponibilidad para instalar dentro de los plazos previstos para el proyecto, argumenta
asimismo que se le complicd la entrega de ventanas con termopanel debido a la escasa oferta
de proveedores en la Regidn.

8° Conforme lo anterior, con fecha 02 de Marzo de 2016 el Constructor Civil, e inspector
Técnico de Obras, de JUNJI Xl Regidn, don Israel Perez Martinez, presenta Informe técnico de
disminucién de obras, contratacién de obras extraordinarias y aumento de plazo, respecto del
Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidén de Obras de Construccién de Jardines
Infantiles, Licitacion ID 855-2-LP15,
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9° Que en dicho Informe técnico, el ITO que suscribe, evalud y autorizé las modificaciones
al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccidn de Jardines
Infantiles, por Disminucién de Obras, contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de
plazo.

10° Que, analizada la modificacion requerida, las bases administrativas, técnicas y los
respectivos anexos para contratar el servicio, ya individualizado, es posible establecer que tal
solicitud de medificacién, no implica una vulneracién a la esencia del contrato y asimismo no
infringe el Principio de Sujecidn a las Bases, por lo tanto, resulta del todo procedente
autorizarla, sin perjuicio de la condicidn que se establecera a continuacién.

1° Que no obstante los argumentos establecidos en el Informe Técnico de Obra del 02 de
Marzo de 2016 y la Solicitud del contratista de aumento de plazo presentada el 10 de Febrero
de 2016, resulta procedente pronunciarse respecto de la fecha de término de la obra y Ia
garantfa de fiel cumplimiento de [a Obra.

12° Que conforme los antecedentes de la Licitacion ID 855-2-LP15, en especial [a Boleta de
Garantia con pagaré N° 8661418, del Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil Regidn,
emitida el 15 de Diciembre de 2015 con vencimiento hasta el 08 de Octubre de 2017 por un
monto total de $82.152.657.- (ochenta y dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos
cincuenta y siete pesos) y presentada por la empresa el 16 de Diciembre de 2015 en la oficina
de Partes de JUNJI XIf Region, se puede establecer que cumple con el monto indicado y los
requisitos de forma, a excepcién de su vigencia respecto del nuevo plazo gue se otorgara
mediante la presente resolucion.

13° Que dicha Boleta de Garantia debe ser analizada segin el numeral 33 de las Bases
Administrativas, en comento, es decir, debe tener una vigencia igual al plazo de la ejecucidn del
disefo de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses.

14° Que del andlisis de los antecedentes en especial consideracién, la modificacién de
contrato que antecede a ésta Ultima (autorizada por Resolucidén Exenta 015/0465 del 17 de
Diciembre de 2015), la solicitud de aumento de plazo de 40 dias corridos y el Informe Técnico
del ITO, el término de la Obra venceria el 17 de Abril de 2016 y aumentado en 18 meses, de
acuerdo al numeral 33 de las Bases Administrativas, se requiere una garantia con vigencia hasta
el 17 de Octubre de 2017.

15° Que la Boleta de Garantia con pagaré N° 8661418, del Banco Santander, tomada por
Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Xl Regidn, emitida el 15 de Diciembre de 2015, por un monto total de
$82.152.657.- (ochenta y dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete
pesos), tiene como fecha de vencimiento hasta el 08 de Octubre de 2017, razdn por la cual, no
alcanza a cubrir el plazo de 18 meses requeridos en las Bases Administrativas.

16° Que no obstante ello, el inciso 10° del numeral 33 de las Bases Administrativas,
establece que para el caso de existir aumento de obra y/o plazo, el contratista deberd dentro
del plazo de 5 dias hdbiles aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el anexo complementario para dicha garantfa y asimismo prorrogar el
plazo de vigencia de dicha boleta de garantfa en los dfas en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere solicitado.
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17° Que sin perjuicio de ello, la boleta de garantifa con pagaré N° 8661418, del Banco
Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil Regién, emitida el 15 de Diciembre de 2015 con
vencimiento hasta el 08 de Octubre de 2017 por un monto total de $82.152.657.- (ochenta y dos
millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos), se encuentra
plenamente vigente a la época de dictacion de |a presente resolucion.

18° Que en razon de lo anterior, existe un perfodo de tiempo que necesariamente debera
ser garantizado por el contratista a fin de completar integramente el perfodo de 18 meses que
sefialan las Bases administrativas, debiendo para ello, prorrogar [a vigencia de la boleta de
Carantia con pagaré N° 8661418, del Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil Region,
como minimo hasta el 17 de Octubre de 2017, debiendo para ello, notificarsele al Contratista la
presente resolucidn, a fin de que tome conocimiento de dicha obligacién que le compete.

19° Que conforme lo anterior, resulta pertinente y necesario aprobar la modificacién de
contrato mediante el acto administrativo correspondiente a fin de evitar vicios en el
procedimiento administrativo.

RESUELVO:

1° APRUEBESE, [a modificacion al contrato de disefio de especialidades y ejecucién de
obras de construccion de jardines infantiles, suscrito el 08 de Marzo de 2016 entre fa JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xil REGION y SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
REPRESENTACIONES AES LIMITADA, cuyo texto integro es el siguiente:

“MODIFICACION DE CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONS?RUCC]()N DE JARDINES INFANTILES LICITACION ID 855-2-LP15
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES X1l REGION

Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA

En Punta Arenas, a 08 de Marzo de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
X1l REGION, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI”
o “el Mandante”, representada por la Directora Regional (T'Y P} de la Regién de Magallanes y
la Antértica Chilena, dofila ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, cédula nacional de identidad N°
06.373.706-2, ambas domiciliadas en calle Jose Menéndez N° 788, comuna de Punta Arenas, por
una parte; y por [a otra la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA,
RUT N° 78.304.900-7, representada por don JOSE ALFONSQO ABARZA GONZALEZ, cédula
nacional de identidad N° 08.920.367-8, ambos domiciliados en calle Rémulo Correa 0408,
comuna de Punta Arenas, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se ha
acordado la siguiente modificacién de contrato, en los términos que a continuacidn se
exponen:

PRIMEROQ: De los Antecedentes.-

1. Que mediante la Resolucién Exenta N° 015/0020 de fecha 05 de Febrero de 2015,
dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil Region, se autoriza el llamado a
Licitacién Publica y aprueba anexo complementario de Bases de Licitacién Tipo que
regulan el proceso de Licitacién Publica del proyecto de Construccion Sala Cuna y Jardin




Infantil Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas XIl Regién, Licitacion 1D 855-2-LP15, a través
del sitio web www.mercadopublico.cl

2. Que, por la Resolucién N° 015/0061 de fecha 12 de Marzo de 2015 dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Xil regidn, se le adjudica el proyecto de construccion
Sala Cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas al proveedor SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA.

3. Que, por la Resolucién Exenta N° 015/0106 de fecha 07 de Mayo de 2015 dictada por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles se Aprueba Contrato de Disefio de Especialidades
y Ejecucion de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles suscrito entre [a Junta
Nacional de Jardines Infantiles XII Regién y SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
REPRESENTACIONES AES LIMITADA., por un monto total de $989.496.765.-
(novecientos ochenta y nueve millones cuatrocientos noventa y seis sesenta y seis mil
setecientos sesenta y cinco pesos), IVA incluido.

4. Que a rafz de informe técnico presentado por el Constructor Civil, e Inspector Técnico
de Obras, de JUNJI de la Direccion Regional de Magallanes, don israel Perez Martinez,
con fecha 02 de Diciembre de 2015, por las razones alli expuestas, se evalud y autorizd
las modificaciones al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccion de Jardines Infantiles, por Aumento y Disminucidn de Obras, contratacion
de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, otorgando en dicha oportunidad un
plazo adicional de 62 dias corridos.

5. Que, dicha moedificacién de contrato fue materializada mediante la Resolucién Exenta N°
015/0465 del 17 de Diciembre de 2015,

6. Que, a raiz de lo anterior, y el nuevo plazo otorgado mediante Resolucién 015/0465, el
término del contrato mencionado anteriormente, culminaba el 08 de Marzo de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 10 de Febrero de 2016, SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, presenta solicitud de aumento
de plazo. Argumentando que el suministro de piso, es de un proveedor que segin las
especificaciones para el Proyecto en cuestidn, no fue posible encontrar un stock
inmediato en Chile y no cuenta con disponibilidad para instalar dentro de los plazos
previstos para el proyecto, argumenta asimismo que se le complicd la entrega de
ventanas con termopane! debido a la escaza oferta de proveedores en [a Regidn.

7- Araiz de lo anterior, 02 de Marzo de 2016 la Constructor Civil, el Inspector Técnico de

Obras, de JUNJI Xil Regidn, don Israel Perez Martinez, presentd Informe técnico de
disminucién de obras, contratacion de obras extraordinarias y aumento de plazo,
respecto del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccion de Jardines Infantiles, Licitacién ID 855-2-LP1s.
En dicho Informe técnico, la profesional que suscribe, evalla y autoriza las
modificaciones al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras de
Construccion de Jardines Infantiles, por Disminucién de Obras, contratacién de Obras
Extraordinarias y Aumento de plazo seguidas en Licitacién ID 855-2-LP15.
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8.

10.

Que segun las Bases Administrativas, regidas bajo la Resolucidn N° 015/0157 dictada el
03 de Septiembre de 2014, en el nlimero 36, bajo el epigrafe “Aumento y Disminucién
de Partidas” se establece en lo pertinente lo siguiente: “En cualquier momento durante
el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva el derecho de ordenar por escrito
al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el Contrato, los cuales generarédn
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias.

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos
trabajos que son parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original,
aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.
Tampoco dard lugar a la generacion de obras Extraordinarias, la adicién de detalles
técnicos entregados por el Mandante para responder a consultas del Contratista, con el
objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente
sobre el Mandante a través del inspector Técnico de Obra (ITO) o de |a Unidad Técnica
de JUNIJI, que emitirdn su juicio basado en un cuidadoso andlisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizardn
de acuerdo a lo indicado mds adelante en las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales siguientes, si producto de las obras
nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucién de la obra, la JUNJI podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por
medio de resolucion emitida por la Institucion.

Dichos aumentos, u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago por
conceptos de gastos generales.”

Que tanto la cldusula tercera del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras de Construccion de Jardines Infantiles suscrito por las partes con fecha 23 de
Abril de 2015, como asimismo las Bases administrativas en su articulo 35 sefialan lo
siguiente lo siguiente: “Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista adjudicado podra solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de
especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la
Direccion Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara
el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucién fundada, previc informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de
plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de Ia garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo. En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso
fortuito o fuerza mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién econémica
de ninguna especie para el Contratista de cargo del Mandante.

Que las partes declaran que conforme los antecedentes de la Licitacion 1D 855-2-LP1s,
en especial [a Boleta de Garantia con pagaré N° 8661418, del Banco Santander, tomada
po'r Sociedad Constructora y Representaciones AFS Limitada a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Xl Region, emitida el 15 de Diciembre de 2015 con
vencimiento hasta el 08 de Octubre de 2017 por un monto total de $82.152.657.-
(ochenta y dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos) y
presentada por la empresa el 16 de Diciembre de 2015 en la oficina de Partes de JUNJI
XIi Regidn, se puede establecer que cumple con el monto indicado y los requisitos de
forma, a excepcién de la vigencia respecto del nuevo plazo que se acordara en la
presente modificacion contractual.
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1. Que dicha Boleta de Garantia debe ser analizada segin el numeral 33 de las Bases
Administrativas, en comento, es decir, debe tener una vigencia igual al plazo de la
ejecucién del disefio de especialidades y de la obra aumentado en 18 meses.

12. Que del andlisis de los antecedentes en especial consideracion, la modificacién de
contrato que antecede a ésta ultima (autorizada por Resolucién Exenta 015/0465 del 17
de Diciemnbre de 2015), la solicitud de aumento de plazo de 40 dias corridos y el Informe
Técnico del ITO, el término de la Obra venceria el 17 de Abril de 2016 y aumentado en 8
meses, de acuerdo al numeral 33 de las Bases Administrativas, se requiere una garantia
con vigencia hasta el 17 de Octubre de 2017.

13. Que la Boleta de Garantfa con pagaré N° 8661418, del Banco Santander, tomada por
Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Xl Region, emitida el 15 de Diciembre de 2015, por un monto total
de $82.152.657.- (ochenta y dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos
cincuenta y siete pesos), tiene como fecha de vencimiento hasta el 08 de Octubre de
2017, razdn por la cual, no alcanza a cubrir el plazo de 18 meses requeridos en las Bases
Administrativas.

14. Que no obstante ello, el inciso 10° del numeral 33 de las Bases Administrativas,
establece que para el caso de existir aumento de obra y/o plazo, el contratista debera
dentro del plazo de 5 dfas hdbiles aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para dicha garantia y asimismo
prorrogar el plazo de vigencia de dicha boleta de garantia en los dias en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere solicitado.

15. Que en razdn de lo anterior, el contratista reconoce, acepta y expresa que existe un
pericdo de tiempo que necesariamente deberd ser garantizado a fin de completar
integramente el periodo de 18 meses que sefialan las Bases administrativas, debiendo
para ello, prorrogar la vigencia de la boleta de Garantia con pagaré N° 8661418, del
Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada
a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil Regidn, con una vigencia minima
hasta el 17 de Octubre de 2017 inclusive.

16. Que conforme lo anterior y teniendo presente el respaldo juridico que sustenta la
modificacion, resulta necesario describir y detallar los motivos y alcances de la
- modificacion de contrato respectivo.

SEGUNDO: De la Modificacion del contrato propiamente tal (Obras extraordinarias,
Disminucion de obras y aumento del plazo de ejecucion).-

1- Con la finalidad de cumplir a cabalidad con los objetivos estipulados por las bases
administrativas, especificaciones técnicas y el contrato suscrito por ambas partes
comparecientes, el 23 de Abril de 2015, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES vy
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA , de comin acuerdo vienen
mediante el presente instrumento, en modificar el Contrato de Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras de Construccidon de Jardines infantiles, en el sentido y alcance de efectuar
fas modificaciones al contrato respecto tnica y exclusivamente de: Disminucién de Obras,
contratacion de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, segin el detalle que se sefiala:
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2. DISMINUCION DE OBRAS.-

ANEXQO N°2
Proy: CONSTRUCCIQN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUAN RUIZ MANCILLA, PUNTA ARENAS.
Do : e S“DISMINUCION DEIOBRA - LT e S
item Descripcién Cantidad Unidad P. Unitaric Total
D.3.0 Revestimientos exteriores
D.3.1 madera de lenga o; m2 $34.597 $0
D.8.0 Pavimentos
D.9.3 Porcelanato 92 m2 $12.346 $1.135.832
D.9.4 Porcelanato Full masa 245 m2 $24.672 $ 6.044.640)
D.9.5 Baldosas microvibradas 267 m2 $53.147 $14.190.249
D.15 Molduras sobrepuestas
0.15.1 Guardapelvos Pvc 433 mi S 8.582 $ 3.716.006|
D.15.2 Cubrejuntas 474 mi $6.717 $3.183.858
£3.0 Artefactos sanitarios
£3.9 Tineta acero esmaltado o acero inox P Unidad $ 278.000 4 556.000
£.9.0 Instalaciones de clima artificial
£.9.3 Losa radiante 1 gl $4.320.000 | 54.320.000
G.1.6 Cierros exteriores
G.1.2 Estructuras 51,599 ml 541,732 $ 2.153.325
Costo Directo $35.299.914
Gasto General 35,20% $12.425.570
Utilidad 9,1680646% $3.236.319,
TOTAL NETO $50.961.803]
IVA 19% $9.682.743}
TOTAL $ 60.644.546]
3. OBRAS EXTRAORDINARIAS.-
ANEXO N°2
Proy CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN lNFAN'I‘IL JUAN RUIZ MANCILLA, PUNTA ARENAS.
T : T OBRAS EXTRAORDINARIAS. . T e R S
ltem Descnpc:on Cantidad Uméad P. Unitario Total
Revestimiento exterior
Tinglado de fibrocemente tipo Norway 268 m2 $12.188 $3.266.384
Fibro cemento modulado 390 m2 $22.634 $8.827.260
Pavimentos
Ceramica de piso 92 m2 4 16.692 $ 1.535.664
Pavimento de Caucho 60 m2 5100.744 $ 6.044.640,
Pavimento Deck 77 m2 $158.411  |$12.197.647]
Pavimernto estampado 40 m2 $ 16.500 $ 660.000
Motduras sobrepuestas
Guardapolvo MDS 376 mi $4.200 $1.579.200
Pinturas
Esmalte epoxico 694 m2 $10.284 $7.137.096
instalacion de dima artificial
Radiadores sala de actividades 1 g 52.934.079 | $2.934.079
Cierros exteriores
. |Panderetas 0 ml $31.250 $ 2.500.000
Costo Directo $ 46.681.970
Gasto General 0,00% S0
Utilidad 9,1680646% | $4.279.833
TOTAL NETO $ 50.961.803
IVA 19% $9.682.743
TOTAL $ 60.644.546
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTOS.-

(1) Monto total Obras Extraordinarias § 60.644.546.-

(2) Monto total Disminucién de Obras

$ 60.644.546.-

TERCERO: Consideracion en los estados de pago

Déjese establecido que en [a presente modificacién de contrato de ejecucién de obras, no se
generan montos o diferencias a pagar a rafz de las obras extraordinarias y disminuciones de
obras y asimismo dicha modificacién de contrato comenzara a regir a contar del Estado de
Pago N° 8.

CUARTO: Del plazo de ejecucion de las obras.-

Segin lo sefialado en el informe técnico del 02 de Marzo de 2016 confeccionado por el
Constructor Civil, e Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XIi Regidn don Israel Perez Martinez,
la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, se obliga a desarrollar
dichas obras en un plazo de 40 dias corridos. Este tltimo plazo debe contabilizarse desde el dia
siguiente al vencimiento del plazo otorgado en la modificacién de contrato que antecede a ésta
y materializada en la Resolucion Exenta N° 015/0465 del 17 de Diciembre de 2015, el cual, fue de
62 dias corridos, adicionales a su vez a los 240 dias corridos que establecia originalmente el
contrato suscrito por las partes comparecientes.

Dicha solicitud de 40 dias corridos (adicionales) serd acogida, obligdndose el Contratista a
ejecutar en su totalidad el proyecto hasta el vencimiento del plazo adicional otorgado en la
presente modificacion, el cual vence para todos los efectos legales el 17 de Abril de 2016.

QUINTO: de la prohibicion de cesién de derechos.

Conforme las Bases administrativas, especfficamente en su articulo 43, el oferente no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo del contrato definitivo.

SEXTO: Declaracion expresa de parte

El contratista declara que, acepta expresamente la presente modificacion de contrato,
obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin
perjuicio de [as que se sefialan en el resto de las bases de licitacidn y demds documentos
integrantes del mismo.

Asimismo, expresa que ante cualquier divergencia que se llegase a producir entre el contenido
de la presente modificaciéon de contrato y los documentos que forman parte de él, deberd
estarse el espiritu, objetivo y tiempo del servicio contratado.

Otorga garantfa y acepta ademds que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en el pacto de integridad contenido en las bases licitatorias.

A mayor abundamiento, las partes declaran que en todo lo no modificado, continda
plenamente vigente todas y cada una de las cldusulas del contrato suscrito entre las partes
inicialmente. '

SEPTEIMO: De la supervision de 1a obra _

La supervisién del fiel, completo y oportuno cumplimiento de la ejecucién de la obra incluida [a
presente modificacion de Contrato, corresponde al inspector Técnico de la Obra {ITO) don
Israel Perez Martinez.
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OCTAVO: De la no derogacién del contrato original suscrito

Las partes declaran que para todos los efectos legales, la presente modificacién no deroga el
contrato suscrito con anterioridad por ambas partes con fecha 23 de Abril de 2015 y que el
presente instrumento tiene por objeto Unica y exclusivamente Disminucién de Obras,
contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo del Contrato de Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, seguida en la
licitacién ID N° 855-2-LP15

NOVENO: Declaracion expresa de partes

Las partes dejan expresamente establecido que el informe técnico de fecha 02 de Marzo de
2016, emitido por el Constructor Civil de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines
infantiles X1l Regién (ITO), don Israel Perez Martinez forma parte integrante de la presente
modificacién de contrato.

DECIMO: El contratista debera prorrogar la vigencia, como minimo hasta el 17 de Octubre de
2017 inclusive, respecto de [a Boleta de Garantfa, con pagaré N° 8661418, del Banco Santander,
tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XIl Regidn, emitida el 15 de Diciembre de 2015 y con vencimiento
hasta el 08 de Octubre de 2017 por un monto total de $82.152.657.- (ochenta y dos millones
ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos), lo anterior, en conformidad al
nurmeral 33 de las Bases administrativas que regulan dicha licitacion.

UNDECIMO: El presente instrumento se firma en 5 ejemplares de igual tenor y valor legal,
quedando cuatro de ellos en poder de “JUNJI” y uno en poder del “Contratista”.

Previa lectura las partes ratifican”.-

HAY FIRMAS.

2° DEJESE ESTABLECIDO, que la Boleta de Garantfa con pagaré N° 8661418, del Banco
Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Regién, emitida el 15 de Diciembre de 2015 con
vencimiento hasta el 08 de Octubre de 2017 por un monto total de $82.152.657.- (ochenta y dos
millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete pesos), debera ser prorrogada
su vigencia como minimo hasta el 17 de Octubre de 2017, inclusive, en conformidad al numeral
33 de las Bases administrativas que regulan dicha licitacion.

Dicha prérroga de la boleta de garantia debera ser presentada en la Oficina de Partes de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Xt Region.

3° NOTIFIQUESE, dicha resolucién al contratista Sociedad Constructora vy
Representaciones AES Limitada, por carta certificada o personalmente, con el objeto que tome
conocimiento y obligacion que se le impone en la presente Resolucion, relativa a la prérroga de
la vigencia de la boleta de garantia, a fin de evitar vicios en el procedimiento, dejando
constancia de dicha notificacién en un acta respectiva.

4° DECLARESE que en todo lo no modificado, continua plenamente vigente todas y cada
una de las cldusulas del contrato suscrito entre las partes el 23 de Abril de 2015 y su posterior
modificacién del 17 de Diciembre de 2015. '

5° DEJESE CONSTANCIA, que previa lectura, ratificaron y firmaron la modificacion de
contrato que por este acto se tiene por aprobado las siguientes partes: JOSE ALFONSO
ABARZA GONZALEZ, para actuar en representacion de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
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REPRESENTACIONES AES LIMITADA, y dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS en representacion

de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xii REGION.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

/e

GUEDA VILLAKOBOS
RAREGIONAL (T y P)
ZJARDINES INFANTILES XIl REGION

. Al
REWFA&Z?&N/%; é&ffmf
DISTRIBUCION:

SUBDIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA
UNIDAD JURIDICA

PROGRAMA META PRESIDENCIAL NIVEL REGIONAL
SUBDIRECCION DE COBERTURA E INFRAESTRUCTURA

OFICINA DE PARTES
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