RESOLUCION EXENTA N° 015/057

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE
DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTI VILLA LAS NIEVES”
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, XII
REGION, ID 855-3-LP15.

PUNTA ARENAS 17 DE MARZO DE 2016.

VISTOS:

1°) La Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones
posteriores; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; 3°) el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de
Educacién, con fecha 10 de julio de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 4°) la Resolucién N°
0026, de 04 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; 5°) la Resolucidén N° 015/0216 del 11 de Diciembre
de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora Regional (T y P) de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn de Magallanes y de la Antartica Chilena, a dofia
Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijd el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; 7°) la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; 8°) el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; ¢°) el Decreto Supremo 1410, del 12 de
Mayo de 2014, que modifica el Reglamento de Compras puiblicas 10°) la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Repdblica, que fifa normas sobre exencidén del tramite de
toma de razdn; 11°) Resolucién Exenta N° 015/0021 de fecha 05 de Febrero de 2015, dictada por
la Junta Nacional de Jardines infantiles Xl Regidn, que autoriza el llamado a Licitacion Piblica y
aprueba anexo complementario de Bases de Licitacidn Tipo que regulan el proceso de
Licitacién Publica del proyecto de Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves,
Punta Arenas X!l Regidn; 12°) la Resolucidn N° 015/0060 del 12 de Marzo de 2015 dictada por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl regién, que adjudica el proyecto de construccién Sala
Cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves, Punta Arenas; 13°) Resolucién Exenta N° 015/0105 de
fecha 07 de Mayo de 2015 dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Aprueba
Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras de Construccién de Jardines
Infantiles suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xii Regién y Sociedad
Constructora y Representaciones AES Limitada; 14°) Resolucién Exenta N° 015/0466 de 17 de
Diciembre de 2015 Que aprueba modificacidn de contrato suscrito entre Junta Nacional de
Jardines Infantiles-X!l Regién y Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada; 15°) El
informe técnico presentado por la Constructor Civil, e Inspector Técnico de Obras, de JUNJ! de
la Direccién Regional de Magallanes, dofia Paola Navarro Hemdédndez, de 04 de Marzo de 2016;
16°) La modificacion de Contrato suscrita el 08 de Marzo de 2016, por las partes, ya
individualizadas; 17°) La boleta de garantia con pagaré N° 8661152, del Banco Santander,
tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta
Nacional de Jardines infantiles XIl Regidn, emitida el 10 de Diciembre de 2015 con vencimiento
hasta el 20 de Agosto de 2017; 18) La Ley N° 19.880 Que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los drganos de la Administracién del Estado, los demas
antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.



CONSIDERANDO:

1° Que, por Resolucidn Exenta N° 015/0021 de fecha 5 de febrero de 2015, de la Direccidn
Regional de Magallanes y la Antértica Chilena, se autorizé el llamado a Licitacién Piblica,
aprobd anexo complementario de bases de licitacién tipo que regulan el proceso de licitacién
publica del Proyecto de construccion Sala cuna y Jardin Infantil villa Las Nieves, Licitacién 1D

855-3-LP15.

2° Que el 12 de Marzo de 2015 la JUNJI XIl Regidn, dicta la Resolucidon Exenta 015/0060, en
cuya cual, se adjudica el Proyecto de construccidn Sala cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves, a
la empresa Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada, seguido en Licitacion 1D
855-3-LP15.

3° Que, por la Resolucidn Exenta N° 015/0105 de fecha 07 de Mayo de 2015 dictada por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles se Aprueba Contrato de Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles suscrito la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Xil Regién y Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada, por un monto
total de $966.828.072.- (novecientos sesenta y seis millones ochocientos veintiocho mil setenta
y dos pesos), IVA incluido.

Que conforme los antecedentes de dicha licitacién, queda corroborado que la entrega de
terreno e inicio de obras de dicho contrato, comenzd el 12 de Mayo de 2015.

4° Que posteriormente a raiz del Informe técnico presentado el 02 de Diciembre de 2015
por la Constructor Civil, e Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XiI Regidén, dofia Paola Navarro
Herndndez, se autorizé las modificaciones al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion
de Obras de Construccidén de Jardines Infantiles, por Aumento y Disminucién de Obras,
contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo que en él se requerfan, seguidos en
la Licitacién 1D 855-3-LP15, otorgdndose un nuevo plazo de 62 dias corridos adicionales.

5° Que, dicha modificacidén de contrato fue materializada mediante la Resolucién Exenta N°
015/0466 del 17 de Diciembre de 2015.

6° Que, a raiz de lo anterior y el nuevo plazo otorgado mediante Resolucién 015/0466, el
término del contrato mencionado anteriormente, vencié el 08 de Marzo de 2016,

7°  Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 10 de Febrero de 2016, Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada, presenta solicitud de aumento de plazo. Argumentando que
el suministro de piso, es de un proveedor que segln las especificaciones para el Proyecto en
cuestién, no fue posible encontrar un stock inmediato en Chile y no cuenta con disponibilidad
para instalar dentro de los plazos previstos para el proyecto, argumenta asimismo que se le
complicé la entrega de ventanas con termopanel debido a la escasa oferta de proveedores en
la Region.

8e° Conforme lo anterior, con fecha 04 de Marzo de 2016 [a Constructor Civil, e Inspector
Técnico de Obras, de JUNJI XlI Region, dofia Paola Navarro Hernandez, presenta informe
técnico de disminucion de obras, contratacion de obras extraordinarias y aumento de plazo,
respecto del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras de Construccién de
Jardines Infantiles, Licitacién ID 855-3-LP15.
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9° Que en dicho Informe técnico, la ITO que suscribe, evalué y autorizé las modificaciones
al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines
Infantiles, por Disminucidn de Obras, contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de
plazo.

10° Que, analizada la modificacion requerida, las bases administrativas, técnicas y los
respectivos anexos para contratar el servicio, ya individualizado, es posible establecer que tal
solicitud de modificacién, no implica una vulneracién a la esencia del contrato y asimismo no
infringe el Principio de Sujecién a las Bases, por lo tanto, resulta del todo procedente
autorizarla, sin perjuicio de la condicién que se establecer a continuacién.

11° Que no obstante los argumentos establecidos en el Informe Técnico de Obra del 04 de
Marzo de 2016 y la Solicitud del contratista de aumento de plazo presentada el 10 de Febrero
de 2016, resulta procedente pronunciarse respecto de la fecha de término de la obra y la
garantia de fiel cumplimiento de la Obra.

12° Que conforme los antecedentes de la Licitacidn ID 855-3-LP15, en especial la Boleta de
Garantfa con pagaré N° 8661152, del Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XiI Region,
emitida el 10 de Diciembre de 2015 con vencimiento hasta el 20 de Agosto de 2017 por un
monto total de 79.670.731.- (setenta y nueve millones seiscientos setenta mil setecientos
treinta y un pesos} y presentada por la empresa el 15 de Diciembre de 2015 en la oficina de
Partes de JUNJI XII Regidn, se puede establecer que cumple con el monto indicado y los
requisitos de forma, a excepcién de su vigencia respecto del nuevo plazo que se otorgard
mediante la presente resolucién.

13° Que dicha Boleta de Garantia debe ser analizada segan el numeral 33 de las Bases
Administrativas, en comento, es decir, debe tener una vigencia igual al plazo de la ejecucién del
disefio de especialidades y de la obra aumentado en 18 meses.

14° Que del analisis de los antecedentes en especial consideracidn, la modificacién de
contrato que antecede a ésta dltima (autorizada por Resolucién Exenta 015f0466 del 17 de
Diciembre de 2015), la solicitud de aumento de plazo de 40 dias corridos y el Informe Técnico
del ITO, el término de la Obra venceria el 17 de Abril de 2016 y aumentado en 18 meses, de
acuerdo al numeral 33 de las Bases Administrativas, se requiere una garantia con vigencia hasta
el 17 de Octubre de 2017 inclusive.

15° Que la Boleta de Garantfa con pagaré N° 8661152, del Banco Santander, tomada por
Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Xil Regién, emitida el 10 de Diciembre de 2015, por un monto total de
79.670.731.- {setenta y nueve millones seiscientos setenta mil setecientos treinta y un pesos),
tiene como fecha de vencimiento hasta el 20 de Agosto de 2017, razén por la cual, no alcanza a
cubrir el plazo de 18 meses requeridos en las Bases Administrativas.

16° Que no obstante ello, el inciso 10° del numeral 33 de las Bases Administrativas,
establece que para el caso de existir aumento de obra y/o plazo, el contratista debera dentro
del plazo de 5 dfas hdbiles aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el anexo complementario para dicha garantfa y asimismo prorrogar el
plazo de vigencia de dicha boleta de garantia en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere solicitado.
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17° Que sin perjuicio de ello, la boleta de garantia con pagaré N° 8661152, del Banco
Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Xil Regién, emitida el 10 de Diciembre de 2015 con
vencimiento hasta el 20 de Agosto de 2017 por un monto total de 79.670.731.- (setenta y nueve
millones seiscientos setenta mil setecientos treinta y un pesos), se encuentra plenamente
vigente a la época de dictacion de la presente resolucion.

18° Que en razén de lo anterior, existe un periodo de tiempo que necesariamente deberd
ser garantizado por el contratista a fin de completar integramente el periodo de 18 meses que
sefialan las Bases administrativas, debiendo para ello, prorrogar la vigencia de la boleta de
Garantfa con pagaré N° 8661152, del Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Regidn,
como minimo hasta el 17 de Octubre de 2017, debiendo para ello, notificarsele al Contratista la
presente resolucién, a fin de que tome conocimiento de dicha obligacion que le compete.

19° Que conforme lo anterior, resulta pertinente y necesario aprobar la modificacion de
contrato mediante el acto administrativo correspondiente a fin de evitar vicios en el
procedimiento administrativo.

RESUELVO:

1° TENGASE POR APROBADO, la modificacién al contrato de disefio de especialidades y
ejecucion de obras de construccion de jardines infantiles, suscrito el 08 de Marzo de 2016 entre
la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xii REGION y SOCIEDAD CONSTRUCTORA' Y
REPRESENTACIONES AES LIMITADA, cuyo texto integro es el siguiente:

“MODIFICACION DE CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTBUCCEGN DE JARDINES INFANTILES LICITACION ID 855-3-LP15
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES XH REGION

Y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA

En Punta Arenas, a 08 de Marzo de 2016, entre [a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
X1i REGION, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI”
o “el Mandante”, representada por la Directora Regional (T Y P) de la Regidn de Magallanes y
la Antértica Chilena, dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, cédula nacional de identidad N°
06.373.706-2, ambas domiciliadas en calle Jose Menéndez N° 788, comuna de Punta Arenas, por
una parte; y por la otra la SOCGEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA,
RUT N° 78.304.900-7, representada por don JOSE ALFONSO ABARZA GONZALEZ, cédula
nacional de identidad N° 08.920.367-8, ambos domiciliados en calle Rémulo Correa 0408,
comuna de Punta Arenas, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se ha
acordado la siguiente modificacion de contrato, en los términos que a continuacion se
exponer:

PRIMEROQ: De los Antecedentes.-

1. Que mediante la Resolucion Exenta N° 015/0021 de fecha 05 de Febrero de 2015, dictada
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles XIl Regién, se autoriza el llamado a
Licitacién Publica y aprueba anexo complementario de Bases de Licitacidn Tipo que
regulan el proceso de Licitacién Publica del proyecto de Construccién Sala Cuna y Jardin
Infantil Villa Las Nieves, Punta Arenas Xl Regién, a través del sitio web
www.mercadopublico.cl
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2. Que, por la Resolucién N° 015/0060 de fecha 2 de Marzo de 2015 dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XII region, se le adjudica el proyecto de construccion
Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves, Punta Arenas al proveedor SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA.

3. Que, por la Resolucidn Exenta N° o15/0105 de fecha 07 de Mayo de 2015 dictada por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles se Aprueba Contrato de Disefio de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles suscrito entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XII Region y SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
REPRESENTACIONES AES LIMITADA., por un monto total de $966.828.072.-
(novecientos sesenta y seis millones ochocientos veintiocho mil setenta y dos pesos),
VA incluido.

4. Que a raiz de informe técnico presentado por la Constructor Civil, e Inspector Técnico
de Obras, de JUNJI de la Direccién Regional de Magallanes, dofia Paola Navarro
Herndndez, con fecha 02 de Diciembre de 2015, por las razones alli expuestas, se evalud
y autorizé las modificaciones al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de
Obras de Construccion de Jardines Infantiles, por Aumento y Disminucion de Obras,
contratacion de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, otorgando en dicha
oportunidad un plazo adicional de 62 dias corridos.

5. Que, dicha modificacién de contrato fue materializada mediante la Resolucidn Exenta N°
015/0466 del 17 de Diciembre de 201s.

6. Que, a raiz de lo anterior, y el nuevo plazo otorgado mediante Resolucién 015/0466, el
término del contrato mencionado anteriormente, culminaba el 08 de Marzo de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 10 de Febrero de 2016, SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, presenta solicitud de aumento
de plazo. Argumentando que el suministro de piso, es de un proveedor que segun las
especificaciones para el Proyecto en cuestién, no fue posible encontrar un stock
inmediato en Chile y no cuenta con disponibilidad para instalar dentro de los plazos
previstos para el proyecto, argumenta asimismo que se le complicé la entrega de
ventanas con termopanel debido a [a escaza oferta de proveedores en la Region.

7. 'Araiz de o anterior, 04 de Marzo de 2016 la Constructor Civil, e Inspector Técnico de

Obras, de JUNJI Xll Regién, dofia Paola Navarro Herndndez, presenté Informe técnico
de disminucién de obras, contratacién de obras extraordinarias y aumento de plazo,
respecto del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccién de Jardines Infantiles, Licitacion ID 855-3-LP15.
En dicho Informe técnico, la profesional que suscribe, evalia y autoriza las
modificaciones al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccién de Jardines Infantiles, por Disminucién de Obras, contratacion de Obras
Extraordinarias y Aumento de plazo seguidas en Licitacién ID 855-3-LP15.

8. Que segiin las Bases Administrativas, regidas bajo la Resolucién N° 015/0157 dictada el
03 de Septiembre de 2014, en el nimero 36, bajo el epigrafe “Aumento y Disminucion
de Partidas” se establece en lo pertinente lo siguiente: “En cualquier momento durante
el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva el derecho de ordenar por escrito
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11.

al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el Contrato, los cuales generaran
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias.

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos
trabajos que son parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original,
aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.
Tampoco dara lugar a la generacién de obras Extraordinarias, la adicién de detalles
técnicos entregados por el Mandante para responder a consultas del Contratista, con el
objeto de dar mejor comprensidn al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente
sobre el Mandante a través del Inspector Técnico de Obra {(ITO) o de la Unidad Técnica
de JUNJI, que emitiran su juicio basado en un cuidadoso analisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizaran
de acuerdo a lo indicado mds adelante en las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales siguientes, si producto de las obras
nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, la JUNJ! podrad autorizar un nuevo plazo, que se formalizara por
medio de resolucién emitida por la Institucion. _
Dichos aumentos, u obras extraordinarias, no dardn derecho a un mayor pagoe por
conceptos de gastos generales.”

Que tanto la cldusula tercera del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras de Construccion de Jardines Infantiles suscrito por las partes con fecha 23 de
Abril de 2015, comoe asimismo las Bases administrativas en su articulo 35 sefialan lo
siguiente lo siguiente: “Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista adjudicado podra solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de
especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la
Direccién Regional. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara
el mérito de la 5olicitud, y podra aceptaria o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de
plazo sdlo se extenderad por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo. En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso
fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacidén econémica
de ninguna especie para el Contratista de cargo del Mandante.

Que las partes declaran que conforme los antecedentes de la Licitacidn 1D 855-3-LP15,
en especial [a Boleta de Garantfa con pagaré N° 8661152, del Banco Santander, tomada
por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Xil Regién, emitida el 10 de Diciembre de 2015 con
vencimiento hasta el 20 de Agosto de 2017 por un monto total de 79.670.731.- (setenta
y nueve millones seiscientos setenta mil setecientos treinta y un pesos}y presentada
por la empresa el 15 de Diciembre de 2015 en la oficina de Partes de JUNJI XIi Region, se
puede establecer que cumple con el monto indicade y los requisitos de forma, a
excepcion de la vigencia.

Que dicha Boleta de Garantia debe ser analizada segln el numeral 33 de las Bases
Administrativas, en comento, es decir, debe tener una vigencia igual al plazo de [a
ejecucidn del disefio de especialidades y de |la obra aumentado en 18 meses.

Junta Nacional de Jardines infaniiles
Direcsion Regwnnal de Magallanes y iz Antartica Chilena

enéngez NO 788 Puni

Aranas, Chite




12. Que del anélisis de los antecedentes en especial consideracién, la modificacion de
contrato que antecede a ésta (itima (autorizada por Resolucién Exenta 015/0466 del 17
de Diciembre de 2015), la solicitud de aumento de plazo de 40 dfas corridos y el Informe
Técnico del ITO, el término de la Obra venceria el 17 de Abril de 2016 y aumentado en 18
meses, de acuerdo al numeral 33 de las Bases Administrativas, se requiere una garantia
con vigencia hasta el 17 de Octubre de 2017.

13. Que la Boleta de Garantia con pagaré N° 8661152, del Banco Santander, tomada por
Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles XII Regidn, emitida el 10 de Diciembre de 2015, por un monto total
de 79.670.731.- (setenta y nueve millones seiscientos setenta mil setecientos treinta y
un pesos), tiene como fecha de vencimiento hasta el 20 de Agosto de 2017, razén por la
cual, no alcanza a cubrir el plazo de 18 meses requeridos en las Bases Administrativas.

14. Que no obstante ello, el inciso 10° del numeral 33 de las Bases Administrativas,
establece que para el caso de existir aumento de obra y/o plazo, el contratista debera
dentro del plazo de 5 dias habiles aumentar el monto de la garantfa del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para dicha garantia y asimismo
prorrogar el plazo de vigencia de dicha boleta de garantfa en los dfas en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere solicitado.

15. Que en razon de lo anterior, el contratista reconoce, acepta y expresa que existe un
perfodo de tiempo que necesariamente deberd ser garantizado a fin de completar
integramente el periodo de 18 meses que sefalan las Bases administrativas, debiendo
para elle, prorrogar la vigencia de la boleta de Garantia con pagaré N° 8661152, del
Banco Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada
a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl Regién con una vigencia minima
hasta el 17 de Octubre de 2017 inclusive,

16. Que conforme lo anterior y teniendo presente el respaldo juridico que sustenta la
modificacion, resulta necesaric describir y detallar los motivos y alcances de la
modificacién de contrato respectivo.

SEGUNDO: De la Modificacion del contrato propiamente tal (Obras extraordinarias,
Disminucion de obras y aumento del plazo de ejecucion).-

1- “Con la finalidad de cumplir a cabalidad con los objetivos estipulados por las bases
administrativas, especificaciones técnicas y el contrato suscrito por ambas partes
comparecientes, el 23 de Abril de 2015, 1a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA , de comun acuerdo vienen
mediante el presente instrumento, en modificar el Contrato de Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, en el sentido y alcance de efectuar
las modificaciones al contrato respecto tdnica y exclusivamente de: Disminucion de Obras,
contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, segtin el detalle que se sefiala:
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2, DISMINUCION DE OBRAS.-

PRESUPUESTO DISIMINUCION DE OBRAS

VALOR

ITEM PARTIDA UNIDAD - | CANTIDAD VALOR TOTAL

i UNITARIO
D.9.0 [Pavimentos
D.9.3 |Porcelanato m2 89 $12.346 $1.098.794
D.9.4 |Porcelanato Full Masa m2 243 $24.672 $5.995.296
0.9.5 {Baldosas Microvibradas m2 320 $53.147 $17.007.040

E.3.0 [Artefactos Sanitarios

E3.9|Tnetd Acero esmaltado o 2 $278.000 $556.000
Acero Inoxidable

instalaciones de clima

FO.0] o
artifirial

F.9.3 |Losa radiante gl 1 $4.320.000 $4,320.000
Costo  Directo  Proyecto

8.977.130
EJECUCION DE OBRA pesos 32
Gastos Generales % 36% $10.431.767
utilidades % 10% $2.897.713
TOTAL NETO PESOS $42.306.610
VA % 19% $8.038.256
PRESUP T
SUPUESTO TOTAL $50.344.866

DISMINUCION DE OBRAS

3. OBRAS EXTRAORDINARIAS.-

PRESUPUESTO OBRAS EXTRAORDINARIAS
ITEM PARTIDA NIDAD CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNID, TIDA UNITARIO A T,

D.9.0 Pavimentos

Ceramica 40x40 m2 140 $16.692 $2.336.880

Pavimento de caucho me 40 $100.744 $4.029.760

Deck. Terraza Exterior Nivel m2 72 $158.411 $11.405.592

Medio :
F.9.0 Instalaciones de clima artificia

Radiadores sala de actividades gl 1 $4.220.016 $4.220.016
G.1.0Gerros Exteriores

Pandereta ml 145 $31.250 $4,531.250
D.16|Pinturas

Esmalte epoxico m2 859 $10.284 $8.333.956

Cortavientos m2 28 $119.350 $3.103.100

Costo Directo Proyectd

.460.554

EJECUCION DE OBRA pesos 338.460.5

Gastos Generales % 0% S0

Utilidades % 10% ' $3.846.056

TOTAL NETO PESOS $42.306.610

IVA % 19% $8.038.256

PRESUPUESTO TOTAL OBRAY
. 8656
EXTRAORDINARIAS $50.344.8

Junzz Nacional de Jardines Infzatiles
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4. RESUMEN TOTAL DE PRESUPUESTOS.-

(1) Monto total Obras Extraordinarias $50.344.866.-

(2) Monto total Disminucidn de Obras $ 50.344.866.-

TERCERO: Consideracion en los estados de pago

Déjese establecido que en la presente modificacién de contrato de ejecucidn de obras, no se
generan montos o diferencias a pagar a raiz de las obras extraordinarias y disminuciones de
obras y asimismo dicha modificacién de contrato comenzard a regir a contar del Estado de
Pago N°g

CUARTO: Del plazo de ejecucion de las obras.-

Segun lo sefialado en el informe técnico del 04 DE Marzo de 2016 confeccionado por la
Constructor Civil, e Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XII Regién dofia Paola Navarro
Herndndez, la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, se obliga a
desarrollar dichas obras en un plazo de 40 dfas corridos. Este tiltimo plazo debe contabilizarse
desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado en la modificacién de contrato que
antecede a ésta y materializada en la Resolucién Exenta N° 015/0466 del 17 de Diciembre de
2015, el cual, fue de 62 dias corridos, adicionales a su vez a los 240 dias corridos que establecia
originalmente el contrato suscrito por las partes comparecientes.

Dicha solicitud de 40 dfas corridos (adicionales) serd acogida, obligéndose el Contratista a
ejecutar en su totalidad el proyecto hasta el vencimiento del plazo adicional otorgado en la
presente modificacidn, el cual vence para todos los efectos legales el 17 de Abril de 2016.

QUINTO: de la prohibicion de cesion de derechos.

Conforme las Bases administrativas, especificamente en su articulo 43, el oferente no podra
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo del contrato definitivo.

SEXTO: Declaracion expresa de parte

El contratista declara que, acepta expresamente la presente modificacidn de contrato,
obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin
perjuicio de las que se sefialan en el resto de las bases de licitacidén y demads documentos
integrantes del mismo.

Asimismo, expresa que ante cualquier divergencia que se ilegase a producir entre el contenido
de la presente modificacion de contrato y los documentos que forman parte de él, deberd
estarse el espiritu, objetivo y tiempo del servicio contratado.

Otorga garantfa y acepta ademas que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas
en el pacto de integridad contenido en las bases licitatorias.

A mayor abundamiento, las partes declaran que en todo le no modificado, continda
plenamente vigente todas y cada una de las clausulas del contrato suscrito entre las partes
inicialmente.

SEPTIMO: De la supervision de 1a obra

La supervision del fiel, completo y oportuno cumplimiento de la ejecucidn de [a obra incluida la
presente modificacién de Contrato, corresponde al inspector Técnico de la Obra (ITO) dofa
Paola Navarro Hernandez.
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OCTAVO: De la no derogacién del contrato original suscrito

Las partes declaran que para todos los efectos legales, la presente modificacion no deroga el
contrato suscrito con anterioridad por ambas partes con fecha 23 de Abril de 2015 y que el
presente instrumento tiene por objeto Gnica y exclusivamente Disminucién de Obras
contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo del Contrato de Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, seguida en la
licitacion ID N° 855-3-LP15

NOVENO: Declaracion expresa de partes

Las partes dejan expresamente establecido que el mforme técnico de fecha 04 de Marzo de
2016, emitido por el Constructor Civil de la Direccién Regioral de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles XIi Regiény (ITO), dofia Paola Navarro forma parte antegrante de la presente
modificacién de contrato

DECIMO: El contratista deberd prorrogar la vigencia, como minimo hasta el 17 de Octubre de
2017 inclusive, respecto de la Boleta de Garantia con pagaré N° 8661152, del Banco Santander,
tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XIi Regién, emitida el 10 de Diciembre de 2015 con vencimiento
hasta el 20 de Agosto de 2017 por un monto total de 79.670.731.- (setenta y nueve millones
seiscientos setenta mil setecientos treinta y un pesos), en conformidad al numeral 33 de las
Bases administrativas que regulan dicha licitacion.

UNDECIMO: El presente instrumento se firma en 5 ejemplares de igual tenor y valor legal,
quedando cuatro de ellos en poder de “JUNJI” y uno en poder del “Contratista”.

Previa lectura las partes ratifican”.-

HAY FIRMAS.

2° DEJESE ESTABLECIDO, que la Boleta de Garantia con pagaré N° 8661152, del Banco
Santander, tomada por Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada a favor de la
Junta Nacional de Jardines infantiles XII Regién, emitida el 10 de Diciembre de 2015 con
vencimiento hasta el 20 de Agosto de 2017 por un monto total de $79.670.731.- (setenta y
nueve millones seiscientos setenta mil setecientos treinta y un pesos), debera ser prorrogada
su vigencia como minimo hasta el 17 de Octubre de 2017, inclusive, en conformidad al numeral
33 de las Bases administrativas que regulan dicha licitacion.

Dicha prérroga de la boleta de garantia debera ser presentada en la Oficina de Partes de la
Junta Nacional de Jardines infantiles XII Region.

3° NOTIFIQUESE, dicha resolucion  al contratista Sociedad Constructora vy
Representaciones AES Limitada, por carta certificada o personalmente, con el objeto que tome
conocimiento y obligacién que se le impone en la presente Resolucién, relativa a la prérroga de
fa vigencia de la boleta de garantia, a fin de evitar vicios en el procedimiento, dejando
constancia de dicha notificacidn en un acta respectiva.

4° DECLARESE que en todo lo no modificado, continua plenamente vigente todas y cada
una de las cldusulas del contrato suscrito entre las partes el 23 de Abril de 2015 y su posterior
modificacién del 17 de Diciembre de 2015.

5° DEJESE CONSTANCIA, que previa lectura, ratificaron y firmaron la modificacion de
contrato que por este acto se tiene por aprobado las siguientes partes: JOSE ALFONSO
ABARZA GONZALEZ, para actuar en representacién de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
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REPRESENTACIONES AES LIMITADA, y dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS en representacion
de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xil REGION,

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

~_Resa GOEDA vw{f\l.oaos
HELTORA HEGIONAL (TyP)

ACIONAL DEL,' DINES INFANTILES XII REGION
My MAGAL\_P“_r
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