RESOLUCION EXENTA N° 015/069

REF.: APRUEBA PRORROGA EN PLAZO DE ENTREGA
DE  MATERIALES, A PROVEDOR CHILENA
COMPUTACION LTDA., POR RAZON QUE SE INDICA.

PUNTA ARENAS, 31 DE MARZO DE 2016

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica, que “Crea Corporacién
Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.798, de 2014, del Ministerio de
Hacienda, “l.ey de Presupuestos del Sector Puablico para el Afo 2015”; 3°) Ley N° 19.886, de
2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios”; 4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién
Pablica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles”; 5%) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”; 6°) Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contralorfa General de la
Republica, que “Fija Normas Sobre Exencidn del Tramite de Toma de Razén”; 7°) Resolucidn
Exenta N° 015/00907, del 30 de Diciembre de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adgquisiciones para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) Resolucién N°015/00028 del 15 de Enero de 2016
que establece nuevo ‘orden de Subrogancia; 9°) Convenio Marco de Hardware, licencias de
software y recursos educativos digitales 1D 2239-7-LP14; 10) Orden de compra N° 855-92-CM16;
#1) Solicitud de aumento de plazo deducida por Chilena Computacién Limitada; 11) Resolucién
N°015/026 de 04 de Febrero de 2000, modificada por la Resolucién N° 015/172 de fecha 20 de
Agosto de 2001, ambas de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles y demds antecedentes a la
vista para la resolucion.

CONSIDERANDO: -

1 Que, JUNJII XIf Region, dispuso 1a contratacidn del proveedor CHILENA COMPUTACION
LTDA., RUT N° 78.359.230-4, a través del Convenio Marco de Mercado Publico ID 2239-7-LP14,
de hardware, licencias de software y recursos educativos digitales, emitiéndose la siguiente
orden de Compra:

855-92-CM16 Compra de equipos y accesorios | 07.03.2016 18.03.2016
computacional.

2. Que, con fecha 17 de Marzo el proveedor CHILENA COMPUTACION LTDA., ingresé en la
Oficina de Partes de JUNJI Xll Regién, solicitud de ampliacién o prérroga del plazo de entrega



de los siguientes materiales: 3 mochilas para Notebook Kensington $P25; 5 HDD PC Toshiba
disco duro externo canvio connect 11 1T8 USB 3.0 negro-HDTC810XK3A.

3. Que dicha solicitud de ampliacion de plazo, corresponde a los productos asociados a [a
orden de compra mencionada en el nimero anterior, argumentando en dicha oportunidad,
tanto la falta de stock disponible de los productos individualizados como asimismo en la
escasez de dias productivos en el mes de entrega.

4. Que asimismo y de forma complementaria y simultdnea a la solicitud mencionada en el
punto 2 de la presente resolucién, el proveedor CHILENA COMPUTACION LTDA., a través de su
ejecutiva comercial, dofia Karina Valenzuela, envia correo electrdnico, a la encargada de
adquisiciones de JUNJI XIl Regidn, dofia Azucena Tellez Almonacid, indicando que se encuentra
pendiente la entrega y llegada a Chile del embarque respectivo, solicitando una ampliacién de
plazo para entrega hasta el 31 de Marzo en dependencias de JUNJI XIl Regidn.

5. Que, en las relaciones contractuales existe un principio basico denominado Buena Fe, el
cual, resulta aplicable entre las contrataciones suscritas por la Administracién del Estado con
sus proveedores. En ese sentido las alegaciones ventiladas por el proveedor CHILENA
COMPUTACION LIMITADA., antes del vencimiento del plazo y complementadas por el correo
electrénico mencionado anteriormente resultan plausibles y como tal, se configuran hechos
que materializan motivos de fuerza mayor.

6. En ese sentido.y considerando que el proveedor ha demostrado un actuar diligente en
torno a comunicar la tardanza dentro del plazo de vencimiento y junto con ello, exponiendo
argumentos complementarios tanto en sus solicitud ingresada por Oficina de Partes como
asimismo en correo electronico, resulta del todo prudente dar por sentado la existencia de
hechos que implican motivos de fuerza mayor, ya que, las circunstancias que generan el atraso
emanan de una situacion no prevista o que no se pudo prever (tardanza en el embarque a Chile
de los productos requeridos).

7. Ast las cosas, se desprende que los motivos que aduce en ningtn caso el proveedor ha
contribuido para su origen. En ese sentido, se cumple con las exigencias del articulo 45 del
Codigo Civil y con los requisitos fijados por la Contraloria General de la Repiblica, esto es: a) La
inimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa totalmente ajena a la voluntad
del afectado, quien no debe haber contribuido en forma alguna a su concurrencia; b) La
imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se haya podido prever dentro de célculos ordinarios
o corrientes;.¢) La irresistibilidad del hecho, vale decir, E[tje":ﬁ‘b'ﬁ'se haYé podido evitar ni ain en el
evento de oponerle las defensas idéneas para logrartal objetivd. (Contralorfa General de la
Republica. Dictamen N° 51.099 de 2008).

8. Que, la Resolucién N°015/026 de 04 de Febrero de 2000, modificada por la Resolucion
N° 015/172 de fecha 20 de Agosto de 2001, delega en las Directoras Regionales de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, la facultad de resolver y dictar las resoluciones sobre “llamado
a licitacién, sea publica o privada; aprobacién de bases administrativas especiales y
especificaciones técnicas, sea para propuestas publicas o privadas; adjudicacién de las
propuestas, sean publicas o privadas; aplicacion del sistema de trato directo y de contratacidn



correspondiente; y ampliacion de plazos para la entrega de bienes o ejecucién de servicios
contratados, por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados”.

9. Que la carta de aumento o prorroga de plazo, emitida por Chilena Computacién Ltda.,
ingresada por Oficina de Partes de JUNJI Xl el 7 de Marzo de 2016, debe ser necesariamente
complementada por Correo electrénico emitido por dofia Karina Valenzuela, ejecutiva
comercial de Chilena Computacién Ltda., a dofia Azucena Tellez Almonacid, encargada de
adquisiciones.

10. Que, habiéndose estimado y considerado como motivos plausibles, las alegaciones
ventiladas por el proveedor debe dictarse necesariamente el acto administrativo de rigor que
conceda prorroga del plazo de entrega al proveedor CHILENA COMPUTACION LTDA.

RESUELVO

1% AUTORICESE una prdrroga de plazo que comprende hasta el 31 de Marzo de 2016, al
proveedor CHILENA COMPUTACION LTDA., RUT N° 78.359.230-4, respecto de la entrega de
todos los productos correspondientes a la Orden de Compra N° 855-92-CM16.

2°, RUA el nuevo plazo de entrega para todos los efectos legales y administrativos que
correspondar.

3°, NOTIFIQUESE de conformidad al articulo 46 de Ley N° 19.880, mediante carta
certificada a CHILENA COMPUTACION LTDA., RUT N° 78.359.230-4, representada legalmente
por don Ricardo Michell Amiot, ambos con domicilio en Avenida Huanhuali N° 1061, La Serena,
IV Region de Coquimbo.

4° PUBLIQUESE la presente resolucion en el Sistema de informacién de la Direccién de
Compras y Contratacién Piiblica [http:/fwww.mercadopublico.cl]
ANOTESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

(PDIRESTORA REGIONAL (/s)
Abg&;%&\wfne ARDINESANFANTILES
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DISTRIBUCION:
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Subdireccion Recursos Financierss
Adquisicicnes

Unidad Juridica
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