RESOLUCION EXENTA N° 015/095

REF.. APRUEBA "MODIFICACION DE CONTRATO DE
DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE  JARDIN  INFANTIL JAVIERA
CARRERA, DE LA JUNTA NACIONAL. DE JARDINES
INFANTILES, XIl REGION, LICITACION 1D 855-4-LP15.

PUNTA ARENAS 21 DE ABRIL DE 2016.

VISTOS:

1°) La Ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones
posteriores; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacidn; 3°) el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de
Educacidn, con fecha 10 de julio de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana Lung,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines infantiles; 4°) la Resolucién N°
0026, de 04 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; 5°) la Resolucidn N° 015/0216 del 11 de Diciembre
de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora Regional (Ty P)dela
Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn de Magallanes y de la Antértica Chilena, a dofia
Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) el Decreto con Fuerza de Ley N° 119.653 de 2000, que fijé el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; 7°) la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; 8°) el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 9°) el Decreto Supremo 1410, del 12 de
Mayo de 2014, que modifica el Reglamento de Compras publicas; 10°) la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Replblica, que fija normas sobre exencion del tramite de
toma de razon; 11°) Resolucidn Exenta N° 015/0052 de 26 de Marzo de 2015, dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XI! Region, que autoriza el llamado a Licitacién Publica y aprueba
anexo complementario de Bases de Licitacion Tipo que regulan el proceso de Licitacion Piblica
del proyecto de Construccidn Sala Cuna y Jardin Infantil Javiera Carreas de Puertoc Natales XlI
Region; 12°} la Resolucion N° 015/0127 del 11 de Mayo de 2015 dictada por la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Xl regién, que adjudica el proyecto de construccién Sala Cuna y Jardin
Infantil Javiera Carrera al proveedor Constructora La Cuesta Spa; 13°) Resolucion Exenta N°
015/0183 de 07 de Julio de 2015 dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Aprueba
Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccion de Jardines
Infantiles suscrito entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xll Regidn y Constructora La
Cuesta SPA; 14°) La solicitud de aumento de plazo presentada el 12 de Febrero de 2016 por la
Constructora La Cuesta SPA; 15°) El informe técnico presentade por el Constructor Civil, e
Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XII Regidn, don Israel Perez Martinez, del 10 de Marzo de
2016; 16°) La modificacidon de Contrato suscrita el 10 de Marzo de 2016, por las partes ya
individualizadas; 17) La Ley N° 19.880 Que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los drganos de la Administracidn del Estado, los demds
antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucién. ' -

CONSIDERANDO:

1° Que, por Resolucidn Exenta N® 015/0052 de 26 de Marzo de 2015, de la Junta Nacionat
de Jardines Infantiles XIl Regién, se autorizé el llamado a Licitacién Publica, aprobd anexo
complementario de bases de Licitacién Tipo, que regulan el proceso de licitacidn publica del
Proyecto de construccidn Sala cuna y Jardin Infantil Javiera Carrera, Licitacién 1D 855-4-LP1s.



2° Que el 11 de Mayo de 2015 la JUNJI XII Regidn, dicta la Resolucidn Exenta 015/0127, en
cuya cual, se adjudica el Proyecto de construccion Sala cuna y Jardin Infantil Javiera Carrera, a
la empresa Constructora La Cuesta SPA, seguido en Licitacién 1D 855-4-LP15.

3° Que, por la Resolucion Exenta N° 015/0183 del 07 de Julio de 2015 dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles se Aprueba Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecuciéon de
Obras de Construccidn de Jardines infantiles suscrito la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xi|
Region y Constructora La Cuesta SPA, por un monto total de $1.314.811.781.- (mil trescientos
catorce millones ochocientos once mil setecientos ochenta y un pesos), iVA incluido.

4° Que conforme los antecedentes de dicha licitacidn, queda corroborado que la entrega
de terreno e inicio de obras de dicho contrato, comnenzé el 10 de Julio de 2015 y como tal, el
término del contrato mencionado anteriormente, culming el 05 de Marzo de 2016, ya que, el
plazo de duracién correspondfa a 240 dias corridos. '

5° Sin perjuicio de lo anterior, con fecha 12 de Febrero de 2016, Constructora La Cuesta
SPA, presenta en tiempo y forma, solicitud de aumento de plazo de 70 dfas corridos,
argumentando que debido al estricto apego a las improntas arquitecténicas que contenfan las
Bases, en especial, los grandes ventanales y espacios interiores, implicé necesariamente que en
el disefio de ingenierfa se considerara cargas de viento y nieve, lo cual, trajo como
consecuencia, que se requiriera el empleo masivo de acero como estructura resistente,
descartando el acero galvanizado. Esta itima circunstancia, implica ademas mano de obra més
capacitada, otro tipo de insumos y equipos a utilizar, entre otros factores. Continta sefialando
ademds que la ejecucidn de dichas obras conlleva inherentemente procesos que requieren més
cantidad de tiempo.

Finalmente dicha solicitud de la empresa sostiene que los pavimentos especificados
corresponden a un material que no se encuentra en stock en el pafs y el proveedor nacional
podra entregarlos recién-a partir de la primera semana de Abril de 2016, a lo cual, debe sumarse
que, la instalacién de dicho material, debe ser efectuado por personal especializado y “traido
desde el norte del pais”.

6° Conforme lo anterior, con fecha 10 de Marzo de 2016 el Constructor Civil, e Inspector
Técnico de Obras, de JUNJI XII Regidn, don Israel Perez Martinez, presenta Informe técnico en
el cual, solicita autorizacién de modificacién de contrato, sustentado en Ajuste de cubos de las
partidas a serie de precios unitarios, disminucion de obras, obras extraordinarias y aumento de
plazo, respecto del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccidn
de Jardin Infantil Javiera Carrera, seguida en Licitacién ID 855-4-LP15.

7° Que en dicho Informe técnico, el ITO que suscribe, evalud y autorizd las modificaciones
al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidon de Obras de Construccién de Jardines
Infantiles, a saber, Ajuste de cubos de las partidas a serie de precios unitarios, Disminucion de
Obras, contratacién de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, gue en él se detallan, el cual,
tiene como antecedente, la solicitud en los mismo términos confeccionada el 10 de Marzo de
2016 y suscrita tanto por el Supervisor de Meta Nivel Central, el representante Legal de [a
Constructora La Cuesta SPAy el ITO ya individualizado.

8° Que, analizada la meodificacién requerida, las bases administrativas, técnicas y los
respectivos anexos para contratar el servicio, ya individualizado, es posible establecer que tal
solicitud de modificacidn, no implica una vulneracidn a la esencia del contrato, por lo tanto,
resulta del todo procedente autorizarla, sin perjuicio, de las condiciones y circunstancias que se
estableceran a continuacidn.
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9° Que no obstante los argumentos establecidos en el Informe Técnico de Obra del 10 de
Marzo de 2016 y la Solicitud del contratista de aumento de plazo presentada el 12 de Febrero de
2016, resulta procedente prenunciarse respecto de: 1°) la fecha de términc de la obra v Ia
oportunidad en que se confecciona la modificacidn del contrato; 2°) la oportunidad en que
confecciona el acto administrativo que aprueba dicha modificacidén de contrato; 3°) la garantfa
de fiel cumplimiento de la Obra en comento y 4°) Pago por Ajuste de cubos de las partidas a
serie de precios unitarios.

10° Que como primera cuestion resulta procedente referirse a la fecha inicial del término de
la obra, 05 de Marzo de 2016, y la oportunidad en que se confecciona la modificacion del
contrato en comento.

En este sentido cobra relevancia dos correos electrénicos emitidos por el Inspector Técnico de
Obras, de JUNJI XIl Regién, don Israel Perez Martinez ITO y dirigidos al Supervisor del
Programa Meta Presidencial, Nivel Central, don Thomas Richard Jarpa, el 29 de Febrero y 04 de
Marzo de 2016 respectivamente, en los cuales, consta que hay un requerimiento formal y
oportuno, de parte del ITO, respecto de la autorizacidn a la modificacion del contrato en
comento, lo cual, implica necesariamente que se adoptd la providencia respectiva en torno a
obtener dicha aprobacion desde Nivel Central, considerando los efectos pecuniarios y alcance
de dicha solicitud.

Que reafirma lo anterior, el Libro de Obra que mantiene para dicha Licitacidn, el Inspector
Técnico de Obras, de JUNJI XII Regidn, don Israel Perez Martinez ITO, ya que, se registrd el 04
de Marzo de 2016, que los antecedentes pertinentes para la modificacién de contrato fueron
enviados a Meta Nivel Central, quedando a la espera de Ia respuesta ya sea para aprobar o
rechazar o requerido.

Conforme lo anterior, resulta pertinente mencionar que la autorizacion a la solicitud de
modificacién de contrato por ajuste de cubos, disminucién de obras, obras extraordinarias y
aumento de plazo, desde Nivel Central, ocurre recién el 10 de Marzo de 2016, oportunidad en la
cual, comparecen y suscribe, tanto el Supervisor Meta Nivel Central, Thomas Richard Jarpa, el
contratista y representante de Constructora La Cuesta SPA y asimismo el [TO, ya
individualizado. "

11° A raiz de lo anterior v considerande que dicha modificacién de contrato implicé entre
otros conceptos, un ajuste de cubos a serie de precios unitarios, por un monto a pagar total
correspondiente a $22.584.058.- (veintidés millones quinientos ochenta y cuatro mil cincuentay
ocho pesos), necesariamente debfa obtenerse una aprobacidn desde Nivel Central DIRNAC, en
ese sentido existen fundamentos plausibles que respaldan el desfase en la suscripcion
oportuna de la modificacién de contrato y que fuere suscrita el 10 de Marzo de 2016, y no antes
del vencimiento de la obra (05 de Marzo de 2016). En efecto, la modificacion de contrato no
pudo ser efectuada anteriormente por no contar con la debida autorizacion; sin perjuicio, que
el contratista presenté su solicitud de modificacidn de contrato, antes del vencimiento inicial
de la Obra. .

Asl las cosas, existen argumentos plausibles que respaldan el motivo que incide en la
meodificacidn del contrato en comento, posterior al vencimiento inicial de la obra.

12° Que como segunda cuestién resulta procedente referirse a la oportunidad en que se
confecciona la resolucidn.que aprueba la modificacién del contrato en comento. £n ese sentido
resulta pertinente mencionar que el articulo 52 de la Ley 19.880, Establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los drganos de la adrinistracion del
Estado, consagra el principio de la irretroactividad como regla general: “Retroactividad. Los
actos administrativos no tendrén efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias
~ favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.

En ese sentido y sin perjuicio que la modificacién de contrato se produce el 10 de Marzo de
2016, por las razones ya indicadas, el desfase en la aprobacién de dicha modificacién, encuentra
respaldo legal en dicha norma, ya que, necesariamente se encuadra en la hipdtesis requerida
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por el Legislador, por cuanto, existe una evidente consecuencia a las partes comparecientes,
por tratarse de una Obra de construccidn de interés publico y asimismo no se lesiona ningun
derecho de tercero, por el contrario, la modificacién de contrato, consagra que las partes estdn
en pleno conocimiento de las circunstancias que originan la demora en la suscripcién de la
modificacién y aceptan tales hechos de forma expresa y voluntaria, lo cual, se ve
necesariamente reafirmado, ya que, dicho contrato es esencialmente oneroso y beneficioso
para ambas partes.

13° Que en tercer lugar se requiere emitir un pronunciamiento respecto de la Boleta de
garantia existente. Conforme los antecedentes de la Licitacién ID 855-4-LP15, en especial la
Boleta de Garantfa con pagaré N° 7587838, del Banco Santander tomada por Constructora La
Cuesta SPA a favor de la junta Nacional de Jardines Infantiles XiI Regién, emitida el 30 de Junio
de 2015 con vencimiento hasta el 20 de Octubre de 2017 por un monto total de $02.036.825.-
(noventa y dos miliones treinta y seis mil ochocientos veinticinco pesos) y presentada por la
empresa el 10 de Julio de 2015 en [a oficina de Partes de JUNJI Xl Regidn, se puede establecer
que en primera instancia cumplid con el monto indicado en las bases y asimismo su vigencia.
Sin embargo y considerando que la presente modificacién generard un nuevo plazo y una
diferencia pecuniaria, necesariamente deberé ser debers ser presentada una nueva garantfa. Lo
anterior, se encuentra respaldado en el numeral 33 de las Bases Administrativas de la presente
Licitacion, el cual, sefiala en su inciso diez lo siguiente:

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del
término de 5 dias hdbiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el anexo complementario para esta garantia y prorrogar la misma en los
dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

14° Que en razon de lo anterior, dicha Boleta de Garantfa debe ser analizada segin el
nurneral 33 de las Bases Administrativas, en comento, es decir, debe tener una vigencia igual al
plazo de la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses.

‘

15° Que del andlisis de los antecedentes en especial consideracidn, la fecha inicial de
término de [a obra, la solicitud de aumento de plazo de la empresa presentada el 12 de Febrero
de 2016 y el Informe Técnico del ITO, el término de la Obra venceria el 04 de Mayo de 2016 y
aumentado en 18 meses, como lo exige el numeral 33 de las Bases Administrativas, se requiere
necesariamente una garantfa con vigencia minima hasta el 04 de Noviembre de 2017 inclusive.

16° Que la Boleta de Garantia con pagaré N° 7587838, del Banco Santander, tomada por
Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XIl Regién,
emitida el 30 de Junio de 2015 por un monto total de $92.036.825.- (noventa y dos millones
treinta y seis mil ochocientos veinticinco pesos), tiene como fecha de vencimiento hasta el 20
de Octubre de 2017, razdn por la cual, no alcanza a cubrir el plaze de 18 meses requeridos en las
Bases Administrativas, sin perjuicio, que se encuentra plenamente vigente a la época de
dictacién de la presente resolucién.

17° Que en razdn de lo anterior, existe un periodo de tiempo que necesariamente deberd
ser garantizado por el contratista a fin de completar integramente el periodo de 18 meses que
sefialan las Bases administrativas, debiendo para ello, prorrogar la vigencia de la boleta de
Garantia con pagaré N° 7587838, del Banco Santander, tomada por Constructora La Cuesta SPA
a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xli Regién, como minimo hasta el 04 de
Noviembre de 2017 inclusive, debiendo para ello, notificarsele al Contratista de la presente
resolucidn y la obligacion que le compete.
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18° Que finalmente se requiere un pronunciamiento respecto al pago por Ajuste de precios
a serie de precios unitarios. Para ello, conviene sefialar que con fecha 10 de Marzo de 2016, el
Supervisor de Obras de DIRNAC, don Thomas Richard Jarpa, autorizé la solicitud de
medificacion de contrato, en virtud de los antecedentes tenidos a la vista, emitiéndose a traveés
del ITO del proyecto, el documento “Solicitud de ajuste cubicacién de partidas a serie de
precios Unitarios”, en el que se detalla el monto de aumento por ajuste de cubos a serie de
precios unitarios, por la suma de $22.584.058.- (veintidds millones quinientos ochenta y cuatro
mil cincuenta y ocho pesos).

19°)  Que el punto 36 de las Bases Administrativas “Aumento o Disminucidén de partidas” se
hace mencién a diferentes conceptos (Obras Extraordinarias, Aumento de obra vy
Disminuciones de obra) y se indica la forma de proceder ante estas modificaciones. En el dltimo
parrafo de este punto se indica que estos aumentos no dardn derecho a un mayor pago por
conceptos de Gastos Generales.

Que, en este orden de ideas resulta procedente sefialar que los Ajustes de Cubos realizados a
raiz de las partidas a Serie de Precio Unitario no califican como Aumento de Obra ya que son
partidas que forman parte del Contrato inicial {(Contrato Mixto: Suma Alzada y Serie de Precio
Unitario) suscrito entre el mandante JUNJI y la empresa Contratista. Por ende, al igual que
todas las partidas y cantidades contratadas deberan considerar Gastos Generales y Utilidades.

20°)  Que aclarados los puntos pertinentes y conforme lo anterior, resulta suficiente y
necesario aprobar la modificacién de contratc mediante el acto administrativo
correspondiente a fin de evitar vicios en el procedimiento administrativo.

RESUELVO:

1° APRUEBESE, con efecto retroactivo, la modificacién al contrato de disefio de
especialidades y ejecucién de obra de construccion de jardin infantil Javiera Carrera, suscrito el
10 de Marzo de 2016 éntre fa JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xl REGION ¥
CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA, cuyo texto integro es el siguiente:

“MODIFICACION DE CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, LICITACION ID 855-4-LP15
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES X1l REGION

Y

CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA

En Punta Arenas, a 10 de Marzo de 2016, entre {a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
X1l REGION, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI”
0 “el Mandante”, representada por la Directora Regional (T Y P) de la Regién de Magallanes y
la Antdrtica Chilena, dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, cédula nacional de identidad N°
06.373.706-2, ambas domiciliadas en calle Jose Menéndez N° 788, comuna de Punta Arenas, por
una parte; y por la otra CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA, RUT N° 76.122.102-7, representada
por don OSVALDO JAVIER MEDINA PEREZ, cédula nacional de identidad N° 08.830.031-g,
ambos domiciliados en Avenida El Mirador N° 04381, comuna de Punta Arenas, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se ha acordado la siguiente ‘modificacion de
contrato, en los términos que a continuacidn se exponen:

PRIMERO: De los Antecedentes que ambas partes reconocen y aceptan expresamente.-

1. Que mediante la Resolucién Exenta 015/0052 de 26 de Marzo de 2016, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Xl Region, se autoriza el llamado a Licitacién Publica y
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aprueba anexo complementario de Bases de Licitacidn Tipo que regulan el proceso de
Licitacion Publica del proyecto de Construccidn Sala Cuna y Jardin Infantil Javiera
Carrera, Puerto Natales Xil Regidn, Licitacion ID 855-4-LP15, a través del sitio web
www.mercadopublico.cl

2. Que, por la Resolucidn N° 015/0127 de fecha 11 de Mayo de 2015 dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XII regidn, se le adjudica el proyecto de construccién
Sala Cuna y Jardin Infantil Javiera Carrera Puerto Natales al proveedor CONSTRUCTORA
LA CUESTA SPA.

3. Que, por fa Resolucion Exenta N° 015/0183 del 07 de Julio de 2015 dictada por la Junta
Nacional de Jardines Infantiles se Aprueba Contrato de Disefic de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccidon de Jardines Infantiles suscrito entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XIl Regién y CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA., por un
monto total de $1.314.811.781.- (mil trescientos catorce millones ochocientos once mil
setecientos ochenta y un pesos), [VA incluido.

4. Que con fecha 12 de Febrero de 2016, Constructora La Cuesta SPA, presenta solicitud de

aumento de plazo de 70 dias corridos, argumentando que debido al estricto apego a las
improntas arquitectdnicas que contenian las Bases, en especial, los grandes ventanales
y espacios interiores, implicd necesariamente que en el disefio de ingenieria se
considerara cargas de viento y nieve, lo cual, trajo como consecuencia, que se
requiriera el empleo masivo de acero como estructura resistente, descartando el acero
galvanizado. Esta Gitima circunstancia, implica ademds mano de obra miés capacitada,
otro tipo de insumos y equipos a utilizar, entre otros factores. Continda sefialando
ademas que la ejecucidn de dichas obras conlleva inherentemente procesos que
requieren mas cantidad de tiempo.
Finalmente dicha solicitud de la empresa sostiene que los pavimentos especificados
corresponden a un material que no se encuentra en stock en el pais y el proveedor
nacional podra entregarlos recién a partir de la primera semana de Abril de 2016, a lo
cual, debe sumarse que, la instalacién de dicho material, debe ser efectuado por
personal especializado y “traido desde el norte del pais”.

5. Conforme lo anterior, con fecha 10 de Marzo de 2016 el Constructor Civil, e inspector
Técnico de Obras, de JUNJI XII Region, don Israel Perez Martinez, presenta Informe
técnico en el cual, solicita autorizacion de meodificacidn de contrato, sustentado en
Ajuste de cubos de las partidas a serie de precios unitarios, disminucién de obras, obras
extraordinarias y aumento de plazo, respecto del Contrato de Disefio de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines infantiles, seguida en Licitacién D

855-4-LP15.

6. Que en dicho Informe técnico, el ITO que suscribe, evalud y autorizé las modificaciones
al Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras de Construccién de
Jardines Infantiles, a saber, Ajuste de cubos de las partidas a serie de precios unitarios,
Disminucion de Obras, contratacidn de Obras Extraordinarias y Aumento de plazo, que
en ¢l se detallan, el cual, tiene como antecedente, la solicitud en los mismo términos
confeccionada el 10 de Marzo de 2016 y suscrita tanto por el Supervisor de Meta Nivel
Central, ei representante Legal de la Constructora La Cuesta SPA y el ITO vya
individualizado.
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7. Que, analizada la modificacién requerida, las bases administrativas, técnicas y los
respectivos anexos para contratar el servicio, ya individuaiizado, es posible establecer
que tal solicitud de modificacidn, no implica una vulneracién a la esencia del contrato,
por lo tanto, resulta del todo procedente autorizarla, sin perjuicio, de las condiciones y
circunstancias que se estableceran a continuacion.

8. Que no obstante los argumentos establecidos en el informe Técnico de Obra del 10 de
Marzo de 2016 y la Solicitud del contratista de aumento de plazo presentada el 12 de
Febrero de 2016, las partes comparecientes declaran que resulta procedente
pronunciarse respecto de la fecha de término de la obra y la oportunidad en que se
confecciona tanto la modificacion del contrato y el acto administrativo que aprueba
dicha modificacion de contrato, como asimismo, la garantfa de fiel cumplimiento de la
Obra en comento.

9. Las partes declaran que resulta procedente referirse a la fecha inicial del término de la
obra, 05 de Marzo de 2016, y la oportunidad en que se suscribe la modificacién del
contrato en comento.

En este sentido cobra relevancia dos correos electrdnicos emitidos por el Inspector
Técnico de Obras, de JUNJI Xt Regidén, don Israel Perez Martinez ITO y dirigidos al
Supervisor del Programa Meta Presidencial, Nivel Central, don Thomas Richard Jjarpa, el
29 de Febrero y 04 de Marzo de 2016 respectivamente, en los cuales consta que hay un
requerimiento formal y oportuno respecto de [a autorizacion a la modificacion del
contrato en comento, lo cual, implica necesariamente que se adoptd la providencia
respectiva en tornc a obtener dicha aprobacion desde Nivel Central, considerando los
efectos pecuniarios y alcance de dicha solicitud.

Que reafirma lo anterior, el Libro de Obra que mantiene para dicha Licitacion, el
Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XIl Regidn, don [srael Perez Martinez ITGQ, ya que,
se registré el 04 de Marzo de 2016, que los antecedentes pertinentes para la
modificacién de contrato fueron enviados a Meta Nivel Central, quedando a la espera
de la respuesta ya sea para aprobar o rechazar lo requerido.

Conforme lo anterior, resulta pertinente mencionar que la autorizacidn a [a solicitud de
modificacién de contrato por ajuste de cubos, disminucién de obras, obras
extraordinarias y aumento de plazo, desde Nivel Central, ocurre recién el 10 de Marzo
de 2016, oportunidad en la cual, comparecen y suscribe, tanto el Supervisor Meta Nivel
Central, Thomas Richard Jarpa, el contratista y representante de Constructora La
Cuesta SPAy el ITO, ya individualizado.

10. A raiz de lo anterior y considerando que dicha moedificacién de contrato implicé entre
otros conceptos, un ajuste de cubos a serie de precios unitarios, por un monto a pagar
total correspondiente a $22.584.058.- (veintidds millones quinientos ochenta y cuatro
mil cincuenta y ocho pesos), necesariamente debia obtenerse una aprobacion desde
Nivel Central, en ese sentido existen fundamentos plausibles que respaldan el desfase
en [a suscripcion oportuna de la modificacion de contrato y que fuere suscrita el 10 de
Marzo de 2016, y no antes del vencimiento de la obra (05 de Marzo de 2016). En efecto,
la modificacion de contrato no pudo ser efectuada anteriormente por no contar con la
debida autorizacién.

1. Que finalmente se requiere emitir un pronunciamiento respecto de fa Boleta de
garantfa existente. Conforme los antecedentes de la Licitacidn ID 855-4-LP15, en
especial [a Boleta de Garantia con pagaré N° 7587838, del Banco Santander, tomada por
Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII
Regidn, emitida el 30 DE Junio de 2015 con vencimiento hasta el 20 de Octubre de 2017
por un monto total de $92.036.825.- (noventa y dos millones treinta y seis mil
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ochocientos veinticinco pesos) y presentada por la empresa el 107 de Julio de 2015 en
la oficina de Partes de JUNJI XIl Regidn, se puede establecer que cumple con el monto
indicado y los requisitos de forma, a excepcién de la vigencia.

12. Que dicha Boleta de Garantia debe ser analizada seglin el numeral 33 de las Bases
Administrativas, en comento, es decir, debe tener una vigencia igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses.

13. Que del andlisis de los antecedentes en especial consideracidn, fa fecha inicial de
término de la obra, la solicitud de aumento de plazo de la empresa presentada el 12 de
Febrero de 2016 y el Informe Técnico del ITO, el término de la Obra vencerfa el 04 de
Mayo de 2016 y aumentado en 18 meses, como lo exige el numeral 33 de las Bases
Administrativas, se requiere necesariamente una garantfa con vigencia minima hasta el
04 de Noviembre de 2017.

14. Que la Boleta de Garantia con pagaré N° 7587838, del Banco Santander, tomada por

Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl
Region, emitida el 30 DE Junio de 2015 por un monto total de $92.036.825.- (noventa y
dos millones treinta y seis mil ochocientos veinticinco pesos), tiene como fecha de
vencimiento hasta el 20 de Octubre de 2017, razdén por la cual, no alcanza a cubrir e
plazo de 18 meses requeridos en las Bases Administrativas.
Que no obstante elio, el inciso 10° del numeral 33 de las Bases Administrativas,
establece que para el caso de existir aumento de obra y/o plazo, el contratista debera
dentro del plazo de 5 dfas habiles aurnentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el anexo complementario para dicha garantia y asimismo
prorrogar el plazo de vigencia de dicha boleta de garantfa en los dias en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere sclicitado.

15. Que sin perjuicio de ello, [a boleta de garantia con pagaré 7587838, del Banco
Santander, tomada por Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de
Jardines infantiles XIf Regidn, emitida el 30 DE Junio de 2015 con vencimiento hasta el
20 de Octubre de 2017 por un monto total de $92.036.825.- (noventa y dos millones
treinta y seis mil ochocientos veinticinco pesos), se encuentra plenamente vigente a la
época de dictacién de la presente resolucién.

16. Que en razon de lo anterior, existe un perfodo de tiempo que necesariamente debera
ser garantizado por el contratista a fin de completar integramente el perfodo de 18
meses que sefialan las Bases administrativas, debiendo para ello, prorrogar la vigencia
de la boleta de Garantia con pagaré N° 7587838, del Banco Santander, tornada por
Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl
Region con una vigencia minima hasta el 04 de Noviembre de 2017.

17. Que segln las Bases Administrativas, regidas bajo la Resolucién N° 015/0157 dictada el
03 de Septiembre de 2014, en el nimero 36, bajo el epigrafe “Aumento y Disminucién
de Partidas” se establece en lo pertinente lo siguiente: “En cualquier momento durante
el desarrollo de los trabajos, el Mandante se reserva ei derecho de ordenar por escrito
al Contratista, obras adicionales a los establecidos en el Contrato, los cuales generaran
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias.

No se consideran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos
trabajos que son parte inherente de los trabajos especificados en el Contrato Original,
aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto del Contrato.
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Tampoco dard lugar a la generacion de obras Extraordinarias, la adicién de detalles
técnicos entregados por el Mandante para responder a consultas del Contratista, con el
objeto de dar mejor comprensién al Proyecto.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente
sobre el Mandante a través del Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica
de JUNJI, que emitiran su juicio basado en un cuidadoso andlisis técnico sobre las
caracteristicas de las obras cuestionadas.

Los aumentos de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, se valorizaran
de acuerdo a lo indicado mas adelante en las presentes Bases Administrativas.

Sin perjuicio de lo sefialado en los numerales siguientes, si producto de las obras
nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, la JUNJI podrd autorizar un nuevo plazo, que se formalizara por
medio de resolucion emitida por la institucidn.

Dichos aumentos, u obras extraordinarias, no dardn derecho a un mayor pago por
conceptos de gastos generales.”

18. Que tanto la cldusula tercera del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de

Obras de Construccion de Jardines Infantiles suscrito por las partes, como asimismo las
Bases administrativas en su artfculo 35 sefialan lo siguiente lo siguiente: “Por causa
constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podré solicitar
prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del
vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dfas de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a [a Direccién Regional. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extenders
por el tiempo que haya durado el impedimento.
En caso de aumento de plazo el adjudicatario deberd extender la vigencia de la garantfa
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual perfodo del
aumento del plazo: En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso
fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econdmica
de ninguna especie para el Contratista de cargo del Mandante.

19. Que en razon de lo anterior, el contratista reconoce, acepta y expresa que existe un
periodo de tiempo que necesariamente deberd ser garantizado a fin de completar
integramente el perfodo de 18 meses que sefialan las Bases administrativas, post
término de la obra, debiendo para ello, prorrogar la vigencia de la boleta de Garantfa
con pagaré N° 7587838, del Banco Santander, tomada por Constructora La Cuesta SPA

.a favor de la Junta Nacional de Jardines [nfantiles Xil Regién con una vigencia minima
hasta el 04 de Noviembre de 2017 inclusive.

20. Que ambas partes comparecientes declaran y reconocen expresamente que los efectos
de la presente modificacién comenzaron a regir a contar del 05 de Marzo de 2016, y
siempre y cuando se dicte la respectiva resolucién que aprueba dicha modificacién.

21. Que conforme lo anterior y teniendo presente el respaldo juridico que sustenta la
rmodificacion, resufta necesario describir y detallar los motivos y alcances de la
modificacidn de contrato respectivo.
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SEGUNDO: De la Modificacion del contrato propiamente tal (Ajuste de cubos a serie de

precios unitarios, Obras extraordinarias, Disminucidon de obras y aumento del plazo de
ejecucion).-

- Con la finalidad de cumplir a cabalidad con los objetivos estipulados por las bases
administrativas, especificaciones técnicas y el contrato suscritc por ambas partes
comparecientes, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES y CONSTRUCTORA LA CUESTA
SPA, de comtun acuerdo vienen mediante el presente instrumento, en modificar el Contrato de
Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccidon de Jardin infantil Javiera
Carrera de Puerto Natales, en el sentido y alcance de efectuar las modificacienes al contrato
respecto dnica y exclusivamente de: Ajuste de cubos a serie de precios unitarios, Disminucion
de Obras, contratacién de Obras Extraordinarias, Aumento de plazo, segin el detalle que se
sefiala a continuacidn:

2. AJUSTE DE CUBOS A SERIE DE PRECIO UNITARIO.

ANEXO N° 1

Ajuste de Cubos (Aumentos, Disminuciones}

! - T
PROY: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, PUERTO NATALES. Z |
Aumento Disminucidn Diferanda a sjecutar
cantfdad c=ntidad . .
ITEM PARTIDAS Unidad pretlo unitario | precio total precic unitario cantidad | precio unitaro .:antfdael predo totat
LONSrato . real
AUMENTO DE CANTIDADES
Excavaciones para fundaciones [PARTIDA A SERIE DE PRECIOS) m3 120 E 4 530l s 638,400 B |5 6316000 1180 ! 5 6277600
ci4 UNITARIOS) E i
C.aF i yéimient
Hormigdn R3 H20, Cimicnte continug [PARTIDA A SERIE DE|
€4 PRECIOS UNITARICS) m3 7 K 112035 | 5 B.B55.505 $ 16|$ 112.055 -5 1655 1.293.520
Hormigén R3 H20, Cimiento aistado (PARTIDA A SERIE DE|
A3 ri08 UNTTRRIOS) m3 3 {3 ar3%0|s 380190 3% |5 T.006.450 52 % 6.676.280
Enfiprradura sogiin prayecto de estructuras (PARTIDA A SERIE
C.4. DE PRECIOS UNITARIOS) kg 12/00 |8 1567 |S§  2577.300 4500 |5 R.0SLS0D w00 |5 4.074.200
TOTAL NETQ $ 15182560
GASTOS GENERALES % 14% $ 2,125,558,
UTILIDADES % 1% $ 1,670,082
£18.578.200
v, ) . % | 1o
O AL A eTE DL EUROS L)
FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2016

Se Autoriza el ajuste de Cubos de las Partidas a Serie de Precios Unitarios segtn Anexo 1y
segun formulario JUNJI. Aumentando el presupuesto original en $22.584.058.- {veintidds
millones quinientos ochenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos) IVA incluido.

Las partes declaran que el punto 36 de las Bases Administrativas “Aumento o Disminucion de
partidas” se hace mencion a diferentes conceptos (Obras Extraordinarias, Aumento de obra y
Disminuciones de obra) y se indica la forma de proceder ante estas modificaciones. En el dltimo
parrafo de este punto se indica que estos aumentos no dardn derecho a un mayor pago por
conceptos de Gastos Generales.

Que, en este orden de ideas resulta procedente sefialar que los Ajustes de Cubos realizados a
raiz de las partidas a Serie de Precio Unitario no califican como Aumento de Obra ya que son
partidas que forman parte del Contrato inicial {Contrato Mixto: Suma Alzada y Serie de Precio
Unitario) suscrito entre el mandante JUNJI y la empresa Contratista. Por ende, al igual que
todas las partidas y cantidades contratadas deberadn considerar Gastos Generales y Utilidades,
este Ultimo motivo fundamenta el pago por ajuste de cubos de las partidas a serie de precios
unitarios.
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3.

DISMINUCION DE OBRAS.-

ANEXO N° 2

Disminuciones de Ohras y Obras Extraordinarias

‘PROY: CONSTRUCCION SALA CUNA ¥ JARDIN INFANTEL JAVIERA CARRERA, PUERTO NATALES,

ISMIND
ITEM PARTIDAS unidad cantidad precio unitario| precio total Cantidad precio total
cohtrato
D.3.0 | Revestimientos Exteriores
0.2.1 |Madera Lenga Mz 800 |5 213745 17.089.200 806 3% 17.059.200
D.3.2 | Sisemas de fachadas ventiadas. M2 800 |$ 3624 5§ 2.880.200 ) 0 |3 2.899.200
D.9.3 iPorcelanaib M2 700 |$ 24589 § 17.212.300 . s ©17.212.300
n.9.4 {Porcelanab Full Masa M2 400 |3 26789]5 10715600 we |3 10.715.600
0.¢.5 |Baldosas Microvibradas M2 450 |$ 28989 ¢ 13.045.050 e |3 13.045.050
D.15.1{ Guardapohes Pve ML 800 |3 9.659 %  7.727.200 80 |$ 7.727.200
p.15.2iCubrejuntas ML 0 |3 9.559 ] & 860.310 s0 $ 260.310
D.16.4;Bamices ylacas M2 1200 | % 5339]%  6.406.800 1200 |$ 6.506.800
D.16.51Selladores para madera Mz | 1200 |3 5339|%  6.406.800 1200 |$ 6.406.800
COSTO DIRECTO 82.372.460
GASTOS GENERALES % 10% s 11.532.144
UTILIDADES ® o um $ 9.060.971
COSTO NETO
VA % 19% 19.563.459
1
4. OBRAS EXTRACRDINARIAS.-
’ ANEXQ N° 2

Disminuciones de Obras y Qbras Extraordinarias

ITEM PARTIDAS unidad :i‘:\ttlrai: precio unitario] precio total Cantidad grecio total
H. |OBRA EXTRAGRDINARIA
H.1 |Revestimiente Fibrocemento
H.1.1. |Fibrocemenio en plancha con canieria M2 22 EU 12.100.000
H.1.2.|Mardy siding M2 BA5 ESU 7.582.500
H.2 |Ceramica de muros uz 21.500 5% s 12.685.000
H.3 |Ceramica de pisc 2 19850 ES A 4.565.500
H.4 |Piso caucho M2 5455 0 s 8.509.200
H.5 |Hormigbn esampado "2 0.176 WE |3 28.974.779
H.7 {Guardapoivo pino finger + cuarto rodon M2 el 800 $ 10.441.600
H.83 |Pintura elastomerica sobre fibrocemento M2 8479 800 $ 7.903.200
COSTO DIRECTO 92.761.779
GASTOS GENERALES {No se considera) % 4 .
UTIIDADES % 11% 5 10.203.796
COSTO NETO B
% 1% 5 19.563.459
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTOS.-

RESUMEN | | .
1 |Disminucion de Cbras $  172.529.034
2 |Obras Extaordinarias §  122.529.034
i i : :
|Aumento efectivo de presupuesto por Obras Extraordinarias 1- 2 : ] 0

TERCERO: Consideracidn en los estados de pago
De acuerdo al Informe Técnico de Obra, se requiere que dicha modificacion de contrato sea
considerada desde el Estado de Pago N° q.

CUARTO: Del aumento de plazo de ejecucion de las obras.-

Segin informe técnico del 10 de Marzo de 2016 confeccionado por el Constructor Civil, e
Inspector Técnico de Obras, de JUNJI XIl Regién don Israel Perez Martinez, la CONSTRUCTORA
LA CUESTA SPA, se obliga a desarrollar dichas obras en un plazo de 60 dias corridos
contabilizados desde el dia siguiente al del vencimiento inicial del plazo del contrato.

QUINTO: de la prohibicion de cesiéon de derechos.

Conforme las Bases administrativas, especfficamente en su articulo 43, el oferente no podré
ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo del contrato definitivo.

SEXTO: Declaracion expresa de parte

El contratista declara que, acepta expresamente la presente modificacién de contrato,
obligédndose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin
perjuicio de las que se.sefialan en el resto de las bases de licitacion y demas documentos
integrantes def mismo.

Asimismo, expresa que ante cualquier divergencia que se llegase a producir entre el contenido
de la presente modificacién de contrato y los documentos que forman parte de é€l, deber3
estarse el espiritu, objetivo y tiempo del servicio contratado.

Otorga garantia y acepta ademds que conoce y respetara las regias y condiciones establecidas
en el pacto de integridad contenido en las bases [icitatorias.

A mayor abundamiento, las partes declaran que en todo lo no modificado, continla
plenamente vigente todas y cada una de las cldusulas del contrato suscrito entre las partes
inicialmente.

Finalmente ambas partes comparecientes declaran, aceptan y reconocen expresamente que
los efectos de la presente modificacién contractual comenzaron a regir a contar del 05 de
Marzo de 2016, por las razones ya indicadas, a excepcion del aumento de plazo de 60 dias, el
cual, rige a contar del dia siguiente al término del plazo fijado inicialmente.

SEPTIMO: De [a supervisién de la obra

l.a supervisién del fiel, completo y oportuno cumplimiento de la ejecucién de la obra incluida la
presente modificacion de Contrato, corresponde al inspector Técnico de la Obra (ITO) don
Israel Perez Martinez.

OCTAVO: De la no derogacion del contratoe original suscrito

Las partes declaran que para todos los efectos legales, la presente modificacién no deroga el
contrato suscrito con anterioridad por ambas partes con fecha 07 de Julic de 2015 y que el
presente instrumento tiene por objeto Gnica y exclusivamente: Ajuste de cubos a serie de
precios unitario, Disminucién de Obras, contratacion de Obras Extraordinarias y Aumento de
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plazo del Contrato de Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de
Jardines Infantiles, seguida en la licitacién 1D N° 855-4-LP15

NOVENO: De los documentos que forman parte integrante de la modificacion de contrato
suscrito entre las partes.

Las partes dejan expresamente establecido que el informe técnico de fecha 10 de Marzo de
2016, el libro de Obra utilizado, por el Constructor Civil de la Direccidn Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XII Regidn (ITO), Israel Perez Martinez y [a solicitud de Informe
Técnico de obra aprobada por el supervisor de Meta Nivel Central, el 10 de Marzo de 2016
forma parte integrante de [a presente modificacién de contrato.

DECIMO: De las Obligaciones del Contratista.-

El contratista debera prorrogar la vigencia de Ia boleta de Garantia con pagaré N° 7587838, del
Banco Santander, tomada por Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Xl Regidn, emitida ef 30 de Junio de 2015 con vencimiento hasta el 20 de
Octubre de 2017 por un monto total de $92.036.825.- (noventa y dos millones treinta y seis mil
ochocientos veinticinco pesos), en conformidad al numeral 33 de las Bases administrativas que
regulan dicha licitacion, como minimo hasta el 04 de Noviembre de 2017, inclusive.

Asimismo el contratista estara obligade a aumentar el monto de [a garantia del contrato en el
mismo porcentaje fifado en el anexo complementario para esta garantia.

UNDECIMO: El presente instrumento se firma en 5 ejemplares de igual tenor y valor legal,
quedando cuatro de ellos en poder de “JUNJI” y uno en poder del “Contratista”.

Previa lectura las partes ratifican” .-

HAY FIRMAS,

2° DEJESE ESTABLECIDO, que la Boleta de Garantia con pagaré del Banco Santander N°
7587838, tomada por Constructora La Cuesta SPA a favor de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Xl Region, emitida el 30 DE Junio de 2015 con vencimiento hasta ef 20 de Octubre de
2017 por un moento total de $92.036.825.- (noventa y dos millones treinta y seis mil ochocientos
veinticinco pesos), deberd ser prorrogada su vigencia como minimo hasta el 04 de Noviembre
de 2017, inclusive, en conformidad al numeral 33 de las Bases administrativas que regulan dicha
licitacion.

Dicha prdrroga de la boleta de garantia deberd ser presentada en la Oficina de Partes de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Xl Region.

Asimismo el contratista estara obligado a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
misme porcentaje fijado en el anexo complementario para esta garantia.

3° AUTORIZASE un aumento de plazo de 60 dias corridos contabilizados desde el dia
siguiente al del vencimiento inicial del plazo del contrato.

4° NOTIFIQUESE, dicha resolucion al contratista Constructora La Cuesta SPA, por carta
certificada o personalmente, con el objeto que tome conocimiento y obligacién que se le
impone en la presente Resolucidn, relativa a la prérroga de la vigencia de la boleta de garantfa,
a fin de evitar vicios en el procedimiento, dejando constancia de dicha notificacién en un acta
respectiva.

5° DECLARESE que en todo lo no modificado, continua plenamente vigente todas y cada
una de las cldusulas del contrato suscrito entre las partes comparecientes, el 07 de Julio de
2015.
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5° DEJESE CONSTANCIA, gque previa lectura, ratificaron y firmaron la modificacién de
contrato que por este acto se tiene por aprobado las siguientes partes: OSVALDO SOTO
MEDINA, para actuar en representacion de CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA, y dofia ROSALIA
ELGUEDA VILLALOBOS en representaciéon de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Xl
REGION.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE, ARCHIVESE Y NOTIFIQUESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

_, // -
DII}ALOBOS S
IONAL (Ty P)

szr:g’rfsf'ﬁ;%w ILQ'fmf
.

DISTRIBUCION:

SUBDIRECCION DE RECURSOS FSICOS Y FINANCIEROS
CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA

UNIDAD JURIDICA

PROGRAMA META PRESIDENCIAL NIVEL REGIONAL
SUBDIRECCION DE COBERTURA E INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE PARTES '
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