RESOLUCION ExenTAN] 5 02 2 6

REF.: Aprueba Acta de Recepcidn Provisoria de
la Obra “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL
JUNJI DON IGNACIO, DE LA COMUNA DE
RAUCO” suscrito entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles e Ingenieria y Construccién
MDL Limitada”.

TALCA, {} 7 MAR 2018

VISTOS;

1°) La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; 2°} el Reglamento de I3 Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecido por D.5. N° 1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; 3°) Ia
Resolucidn N° 0011, de 18 de mayo de 2017, de la Junta Nacionai de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en los/as Directores/as Regionales; 4°) la Resolucién N°
015/0191, de 20 de octubre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines infantiles que nombra
Director de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién del Maule, a don Andrés Emilio
Esquivel Pefia; 5°} el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto
refundido, coordinado v sistematizada de la Ley N2 18.575 Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado; 6°) la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios; 7°) el Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 8°) la Ley Ne 21.053, de Presupuestos
del Sector Publico para el afio 2018; 9°) el Decreto Supremo N° 1093, de 4 de agosto de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector
publico, Cédigo BIP: 30364025-0; 10°} ia Resolucién N° 015/157, de 3 de septiembre de 2014,
Que aprueba bases tipo, anexo complementario, anexos de licitacién, bases técnicas ¥
contrato tipo para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucidn de obras, para la
construccién de Jardines Infantiles, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, modificada por
la Resolucion N° 015/151, de agosto de 2015; en la Resolucion Exenta N° 694 de 23 de octubre
de 2015 de la Direccidn Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobo anexo complementario y lamé a licitacién pablica para la contratacién del disefio de
especialidades y ejecucién de obras; 11°) Ia Resolucién N° 886, de 30 de diciembre de 2015, de
la JUNJI, que aprueba el contrato disefio de especialidades Yy ejecucion de obras de
construccidn jardin infantit JUNJI Don lgnacio de Rauco con la empresa Ingenieria vy
Construccion MDL Limitada; 12°} |z Resolucién Exenta N° 015/610 de 11 de octubre de 2016,
que designa Comisién de Recepcién de obras; 13) la Resolucién N° 1600, de 2008, de I3
Contraloria General de |a Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de
razény, la demds normativa aplicable,

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Resolucién N° 015/157, de
3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines
infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de
septiembre de 2014, modificadas por la Resolucidn N° 015/151 de 13 de agosto de 2015,
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2°) Que, por Resolucién Exenta N°015/694, de
fecha 23 de octubre de 2015, de la Direccién Regional del Maule se aprobd el llamado a
licitacion y anexo complementario para la contratacién del disefio de especialidades vy
ejecucion de obras del proyecto “Disefio de especialidades Y ejecucién de obras de
construccion jardin infantil JUNJI Don lgnacio de la comuna de Rauco”, licitacion que fue
publicada en el sitio www.mercadopublico.cl, bajo el ID 848-37-LR15.

3°) Que con fecha 30 de diciembre de 2015 se
suscribié contrato entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa Adjudicada,
mediante el cual se encomienda 3 |3 empresa “Ingenieria y Construccién MDL Limitada”
ejecutar la obra denominada “Disefio de especialidades y ejecucidn de obras de construccidn
jardin infantil JUNJI Don Ignacio de la comuna de Rauco”, contrato que fue aprobado
mediante Resolucién Exenta N° 015886 de fecha 30 de diciembre de 2015.

4°) Que con fecha 23 de septiembre de 2016,
el contratista, mediante anotacién en el Libro de Obras, solicité la recepcidén provisoria al TO
de la obra.

5°) Que el iTO de Iz obra, habiendo verificado
el fiel cumpiimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato, certificd con
fecha 30 de septiembre de 2016 el término de la obra en su totalidad,

6°} Que conforme lo que establece el punto 47
de las bases administrativas de licitacién, que forman parte del contrato entre las partes, una
vez terminados los trabajos debers procederse a la recepcion provisoria de la obra, a través de
una Comisién de Recepcion, la que sera nombrada por Resolucidn del Servicio. Si no hay
observaciones, dicha Comisién debera suscribir el Acta de Recepcidn, definiendo en ésta la
fecha de término de las obras

7°} Que, conforme lo sefialado en el punto
47.1 de las bases administrativas, mediante Res. Exenta N° 015/610 de fecha 11 de octubre de
2016 de la Direccién Regional de JUNJI, fue nombrada la Comisién de Recepcidn, compuesta
por los siguientes funcionarios:

1) Andrés Emilio Esquivel Pefia, Director Regional.
2} Maria Xenia Corvaldn Latapia, Subdirector de Infraestructura.
3) Felipe Andrés Aranda Quiroz, Profesional de la Unidad de Infraestructura.

8°) Que, dentro del plazo previsto para su
constitucion, consignado en la Resolucién Exenta detallada en el considerando precedente,
con fecha 13 de octubre de 2016 la Comisién de Recepcién elaboré el acta de Recepcion
Provisoria, en la que se establece como fecha de término de la obra el dia 23 de septiembre de
2016.

9°) Que se hace necesaric dictar acto
administrativo gue apruebe el acta de recepcion provisoria sefialada en el punto anterior.

RESUELVO:

1° APRUEBASE acta de recepcion provisoria de
la obra “Construccién Jardin Infantil JUNJI Don Ignacio de la comuna de Rauco”, suscrito
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles v la empresa Ingenieria y Construccién MDL
Limitada.




2° NOTIFIQUESE e  presente  acto
administrativo por un funcionario (a) de la Direccién Regional del Maule de este servicio,
quien deberd entregar copia integra a las partes involucradas.

3°  PUBLIQUESE, el presente  acto
administrativo en el Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién
Publica http://www.mercadopublico.ci y los antecedentes de rigor, para efectos de io
preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 18.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro ¥ Prestacion de Servicios”.

ANOTESE Y COMUNIQUESE y ARCHIVESE

' :"“ [ .

gi%ecmom ANDRES iy QUIVEL PERA

DEy. poag DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE
YoRzA Nacioia DE JARDINES INFANTILES
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DISTRIBUCION:

Subdireccién de Asesorfa Juridica
Subdireccion de Infraestructura
Programa Meta Nacional
Programa Meta Regional

Of. Partes y Archivo
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