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REsoLUCION EXENTAN°1 5 00 3 1

REF.: AUTORIZA PARALIZACION  DE
OBRAS EN PROYECTO DE CONSERVACION
JARDIN INFANTIL PETETIN DE VILLA
ALEGRE.

TaLcA,0 9 ENE 2018

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacion que aprueba el
Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado; la ley N° 20.370, General de Educacion; la ley N° 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos
de la Administracién del Estado; Ley 21.053 de Presupuesto para el Sector Publico para el afo
2018, la Resolucién N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; Resolucién
N°015/0191 de fecha 20 de octubre de 2015, la Resolucién N2 015/011 del 19 de mayo de
2017, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Resolucion Exenta N2015/961 de fecha 30 de noviembre de 2017, que dispuso la
Adjudicacién del Proyecto de conservacion del Jardin Infantil Petetin de la comuna de Villa
Alegre; Informe paralizacion de obras, de fecha 27 de diciembre de 2017, y los demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que a través de licitaciéon publica, ID
N2848-50-LP17, se adjudicé a la contratista Constructora Santa Laura Limitada, la ejecucion
de la obra denominada “Conservacién del Jardin Infantil Petetin de Villa Alegre”.

2.- Que con fecha 12 de diciembre de 2017,
se hizo entrega de terreno, siendo el plazo de ejecucion de 73 dias corridos.

3.- Que con fecha 27 de diciembre de 2017,
don Esteban Valdés Pacheco, Inspector Técnico de Obra, mediante Memo N°126 informa
sobre los antecedentes que avalan una paralizacidn de obra, sefialando lo siguiente:

“Con fecha 12 de diciembre de 2017; se procede a realizar la entrega de terreno y
posteriormente, realizar un recorrido por las dependencias a intervenir, en comision
integrada por Representante Legal Contratista Sr; luan Pedro Gutierrez, Profesional
Residente Sr; Emilio Cavieres, Encargado de Unidad de Infraestructura Sr; Francisco Pérez
Campos, Profesional Unidad de Infraestructura Sr; Rodrigo Pinochet Fuentes y el Inspector
Técnico de la Obra Suplente Sr; Esteban Valdés Pacheco.
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Gobiemode hile
Luego del recorrido por el edificio se define lo siguiente:

Los trabajos contemplados en el proyecto generan un alto riesgo a la integridad fisica de
los parvulos y personal del establecimiento, al proceder con la ejecucion de la obra.
Requiriendo un plan de contingencia que permita desocupar la totalidad del edificio
durante la ejecucién del proyecto. Todo ello porque el desarrollo de este proyecto
contempla obras de gran importancia tales como; Remodelacién, la que considera cambios
de cubiertas y su estructura en areas de servicio, hall de acceso, entre otros. Readecuacion
de servicios higiénicos, bodegas y cocinas. Instalacién de elevador, intervenciones de vanos
de ventanas y puertas. También se proyecta una ampliacion en el area administrativa,
cocina general y en el segundo nivel una cocina de leche y bodegas.

También se consideré como fundamentacién para la paralizacién de las obras, que en este
proyecto se encuentra en tramitacién la solicitud de Permiso de Obra Municipal. De
acuerdo a lo anterior y seglin capitulo 1, Articulo 5.1.1 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones; donde se indica “que para construir, reconstruir, reparar,
alterar, ampliar o demoler un edificio, o ejecutar obras menores, se deberd solicitar permiso
del Director de Obras”

La coordinacion con personal y apoderados requieren un plazo extra para salvar las
problematicas mds alla de las planificadas, por lo que se considera paralizar la obra desde
el dia 12 de Diciembre de 2017.

Finalmente el plazo de ejecucién de 73 dias corridos, se iniciaré a partir del 19 de enero de
2018.

CONCLUSION: Con lo anteriormente expuesto, quien suscribe justifica y sugiere autorizar
una paralizacion de obra por 39 dias corridos, considerando que la fecha de término inicial
era el dia 23 de Febrero de 2018, la nueva fecha de término de obra serd el dia 01 de Abril
del 2018.

4.- Que lamision de la JUNJI es otorgar
educacion parvularia publica, gratuita y de calidad, y bienestar integral a nifios y nifias
preferentemente menores de cuatro afios, priorizando en aquellos que provienen de
familias que requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la universalizacion, a través
de diversos programas educativos con una perspectiva de territorialidad; desde una visién
de sociedad inclusiva y de nifios y nifias sujetos de derechos; y que reconoce las
potencialidades educativas de sus contextos familiares, sociales y culturales
incorporandolas para dar mayor pertinencia a sus aprendizajes

5.- Que la cldusula XX de las bases
administrativas sobre modificaciones del contrato, expresa que: “El contrato podra
modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que elio signifique mutacién de
las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento. /La Junta Nacional de
Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
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modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con
el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

6.- Que es obligacién de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles dar proteccion a los nifios, nifias y funcionarios del jardin infantil a
intervenir, procurando que las actividades que se desarrollan a diario sean en un espacio
adecuado y libre de todo riesgo a su seguridad e integridad fisica.

7.- Que en razén de lo expuesto por el
Inspector Técnico de Obras, se justifica una paralizacién de las obras en el proyecto de
conservacion del jardin infantil Petetin de Villa Alegre, de 39 dias corridos.

8.- Que el articulo 52, de la Ley 19.880 sobre
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracion del Estado, sefiala que, “los actos administrativos no tendran efecto
retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no
lesionen derechos de terceros”.

RESUELVO:
1° AUTORICESE PARALIZACION DE LAS
OBRAS de Conservacidn del jardin infantil Petetin de la comuna de Villa Alegre, por 39 dias

corridos, desde el 12 de diciembre de 2017 hasta 19 de enero de 2018.

2° DEJESE ESTABLECIDO que el plazo de
término de los trabajos contratados, serd el 1 de abril de 2018.

ANOTESE, COMU ’QUESE Y ARCHIVESE

\,

Distribucion:
e Interesado
e Subdireccién de Infraestructura y Cobertura
e Subdireccién Recursos Financieros
e Subdireccién de Asesoria Juridica
e Oficina de Partes
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