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'REF.: RECTIFICA DE OFICIO RESOLUCION EXENTA Ne
150330 DE 02 DE ABRIL DE 2018.

TAaLca, 2 8 JUN 2018

VISTOS:

La ley N® 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; el decreto supremo N° 1.574, de 1971, de Educacion que aprueba el reglamento de laley
N°17.301; el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido coordinado y
sistematizado de la ley N° 18.575, orgdnica constitucional de bases generales de la Administracion
del Estado; la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los érganos de la Administracion del Estado; la ley N° 21.053, de presupuestos del sector
pliblico para el afio 2018; la resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica;
la resolucion N2015/0191 de 2015 y la resolucién N2 015/011 de 2017, ambas de fa Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y los demas antecedentes tenidos a la vista:

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolucion Exenta N2 015854 de fecha
31 de octubre de 2017, se autorizé el llamado a licitacion y se aprobd las bases administrativas,
bases técnicas y anexos para contratar la conservacion del Jardin Infantll “petetin” de Villa Alegre,
licitacion publica ID N° 848-50-LP17.

2.- Que, por resolucién exenta N° 015961, de 30 de
noviembre de 2017, se adjudicé la licitacién singularizada en el considerando precedente, a fa
empresa Constructora Santa Laura Limitada, RUT 76.005.321-K.

3.- Que, mediante resolucion exenta N° 151031, de 14 de
diciermnbre de 2017, se aprobd el contrato suscrito con fecha 07 de diciembre de 2017, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y el proveedor adjudicado, para la ejecucion de obras de
conservacion del Jardin Infantil “Petetin” de Villa Alegre, en un plazo de 73 dias corridos, contados
desde la fecha de entrega del terreno al contratista. ‘

4.- Que, través de resolucién exenta N° 150031 de fecha
09 de enero de 2018, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, autorizé paralizacion de las obras por
un plazo de 39 dias corridos, desde el 12 de diciembre de 2017 hasta el 12 de enero de 2018.

5.- Que, con fecha 21 de marzo de 2018, se dicté la
resolucién exenta N° 150287, en virtud de la cual, se autoriza un aumento de plazo en la ejecucion
de la obra singularizada, de 19 dias corridos, fijdndose en dicho acto como plazo de conclusion de
la obra, el dia 20 de abril de 2018.

6.- Que, con fecha 16 de marzo de 2018, el contratista
solicita a esta Direccion Regional, disminucién de obras y la realizacién de obras extraordinarias a
ejecutar, renunciando expresamente al monto de $26.228.-, por concepto de diferencia de precio
resultante de la solicitud presentada.

7.-Que, envirtud de lo informado el 20 de marzo de 2018,
por don Jaime Latrach Contreras, profesional de la Unidad de Infraestructura, mediante resolucién
exenta N° 150330, de fecha 02 de abril de 2018, de esta Direcci6n Regional, se autorizd disminucion
de obras y ejecucion de obras extraordinarias, por el monto e items que en cada caso se indican.

Juntz Nacional dg Jardines infantifes-JUNJI
1 Norte 963 Oficina 301, Regitn del Matle,
Talca, Chile Fone: {56-71}

2516000www. junji.cl




Junta Nacional
de Jardines
infantiles

Edtzracibn

Gobierng de Chile

8.- Que, se incurrié en error en la referencia a los items
de las partidas cuya modificacién se analiza en el informe de infraestructura que sirve de
fundamento a la resolucién exenta N° 150330, de 2018, singularizado en el considerando
precedente.

9.- Que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 62 de la
ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
érganos de la Administracién del Estado, “en cualguier momento, la autoridad administrativa que
hubiere dictado una decision que ponga término a un procedimiento podrd, de oficio o a peticion del
interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de
cdlculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto
en-el acto administrativo” '

10.- Que, en consecuencia, procede dictar el acto
administrativo de rigar.

RESUELVO:

12 RECTIFICASE Ia resolucion exenta N2 150330 de 02 de
abril de 2018, en el siguiente sentido: :

a) En el considerando 72 y resuelvo 1°, rectificase tabla “partida disminucién de obras”, de
acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDAS DISMINUCIO B
3 | OBRAS DE COSERVACION GENERAL
3.2 | ALCANTARILLADOS (REUBICACION ARTEFACTOS COCINA)

3.2.5 | Tuberias de Acero ml 4 $ 15.000 $80.000
- 341 | SISTEMA EVAGUACION AGUAS LLUVIA
"l 3.11.2 ‘| Conectar tuberias de PVC con drenaje un 3 $ 45.000 $ 135.000
347 | OBRAS EXTERIORES '
3.17.6 | Radier Exterior m2 40 ° : $15.000 $ 600.000
3.17.9 | Arborizacion '
3.17.9.1 | Traslado Arbol un 1 $ 25.000 $ 25.000

4 OBRAS DE CONSERVAGION POR RECINTO
4.14 CQCINA DE LECHE

41410 | Lavafondos acero inoxidable con atril un 1 $ 260.000 $ 265.000

4.14.11 | Reubicacién Campana Extractora un 1 $ 125.000 $ 125.000
415 | COCINA DE PRE PREPARADQ '

4.15.10 | Reubigcacién Campana Extractora ' un 1 $ 185.000 $ 185.000
4,23 | OFICINA DIRECTORA

4233 | Ventana PVC vidrio laminade 6mm m2 . $ 75.000

5 |
$234.40

$ 1.699.400
$ 322.886
$2.022.286 |
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b) En el considerando 72 y resuelvo 2°, rectificase tabla “partida obras extraordinarias”, de
acuerdo al siguiente detalle:

ITEM. ' PARTIDAS OBR/
3 | OBRAS DE COSERVACION GENERAL
317 | OBRAS EXTERIORES
3.17.14 | Radier Exterior con Pintura de Alfo trafico m2 38 $ 15.500 $ 589.000
4. | OBRAS DE CONSERVACION POR REGINTO
414 | COCINA DE LECHE

4.14.17 }linstalacion Campana Extractor Edlico 4 platos un 1 $ 350.000 $ 360.000
415 i COCINA DE PRE PREPARADO
4.15.16 : Instalacion Campané Extractor Eléctrico 6 platos un 1 $ 460.000 $ 450.000
423 | OFICINA DIRECTORA
4235 |Ventana Termopanel 100x100 cm Aluminio Coler Titanio I 1+ $85.000 $ 85.000

AL 3

_$237.440

§ 327.074 |
 §2.048.514

_ 22 DEJASE CONSTANCIA que la presente resolucion
forma parte integrante de la resolucién exenta N2 150330 de 02 de abril de 2018.

ANGTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Distriblicidn: .
- Subdireccion de Recursos Financieros
- Subdireccion de Asesorfa lurfdica

- Infraestructura
- Oficina de Partes
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