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. ACOGE TOTALMENTE DESCARGOS PRESENTADOS POR CONTRATISTA
SR. GONZALC HADWEH PARHAM. '

raccal & JUL 2018

: . VISTOS: La‘ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S.
N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacidn; en la Resolucién N°015011, de 19 de mayo de 2017, de la Junta
Nacional de lardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N°
015/0191, de 20-de octubre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Regién del Maule, a dqn' Andrés Emilio- Esquivel Pefia; el Decreto con Fuerza de Ley
N® 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ja Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios ¥ su Reglamento; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N2 21.053 de Presupuestos del Sector Pdblico para el afio
2018; en el Decreto Supréme N° 694 de 24 de mayo de 2017, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas
de inversién en el presupuesto del sector piblico, Codigo BIP: 30432373-0; en la Resolucion N°157, de 3 de
septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Téchicas, Anexos para
la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién
de Jardines Infantiles, madificada por la Resolucidn N*151, de 2015; en la Resolucién N° 015435 de 07 de junio de
. 2017 que autoriza el llamado a licitacién publica y aprueba anexo complementario de bases tipo de licitacion para
" él proyecto Camino Real, comuna de Cauquenes; en la Resolucién N° 015487 de 05 de julio de 2017 gue aprueba
respuestas a consultas formuladas a través del portal www.mercadopublico.cl, en la Resolucién N°015011 de 21 de
agosto de 2017 que adjudica el proyectc Camino Real, comuna de Cauquenes a COMERCIAL GARCES SILVA
LIMITADA; en la Resolucion N° 015015 de 26 de septiembre de 2017,que readjudica licitacién publica para la
contratacién del disefio de especialidades y ejecucién de obras para la construccidn de sala cuna y jardin infantil
JUNJI Camino Real, Comuna de Cauquenes, a GONZALO HADWEH PARHAM; en {a Resolucién N° 015882 de 08 de
noviembre de 2017 que aprueba contrato de proyecto Construccidn de Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJ Camino
Real, comuna de Cauquenes, en ia Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repdblica, que fija
normas sobre exencién del trémite de toma de razén y, la demdas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1 Que, mediante solicitud de Compras y Contrataciones N°
31391, aprobada con fecha 07 de junio de 2017, el Programa para la Construccién y Expansion de Establecimientos
de Educacién Parvularia a Nivel Nacional, de la Direccidn Regional del Maule, de fa Junta Nacional de jardines
infantiles, solicita contratar el servicio de “Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Camino Real, comuna de
Cauquenes”.

: 2. Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de 2014,
se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacign y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Repuiblica, con fecha 22 de septiembre de 2014,
modificada por la Resolucion N°015/0151, tomada de razén con fecha 26 de agosto de 2015.

3. Que, por Resolucién Exenta N2 015435 de fecha 07 de junio de
2017, se autorizé el llamado a Licitacidn Publica y se aprobaron las Bases Administrativas y Técnicas y Anexo
Complementario para la contratacién del disefic de especialidades y ejecucion de obras del Proyecto Sala Cuna y
Jardin Infantil Camino Real, comuna de Cauquenes, que fue publicada con fecha 07 de junio de 2017, del presente
afno en el portal www.mercadopubiico.cl, bajo el ID 848-26-LR17. :

4. Que, mediante Resolucidn N° 015015 de 26 de septiembre de
2017, se adjudicé dicha licitacién por la prestacidn del servicio antes descrito a GONZALO HADWEH PARHAM, RUT



‘ ‘5, Que con fecha 06 de noviembre de 2017, se suscribid el
respectivo contrato de ejecucidn de [a obra “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccidn Sala

Cuna y Jardin Infantit JUNJI Camino Real, comuna de Cauquenes”, que fue aprobado por Resolucidon N° 015882 de
08 de noviembre de 2017.

6. .. . Que, mediante resolucion N° 150322 de fecha 02 de abril de
2018 se aplico una multa de 5 unidades de fomento al contratista Sr. GONZALO HADWEH PARHAM por retraso de
5 dias en [a obtencidn del permiso de edificacién del proyecto “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Cbras de
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Camino Real, comuna de Cauquenes”. Esta resolucidn fue
notificada al contratista por carta certificada con fecha 05 de abril de 2018.

X 7. Que con fecha 16 de abril de 2018, y dentro del plazo
establecido por las Bases Administrativas, el contratista ingresd a Oficina de Partes, carta solicitando reposicién de
la multa impuesta presentando como argumento dos situaciones, en primer lugar, el fallecimiento del ingeniero sr.
Renato Guerra Esteves, revisor independientes del proyecto de calculo, lo que lo obligd a buscar rapidamente otro
ingeniero en su reemplazo a fin de dar cumplimente a los plazos del proyecto. En segundo lugar, el contratista
manifiesta que el Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Caugquenes se enconiraba de vacaciones
durante el mes de enero de 2018, y a pesar de existir un Director Subrogante, este no firmaba permisos de
edificacién de gran magnitud.

8. Que, don Luis Urrea Gonzdlez, ITO a cargo de la obra, en
informe de fecha 28 de junio de 2018, referido a descargos presentados por contratista Sr. GONZALO HADWEH
PARHAM respecto a aplicacién de multa, indica que es efectivo lo manifestado por el contratista y que por tanto, el
retraso en |la obtencién del permiso de edificacidn no es atribuible al contratista sinc a un caso fortuito o razones
de fuerza mayor.

9. Que analizados los antecedentes expuestos por el contratista y
el informe presentado por el ITC a cargo de la obra, gueda establecido que el retraso en la obtencién del permiso
de edificacion se debid a causas no imputables al contratista, por lo que procede a acoger los descargos
presentados.

10. Que es necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

RESUELVO;

1°. ACOGE TOTALMENTE DESGARGOS presentados por el contratista
Sr. GONZALO HADWEH PARHAM, con fecha 16 de abril de 2018, respecto aplicacion de multa por retraso en
presentacion de permiso de edificacion.

2°. DEIASE sin efecto multa de 5 Unidades de Fomente aplicada por
incumplimiento en el plazo de presentacién de permiso de edificacion del proyecto codigo BIP 30432373-0, “Disefio
de especialidades y ejecucién de obras de construccién sala cuna y jardin infantil JUNJI Camino Real, comuna de
Cauquenes”.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE
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Distribucion:

- Contratista

- Subdireccion de Asesoria Juridica
- Subdireccion de Recursos Fisicos
- Programa Meta Regional

- Of. Partes y Archivo



