ResoLucioN Exentanel 5 0 6 6 4

REF.: AUTORIZA OBRAS EXTRAORDINARIAS Y
AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS EN
PROYECTO DE CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL BAMBI DE MOLINA.

1aLcA, 11 JUL 2018
VISTOS:

La fey N2 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
infantiles; el decreto supremo N° 1.574, de 1871, de Educacidén que aprueba el reglamento de la
ley N°17.301; el decreto con fuerza de ley N 1/19.653, que fija el texto refundido coordinado vy
sistematizado de la ley N° 18.575, organica constitucional de bases generales de {a Administracion
del Estado; la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los drganos de la Administracidn del Estado; la ley N° 21.053, de presupuestos del sector
publico para el afio 2018; la resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
Repiblica; la resolucién N2015/0191, de 2015 y la resolucion N® 015/011 de 2017, ambas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles; v los demas antecedentes
tenidos a la vista:

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolucién Exenta N¢ 015855 de
fecha 31 de octubre de 2017, se autorizd el Hamado a licitacién y se aprobd las bases
administrativas, bases técnicas y anexos para contratar la ejecucién de obras en proyecto de
conservacion del Jardin Infantil “Bambi” de Molina, licitacién piblica ID N° 848-48-LQ17.

2.- Que, por Resolucién Exenta N° 015962, de 30 de
noviembre de 2017 se adjudicd la licitacion smgulanzada en el considerando precedente, al
proveedor don fuan Carlos Aranda Aranda, RUT | IIIEIEIIGGEG

3.- Que mediante Resolucién Exenta N°® 151032, de 14
de diciembre de 2017, se aprobd el contrato suscrito con fecha 07 de diciembre de 2017, entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y el proveedor adjudicado, para [a ejecucién de obras de
conservacion del Jardin Infantil “Bambi” de Molina, en un plazo de 120 dias corridos, contados
desde la fecha de entrega del terreno al contratista.

4.-Que, a través de Resolucion Exenta N° 150026 de
fecha 09 de enero de 2018, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, autorizé paralizacion de las
obras por un plazo de 36 dias corridos, desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 17 de enero de
2018.

S5.- Que, con fecha 30 de abril de 2018, el contratista
ingresa carta solicitud dirigida al Director Regional del Maule, solicitando un aumento del plazo
para la ejecucién de las obras, de 60 dfas corridos, adjuntando antecedentes para fundar su
pretension.
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6.- Que, emitido el informe correspondiente por parte
del Inspector Técnico de las Obras, don Esteban Ariel Valdés Pacheco, profesional de la Unidad de
Infraestructura, se autoriza a través de la Resolucién Exenta N°150540 de fecha 18 de mayo de
2018, un aumento de plazo para ejecucidn de las obras de conservacion del jardin infantil Bambi
de Molina, de 45 dias corridos, estableciendo como nueva fecha de término del contrato, el dfa 01
de julio de 2018.

7.- Que, el informe del L.T.0. no se pronuncid respecto
del punto N°3 de la solicitud presentada por el contratista, relativa a la obra extraordinaria
“aumento de didmetro en tramo matriz-MAP 38mm”, sefialando que al implicar un aumento
presupuestario era necesaria la aprobacién del nivel central, derivando a través del Oficio N°
15/880 de fecha 15 de junio de 2018, la solicitud al Departamento de Planificacidn de la Direccion
Nacional, para su analisis.

8.- Que, con fecha 25 de junio, el confratista ingresa
carta aclaratoria solicitando reconsiderar el aumento de plazo respecto del punte N°3 en andlisis,
incluyendo detalle y justificacion del plazo solicitado para la obra extraordinaria. Documento gue
es derivado por el I.T.O. del proyecto, al nivel central.

9.- Que, con fecha 29 de junio de 2018, a través de Oficio
Ordinaric N°015/1422 de fecha 29 de junio de 2018, el Director del Departamento de
Planificacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, don Christian Cérdova Torre, informa que
la Solicitud de obra extraordinaria solicitada para el contrato de obra “Conservacién lardin Infantil
Bambi” de la comuna de Molina ha sido aprobada por un monto total de $3.608.636.- (tres
millones seiscientos ocho mil seiscientos treinta y seis pesos).

10.- Que, con fecha 09 de julio, la Subdirectora de
Infraestructura de la Direccién Regional del Maule, a través de Memo N°94 remite a la
Subdireccién de Asesoria Juridica, Informe Técnico respecto del aumento de plazo por concepto
de obra extraordinaria en el proyecto de conservacion del jardin infantil Bambi de Molina.

11.- Que, en su Informe Técnico, el I.T.0. don Esteban
Valdés Pacheco, sefiala lo siguiente:

FUNDAMENTACION DEL AUMENTO DE PLAZO

A continuacion se presentan los antecedentes que avalan un aumento de plazo para ef término de
la obra, a raiz de la solicitud realizada por el contratista Sr; Juan Carlos Aranda Aranda por carta
ingresada en oficina de partes con fecha 30 de Abril de 2018. Posterior a esta fecha el contratista
ingresa carta de aclaracién de solicitud de aumento del plazo primitiva, con fecha 25 de Junio de
2018. Dicha solicitud es analizada por la Inspeccion Técnica, quien solicita un detalle y justificacién
de los plazos soficitados, mediante correo electrénico, esto con posterioridad a la aprobacion de lo
obra extraordinaria informada mediante Ordinario N°015/1422, Mat.: Aprueba solicitud de obra
extraordinaria proyecto “Conservacion Jardin Infantil Bambi”. Con fecha 04 de Julio de 2018, la
empresa contratista ingresa carta aclaratoria con justificacion detallada del plazo solicitado. En
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estas cartas, el contratista detalla los hechos que han generado retraso y que justifica los plazos en
dias corridos solicitados para la ejecucion de la obra.

A continuacién se analizan y avalan las principales razones presentadas como motivo del aumento
de plazo:

. De ocuerdo a carta conductora ingresada en oficina de partes con fecha 30
de Abril de 2018.

Cabe mencionar inicialmente que en esta carta se solicité aumento de plazo, argumentando seis
puntos, de los cuales el punto niimero tres, no fue analizado, quedando estipulado en Resolucién
Exenta N°150540 de fecha 18 de mayo de 2018, ya que se realizaban gestiones de consulta con
Direccién Nacional, donde se estudia la posibilidad de una obra extraordinaria, lo que implica un
aumento presupuestario y en su caso la posibilidad de aumento de plazo por dicho motive, siempre
que se aprobase disponibilidad presupuestaria.

Argumento expuesto en carta solicitud del contratista:

“Debido a la incorporacion de nuevos artefactos sanitarios a la red existente de agua potable y
alcantarilfado, se descubre que el arranque de agua potable en 25mm, no permite alcanzar la
presion minima en el artefacto mds desfavorable. Considerando lo ya expuesto, la factibilidad de
agua potable nos permite poder aumentar el arranque de 25mm a 38mm.” “Se genera presupuesto
de Obra Extraordinaria “Aumento de Diametra en tramo Matriz — MAP 38 mm®, este documento
se encuentra ingresado en la Unidad de Infraestructura por intermedioc del Sr. Esteban Valdés
Pacheco, Inspector Técnica de Obras de la unidad.”

. De acuerdo a carta conductora aclaratoria ingresada en oficina de partes
con fecha 25 de lunio de 2018.

Argumento expuesto en carta aclaratoria solicitud aumento de plazo contratista:

“Se solicita reconsiderar el aumento de plazo solicitado mediante la carta ingresada a oficina de
partes el dia 30 de abril del presente afia.”

En conjunto con la carta solicitud de aumento de plazo ingresada el dia 30 de abril, se ingresé el
informe de justificacion de solicitud de aumento de plazo, uno de los puntos que se consideraron
para ayudar a justificar dicho requerimiento fue la Obra Extracrdinario “Aumento de Digmetro en
tramo Matriz — MAP 38 mm.”, con respecto a esta obra hasta el dia de hoy no hemos tenido
mayor confirmacion de su aprobacién, por esta razon no se ha ejecutado durante el plazo otorgado
en Resolucién Exenta N°150540 del dia 18 de mayo del 2018.

Debido o que resulta ser necesario poder ejecutar esta Obra Extraordinaria, nos vemos en la
necesidad de solicitarles un plazo adicional de 20 dias corridos, sumados a lo ya otorgado
inicialmente. La cantidad - de plazo solicitado en esta ocasién, serd empleado para la correcta
ejecucion de la obra y todo lo que esté relacionado con dichos trabajos, como por ejemplo: Permiso
municipal de uso de espacio publico, permiso Serviu en el caso de provocar roturas en aceras o
pavimentos; de igual manera el plazo solicitado serd también utilizado para poder gestionar el
certificado de dotacion de servicios en la empresa de servicios sanitarios.

. De acuerdo a carta conductora aclaratoria ingresada en oficina de partes
con fecha 04 de Julio de 2018.

Junta Nacionai de Jardines Infaniifes-JUNJ
1 Morte 983 Oficing 301, Regidn de! Maule,
Talca, Chile Fono: {56-71) 2516000

www. |ursji.of




Justificacion detallada indicada en carta aclaratoria solicitud aumento de plazo contratista:

“Dia 1 a dia 3: Los tres primeros dias del plazo otorgado para Obra Extraordinaria, serdn utilizados
para solicitar a la empresa prestadora de servicios sanitarios, poder otorgar ung nueva fecha de
conexién a la matriz existente. No se soficita con anterioridad, debido a la reciente confirmacion de
la aprobacién de la Obra extraordinaria y su correspondiente aumento de plazo”.

“Dia 4 g dig 10: En los dias indicados y conociendo la fecha asignada para la conexidn, se

solicitaran ios permisos correspondientes para realizar trabajos en la via publica. De igual manera
este periodo de tiempo se utifizard para dar aviso a los vecinos del sector, informdndoles que
existird la posibilidad de corte del suministro de agua potable, facilitando la conexidn del nuevo
arranque.”

“Dia 11 a dia 15: Durante estas 5 dias, se realizaran los trabajos para retirar el arrangue

domiciliario existente, el cual no permite poder Hegar con la presion minima para los artefactos

- instalados, se instalard ef nuevo arranque domiciligrio, se instafard el nuevo MAP (Medidor de

Agua Potable) y sus llaves de paso correspondientes, se procederd a conectar o la maotriz, y se
instalard el Nicho Medidor, el cual permite proteger el equipo los golpes y efectos climdticos.”

“Dia 16 a dia 20: Encontrdndose la obra ejecutada, se solicita a la empresa prestadora de servicios

sanitarios, pader otorgar el Certificado de Dotacién de Servicios, para emitir dicho certificado, la
empresa Nuevo Sur, inspeccionard los trabajos efecutados y la Red instalada, al no encontrar
ohservaciones emitird el certificado.”

De acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, si ameritaria considerar un aumento de plazo,
de acuerdo a la justificacion detallada de los plazos solicitados y descritos en las tres cartas de
solicitud de aumento de plazo y aclaratorias, ademds cabe destacar que la aprobacién de solicitud
de obra extraordinaria referido al Aumento de Diagmetro en tramo Matriz — MAP 38 mm, es
aprobado e informado mediante ORD. N° 015/1422 de fechao 29 de Junio de 2018. Considerando
todo el proceso incluido la aprobacion presupuestaria y técnica de Direccion Nacional, se justifica
aumentar el plazo en 20 dias corridos, para la ejecucion y certificacion las obras sefialadas

CONCLUSION:

Con lo anteriormente expuesto, quien suscribe justifica y sugiere autorizar el aumento de plazo
en 20 dias corridos, respecto a lo solicitade por la empresa constructora, para ejecucion de la
obra extraordinaria, considerando que la fecha de término era el dia 01 de Julio de 2018, la
nueva fecha de término de obra sera el dia 21 de Julio del 2018. Cabe destacar que se debera
considerar lo indicado en bases administrativas en los siguientes puntos, tales como:

XX MODIFICACIONES DEL CONTRATO

“La JUNJI podrd ordenar la ejecucion de obras extraordinarias, entendiéndose por aquellas que no
se encuentran indicadas en el itemizado contenido en Anexo N° 8. Al efecto, el Contratista deberd
presentar un presupuesto y respaldo con el correspondiente andlisis de precios unitarios, los que
deberdn ser revisados y aprobados por la Unidad de Infraestructura. Junto con el presupuesto se
indicard el plazo necesario para ejecutar los trabajos extraordinarios.”
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“Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantio de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los gumentos o disminucién de obras se cotizardn af mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.”

XXI GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES
LABORALES

“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obfigaciones laborales y
sociales, el proveedor contratado deberd presentar una garantia por un valor correspondiente al
5% (cinco por ciento) del valor total del monto contratado, la cual deberd ser extendida a nombre
de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse
en pesos chilenos y con una vigencia minima de 60 dias hdbiles, posteriores a la fecha de término
del contrato.”

Para dar cumplimiento al punto XX! Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de
obligaciones laborales de las bases administrativas, se debe considerar el monto autorizado en
ORD. N°015/1422, MAT.: Aprueba solicitud de obra extraordinaria proyecto “Conservacién
Jardin Infantil Bambi”, comuna de Molina {se adjunta Ordinario), de fecha 29 de junio de 2018,
Dicho ordinario aprueba obra extraordinaria de “Aumento de didmetro en tramo matriz. MAP
38mm” con un monto total de $3.608.636.- (Tres millones seiscientos ocho mil trescientos
treinta y seis pesos).

12.- Que, la cldusula decimocuarta del contrato suscrito,
relativa a la modificacidn, expresa que: “La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin
de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar, modificar o parafizar temporalmente la
obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse
mediante una Resolucién.”

13.- Que, en relacién al plazo de ejecucién de las obras,
la cldusula cuarta del contrato sefiala que: “En los casos que se autorice aumentos de obras y/u
obras extraordinarias, la JUNJI, podrd otorgar un mayor plazo de efecucion. Sin periuicio de lo
anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente podrg solicitar g i
JUNII, mediante una carta fundada, ingresada en la oficina de partes con una antelacién minima
de 15 dias del vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las
obras, la que a su juicio exclusivo podrd aceptar o rechazar, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITQ), quien certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo
disponga”.

14.- Que, envirtud de lo sefialado y a Ia vista del informe
técnico emitido por el Inspector Técnico de JUNJ, procede autorizar un aumento de plazo de 20
(veinte) dias corridos.
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15.- Que, de acuerdo a lo sefalado, corresponde dictar
el acto administrativo de rigor.

RESUELVO:

1° AUTORICESE la Obra Extraordinaria “Aumento de
Diametro en tramo matriz-MAP 38 mm” perteneciente a la obra conservacion sala cuna y jardin
infantil Bambi, Molina; por un monto total de $3.608.636.- (tres miflones seiscientos ocho mil
seiscientos treinta y seis pesos)

2° AUTORICESE un aumento en el plazo de ejecucién de
las obras de conservacidn del jardin infantil “Bambi” de Molina, de 20 dias corridos.
Estableciéndose como nueva fecha de término de las obras el dia 21 de julio de 2018,

3° MODIFIQUESE e! contrato de ejecucién de obras de
conservacion jardin infantil Bambi de Molina, suscrito con fecha 07 de diciembre de 2017.

42 REEMPLACESE en lo pertinente, la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato de ejecucion de obras de conservacién del jardin infanti!
Bambi de Molina.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA

NDRESEMILIO ESQUIVEL PENA
REG!ONJ[RECTV' - IL;DEL MAULE
DE JARDINES INFANTILES

AEEP/KCL/EVP/NMC/nac

Distribtcién:

- Subdireccidén de Infraestructura {2)
- Subdireccidn de Asesaria Juridica
- Oficina de Partes
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