RESOLUCION EXENTANJ 50714

REF.: Aprueba Modificacién de Contrato “DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
JARDIN INFANTIL CHACABUCO, COMUNA DE LINARES”
suscrito entre la Junta Nacional de lJardines Infantiles y
Sociedad Constructora Falndes Cérdova v Compafia Limitada.

Taca, 3 1 JUL 2018

VISTOS: Laley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines [nfantiles, establecido por
D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en la Resolucidn N°015/011 de 19 de mayo de 2017;
en la Resolucién N° 015/0191, de 20 de octubre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
nombra Director de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Maule, a don Andrés Emilio
Esquivel Pefia; el Decreto con Fuerza de ey N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundide, coordinado
y sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su Reglamento; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
medificaciones; en la Ley N2 21.053 de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2018; en el Decreto
Supremo N° 278, de 23 de febrero de 2017, de! Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en el presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30462401-0; en la Resolucion N°157, de 3 de
septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas,
Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato
tipo para la Construccién de Jardines Infantiles, modificada por la Resolucién N°151, de 2015; en la
Resolucidn N* 015127 de 15 de marzo de 2017 que autoriza el llamado a licitacién plblica y aprueba

- anexo complementario de bases tipo de licitacidn para el proyecto Chacabuce, de la comuna de Linares;

en la Resolucién N° 015177 de 04 de abril de 2017 que aprueba respuestas a consultas formuladas a

" través del portal www.mercadopyblico.cl, en el marco del procesa licitatorio 1D 848-11-LR17; en la

Resolucion N° 015386 de 23 de mayo de 2017 que adjudica el proyecto Chacabuco de la comuna de
Linares a Constructora Faundes Cordova y Compafifa Limitada; en la Resolucién N°015461 de 22 de junio
de 2017 que aprueba contrato de Disefio de Especialidades y obras de ejecucion proyecte Chacabuco,
comuna de Linares; en la Resolucion N° 015910 de 15 de noviembre de 2017 que aprueba modificacion
de contrato Chacabuco, comuna de Linares; en |la Resolucién Exenta N°015281 de 19 de marzo de 2018
que autoriza aumento de plazo de 35 dias corridos y obras extraordinarias en el contrato; en la
Resolucion Exenta N° 015286 de 21 de marzo de 2018 que autoriza. disminucidén de obras y obras

extraordinarias; en la Resolucién Exenta N° 015310 de 28 de marzo de 2018 que autoriza disminucion de

obras, aumento de obras y obras extraordinarias; en la Resolucién Exenta N° 015367 de 16 de abril de
2018 que autariza un aumento de plazo de 45 dias corridos; en la Resolucion Exenta N"150454 de 02 de
mayo de 2018 que aprueba la modificacion de contrato autorizadas y suscrita a través del documento
respectivo con fecha 19 de abril de 2018; en Ia Resolucion Exenta N* 150613 de 20 de junio de 2018 que
autoriza obras extraordinarias, disminucidn de obras y aumento de plazo de 32 dias corridos; Ia
modificacién de contrato suscrita con fecha 24 de julio de 2018; en la Resolucion N* 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Repiblica, que fijJa normas sobre exencién del trédmite de toma de razony, la
demas normativa aplicable.
CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N° 28780, aprobada con fecha 14 de marzo de 2017, el Programa para la Construccién y Expansion de
Establecimientos de Educacién Parvularia a Nivel Nacional, de la Direccién Regional de| Maule, de ‘ia



Junta Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de “Construccion Sala Cuna y-Jardin '
Infantil IUNJI Chacabuco, comuna de Linares”.

2 Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de septiembre
de 2014, se dispuso la ‘aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexc Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y
Contrato tipo para la Construccidn de Jardines infantiles, tomadas razén por fa Contraloria General de la
Repuablica, con fecha 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién N°015/0151, tomada de
razén con fecha 26 de agosto de 2015.

3. Que, por Resolucidn Exanta N2 015127 de fecha 15 de
marzo de 2017, se autorizé el llamado a Licitacion Pdblica y se aprobaron las Bases Administrativas vy
Tecnicas y Anexo Complemnentario para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucion de obras
del Proyecto Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Chacabuco, comuna de Linares, gue fue publicada con

fecha 15 de marzo de 2017, del presente afio en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 848-11-
LR17.

4, Que, mediante Resolucidén Exenta N° 015386 de fecha
23 de mayo de 2017, se adjudicé dicha licitacién por la prestacion del servicio antes descrito a la
empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES, CORDOVA Y COMPARNIA LIMITADA, RUT N° 76.505.180-
0.

5. Que con fecha 21 de junio de 2017, se suscribid el
respectivo contrato de ejecuciéon de la obra “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras de
Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJ{ Chacabuce, comuna de Linares”, que fue aprobado por
Resolucion N° 015461 de fecha 22 de junio de 2017.

6. Que con fecha 28 de junio de 2017 se hizo entrega del
terreno a la empresa contratista adjudicada.

7. Que mediante resolucion exenta N° 015281 de fecha 19
de marzo de 2018 se autorizd la ejecucion de obras extraordinarias por un monto de $28.160.112.-
(veintiocho millones ciento sesenta mil cientd doce pesos) y un aumento de plazo de 35 {treinta y cinco)
dias corridos en el contrato de disefio de especialidades y ejecucion de obras, debiendo concluir 1a obra
con fecha 15 de abril de 2018.

8.  Que por resolucién exenta N°015286 de fecha 21 de
marzo de 2018 se autorizé una disminucién de abras por un monto de $17.869.421 .- (diecisiete miliones
ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos veintilin pesos) y la ejecucién de obras extraordinarias
por igual valor, no constituyendo un mayor costo para el contrato.

9, Cue, mediante resolucion exenta N°015310 de fecha 28
de marzo de 2018 se autorizé una disminucién de obras por un monto de $37.691.584 - (treinta y siete
millones seiscientos noventa y un mil quinientos ochenta y cuatro pesos), ejecucién de obras
extraordinarias por un monto de $33.642.385.- {treinta y tres millones seiscientos cuarenta y dos mil
trescientos ochenta y cinco pesos) y un aumento de obras de $4.049.199.- (cuatro millones cuarenta y
nueve mil ciento noventa y nueve pesos), no constituyendo un mayor costo para el contrato. Existe’ una
modificacion a la resolucién antedicha de fecha 05 de junio de 2018, a través de resolucidn exenta
N°015578.

10. Que, por resolucidn exenta N° 015367 de fecha 16 de
abril de 2018, se autorizé un aumento de plazo en la ejecucién de la obra de 45 (cuarenta y cinco) dias
corridos, contados a partir del 16 de abril de 2018, debiendo concluirla obra el dia 30 de mayo de 2018.

11. Que, mediante resolucidn exenta N° 015613 de fecha
20 de junio de 2018 se autorizd la ejecucidn de obras extraordinarias por un monto de $594.962.-



{(quinientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos), una disminucion de abras por el
mismo monto, no generdndose un mayor costo para el contrato. Ademas se autorizé un aumento de
plazo de 32 {treinta y dos} dias corridos, contados a partir del dia 31 de mayo de 2018, debiendo concluir
la obra el dia 01 de julio de 2018.

12. Que, mediante resolucién exenta N°150670 de fecha 17
de julio de 2018 se aprobd la ejecucién de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 25
(veinticinco) dias corridos, contados a partir del 02 de julio de 2018, debiendo concluir la obra el dia 26
de julio de 2018.

13. Que, con fecha 24 de julio de 2018, ia Junta Nacional de
Jardines Infantiles y la Sociedad Constructora Falndes, Cérdova y Compafiia Limitada suscribieron
modificacién de contrato de disefio de especialidades y ejecucién de obras de construccién jardin infantil
Chacabuco, comuna de Linares.

14. Que, es menester gue se dicte el correspondiente acto
administrativo.

RESUELVO:

1. APRUEBASE [a modificacidn del contrato suscrito entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa “Sociedad Constructora Faundes, Cordova y Compafifa
Limitada”, para la ejecucion de la obra “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI
CHACABUCC, COMUNA DE LINARES”, cuyo texto modificado es el siguiente:

MODIFICACION CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION JARDIN
INFANTIL CHACABUCO, COMUNA DE LINARES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES CORDOVA Y COMPARNIA LIMITADA

En Talca, a 24 de julio de 2018, entre la SUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante representada por su Director Regional don ANDRES EMILIO ESQUIVEL PENA,
cédula de identidad Ne I - hos domiciliados en calle 1 Norte N°963 oficina 301, comuna de Talca, y
SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES CGRDOVA Y COMPARIA LIMITADA, RUT N° 76.505.180-0, representada
legalmente por don PABLO ANDRES FAUNDES JARA, cédula nacional de identidad N° [N y HECTOR
GUILLERMO CORDOVA REYES, cédula nacional de identidad N'{[| il todos domiciliados en calle 1 nimero
71, Poblacion Santa Rosa, comuna de Cauguenes, en adelante € indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
convino lo siguiente: ‘

PRIMERO: Con fecha 21 de junio de 2017, las partes suscribieron un contrato mediante el cual la Junta Nacional de
Jardines Infantiles encomendé a la empresa contratista el Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construceidn de Sala Cuna y Jardin infantil Proyecto cédigo BIP 30462401-0, que se emplaza en un terreno de
1016,80 m2 aproximadamente, ubicado en calie Chacabuco N°785, en la ciudad de linares, region del Maule.
Dicho contrato se aprobé por Resolucién Exenta N° 015/461 de fecha 22 de junio de 2017.

Posteriormente se han firmado las siguientes modificaciones de contrato:

a) Con fecha 12 de octubre de 2017, aprobada por Resolucién Exenta N° 015/910 de fecha 15 de noviembre de
2017, en razdn de ajuste de cubos.

b) Con fecha 19 de abril de 2018, aprobada por Resolucién Exenta N° 015/454 de fecha 02 de mayo de 2018, en
razon de autorizacién de ejecucion de obras extraordinarias y un aumento de plazo de 35 dias corridos otorgados
mediante Resolucidn Exenta N° 015/281 de fecha 19 de marzo de 2018,

SEGUNDO: Que mediante Resolucidn Exenta N° 015/613 de fecha 20 de junio de 2018, se autorizé un aumento de
plazo de 32 dias corridos, y por Resolucion Exenta N°015/670 de fecha 17 de julic de 2018, se autorizd un aumento
de 25 dias corridos, en el “Contrato de disefio de especialidades y ejecucion de obras de construccion del jardin
infantil Chacabuco, de la comuna de Linares.” Las auterizaciones atorgadas mediante las resoluciones citadas, han



hecho variar la vigencia del contrato, estableciéndose finalmente el plazo de ejecucién del proyecto en 393 dias
corridos.

TERCERO: Que en virtud de las resoluciones Exentas N° 015/613 de fecha 20 de junio de 2018 y N°015/670 de
fecha 17 de julio de 2018, ya mencionadas, ias partes vienen en modificar el contrato antes individualizado, en el
parrafo primero de su “cldusula tercera sobre vigencia y duracion del contrato”, en los siguientes términos:

“El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala en el anexo
complementario, esto es, doscientos cincuenta y seis {256) dias corridos, contados desde la fecha de entrega de
terreno, que se consigna en el acta respectiva, aumentados en ciento treinta y siete (137} dias corridos, debiendo
concluir las obras con fecha 26 de julio de 2018.”

CUARTO: Debido a que 1a vigencia del contrato ha variado, el contratista extendié la vigencia de la pdliza N° 01-56-
173794 de fiel cumplimiento del contrato, emitida por HDI Seguros, éntregada al momento de la firma del
contrato, por un monto de 2.284,04 UF, al dia 26 de enero de 2020, a favor de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, RUT 70.072.600-2, documento gue JUNJI recibe a entera satisfaccién, pues garantiza el 7% del monto
total de la obra.

QUINTO: En todo lo no modificado por este instrumento, rige plenaments lo establecido en las bases de licitacién,
especificaciones técnicas y contrato de fecha 21 de junio de 2017 y sus modificacicnes de fecha 12 de octubre de
2017 y de fecha 19 de abril de 2018.

SEXTO: La personerfa de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para actuar en representacién de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°0011, de 19 de maye de 2017 ambas de fa Junta Nacional de Jardines
Infantiles que delegan facultades que indica an Directores Regionales y en Resolucion N2015/0191 de 20 de
octubre de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva que designa en forma titular a don Andrés Emifio Esquivel Pefia,
como Director Regional del Maule,

La personeria de don Pablo Andrés Faundes Jara y de don Héctor Guillermo Cordova Reyes para actuar en
representacion de Sociedad Constructora Faundes, Cordova y Compafifa Limitada, consta en escritura publica de
Modificacion de Sociedad de fecha 07 de Octubre de 2014, otorgada ante la Notario Pablico de la Segunda Notaria
de Cauquenes, dofia Angelita de la Paz Hormazabal Alegria.

SEPTIMO: La presente modificacién de contrato se firma en cuadruplicado, guedando tres ejemplares en poder de
la JUNJI y unc en poder del Contratista.

Don Pablo Andrés Faundes Jara firma por s y en representacién de don Héctor Guillermo Cérdova Reyes en virtud
de mandato especial otorgado con fecha 19 de junio de 2017, ante don Oscar Alejandro Lora Romero, Notario
publico Titular de la primera notarfa de Cauquenes.

La presente modificacion de contrato se firma en ¢uadtiplicado, quedando tres de ejemplares en poder de la JUNJI
y uno en poder del Contratista. '

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

AEEP/GVC/GPM/NA
Distribucion:
Subdireccidon de Recursos Financieros
Meta Regional

Unidad de Asesorfa Juridica

Oficina de Partes

Interesado



