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REF.: AUTORIZA MODIFICACION DE CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION JARDIN
INFANTIL BAMBI, COMUNA DE MOLINA. AUMENTO DE
PLAZO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS.

1aLca, 0 7 AGO 2016
VISTOS:

La ley N2 17.301, que crea la Junta Nacional de jardines
Infantiles; el decreto supremo N° 1.574, de 1971, de Educacidn que aprueba el reglamento de la ley
N°17.301; el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653; que fija ¢! texto refundido coordinado y
sistematizado de 1a ley N° 18.575, orgénica constituciona! de bases generales de la Administracion
del Estado; la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la Administracién del Estado; la ley N° 21.053, de presupuestos del sector
publico para el afio 2018; la resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de ia Republica;
la Resolucién Exenta N° 110790/93/2018 del 17 de enero de 2018 que designa subrogante del
Director Regional del Maule; la Resolucion N¢ 015/011 de 2017, ambas de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y los demds antecedentes tenidos a la vista:

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolucion Exenta NE 015855 de fecha
31 de octubre de 2017, se autorizé el llamado a licitacién y se aprobo las bases administrativas,
bases técnicas y anexos para contratar la ejecucién de obras en proyecto de conservacion del Jardin
Infantit “Bambi” de Molina, licitacién publica ID N° 848-48-LQ17.

2.- Que, por Resolucién Exenta N° 015962, de 30 de
noviembre de 2017, se adjudicé la licitacion singularizada en el considerando precedente, al
proveedor Juan Carlos Aranda Aranda, RUT_

‘ 3.- Que mediante Resolucién Exenta N° 151032, de 14 de
diciembre de 2017, se aprobé el contrato suscrito con fecha 07 de diciembre de 2017, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y el proveedo'r adjudicado, para la ejecuciéon de obras de
conservacion de! Jardin Infantil “Bambi” de Molina, en un plazo de 120 dias corridos, contados
desde [a fecha de entrega del terreno al contratista.

4.-Que, a través de Resolucion Exenta N° 150026 de fecha
09 de enero de 2018, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, autorizd paralizacion de las obras por
un plazo de 36 dias corridos, desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 17 de enero de 2018,

5.- Que, con fecha 30 de abri! de 2018, el contratista
ingresa carta solicitud dirigida al Director Regional del Maule, solicitando un aumento del plazo para
la ejecucién de las obras, de 60 dias corridos, adjuntando antecedentes para fundar su pretension.
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6.- Que, mediante Resolucién Exenta N° 150540 de fecha
18 de maye de 2018 de la Direccién Regional del Maule, se autorizé un aumento de plazo de 45
dfas corridos para la ejecucidn de obras eh el proyecto de conservacion.

7.- Que, posteriormente el contratista presenta una
solicitud de obra extraordinaria y aumento de plazo, la cual analizada a nivel regional y central, se
aprueba y a través de resolucidn exenta N°150664 de fecha 11 de julic de 2018, sé autoriza la
ejecucidn de la obra extraordinaria "Aumento de Didmetro en tramo matriz-MAP 38mm” por un
monto total de $3.608.636.- {tres millones seiscientos ocho mil seiscientos treinta y seis pesos} y
un aumento de plazo de 20 dfas corridos en el contrato de ejecucién de las obras de conservacmn
del jardin infantil, haciendo variar el monte y vigencia del contrato.

8.- Que, la cldusula decirocuarta del contrato suscrito,
relativa a la modificacion, expresa que: “La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de
Nlevar a un mejor término la obra contratada, ampliar, madificar o paralizar temporalmente la obra,
per razones fundadas y de comdn acuerdo ¢on el contratista; lo que deberd sancionarse mediante
una Resolucién.”

9.- Que, en rélacidn al plazo de ejecucién de las obras, la
cldusula cuarta del contrato originalimente suscrito sefiala que: “En fos cdsos que se autorice
aumentos de obras y/u obras extraordinarias, la JUNJI, podrd otorgar un mayor plazo deé ejecucion.
Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente podrd
solicitar a lo JUNJI, mediente una carta fundada, ingresada en lg oficing de partes con una
antelacion minima de 15 dias del vencimiento def plazo convenido, una prérroga del plaze para la
efecucion de las obras, la que a su juicio exclusivo podrg aceptar o rechazar, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITQ), quien certificard el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacidn se materializard mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi
lo disponga”.

10.- Que, con fecha 01 de agosto de 20318 vy tras
presentacién de las garantfas pertinentes, se suscribe modificacién de contrato entre las partes.

11.- Que, es necesario dictar e acto administrativo que
apruebe la modificacidn de contrato antes mencionada.

RESUELVO:

1° APRUEBESE Modificacion de Contrato de Ejecucién de Obras
de Conservacion jardin infantil Bambi, comuna de Molina, Aumento de Plazo y Obras Extraordinarias,
suscrito entre la Direccidn Regional del Maule de la JUNJI y don Juan Carlos Aranda Aranda, que es del

slgulente tenor:

MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSERVACION JARDIN INFANTIL BAMB!,
COMUNA DE MOLINA
AUMENTO DE PLAZO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
4
JUAN CARLOS ARANDA ARANDA
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En Talca, a 01 de agosto de 2018, entre lo entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Rol Unico

Tributario N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional
don ANDRES EMILIO ESQUIVEL PERA, cédufa de identidad N/ orbos domicitiados en calle 1
Norte N°963 oficina 301, comuna de Talca y el contratista don JUAN CARLOS ARANDA ARANDA, chileno,
sottero, Rol Unico Tributario N° I comiciliado en calle Yerbas Buenas 5/N, de la comuna de Molina,
en adeiante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se ha convenido la presente modificacion de
contrato:

PRIMERO: Con fecha 07 de diciembre de 2017, las partes suscribieron un contrato mediante el cual la Junta
Nacional de Jardines Infantiles encomendd a la empresa contratista la efecucién de las obras de conservacion
del jardin infantil Bambi, emplazado en la comuna de Molina, bajo el sistema de Suma Alzada, para
materializar las obras descritas en Ias espec:frcacmnes técnicas y plancs de la licitacion 848-48-LQ17, en un
plazo de 120 dias corridos.

Dicho contrato se aprobd por Resolucion Exenta N° 151032 de fecha 14 de diciembre de 2017.

SEGUNDO: Que, mediante Resolucidn Exenta N° 150540 de fecha 18 de mayo de 2018 de la Direccién Regional
del Maule, se auterizd un aumente de plazo de 45 dias corridos para la ejecucion de obras en el proyecto de
conservacion.

TERCERO: Que, a través de resolucion exenta N°150664 de fecha 11 de julio de 2018, se autorizé la ejecucion
de o obra extrgordinaria “Aumento de Didgmetro en tramo matriz-MAP 38mm” por un monto total de
$3.608.636.- (tres millones seiscientos ocho mil seiscientos treinta y seis pesos) y un aumento de plazo de 20
dias corridos en el contrato de ejecticion de las obras de conservacion del jardin infantil, hacienda variar el
monto y vigencia del contrato.

CUARTO: Que, en virtud de las resoluciones antedichas, las partes vienen en modificor el contrato antes
individualizado, en las siguientes cldusulas “CUARTO: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS”, primer pdrrafo
y “SEXTO: PRECIO Y FORMA DE PAGQ”, primer pdrrafo; en los sigufentes términos:

- CUARTO: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El pluzo para la ejecucion de las obras serd de 120 dias
corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno, aumentados en 65 dias de acuerdo a las resoluciones
exentas N°150540 y N°150664 de la Direccion Regional del Maule, debiendo concluir fas obras el dia 21 de
julio de 2018.

- SEXTO: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El Precio que el servicio pagard af contratista por la obra serd la suma
de $214.984.941.- (doscientos catarce millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y un
pesos) impuestos incluidos. Suma que, considerando las obras extraordinarias autorizadas por un monto de
$3.608.636.- (tres millones seiscientos ocha mil seiscientos treinta y seis pesos), completa un monto total de
$218.593,577.- {doscientos dieciocho millones quinientos noventa y tres mil quinientos setenta y siete
pesos). -

QUINTO: Debido a que el monto y vigencia expresados en el contrato original ha variado, el contratista
presenté el documento depésito a la vista del Banco de Chile N°109439-7, emitido con fecha 24 de julio de
2018 como garantia adicional af fiel cumplimiento del contrato, por el 5% de la obra extraordinaria autorizada,
gue corresponde a lo suma de 5180.432.- {ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos), a favor de la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT 70.072.600-2, documento que JUNII recibe a entera
satisfaccidn y que, en conjunto con la garantia de fiel cumplimiento emitida por el Banco de Chile por un valor
de §10.749.248.- (diez millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos} con
vigencia hasta el dia 22 de octubre de 2018, equivalen al 5% del monto total de la obra contratada.

SEXTO: En todo lo no modificado por el presente instrumento, rige plenamente lo establecido en las bases de
licitacion, especificaciones técnicas y contrato de fecha 07 de diciembre de 2018.

SEPTIMO: La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, parg actuar en representacion de la lunta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°015/011 de 19 de mayo de 2017 y N°015/191 de
fecha 20 de octubre de 2015, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de fardines infantiles.
La presente modificacién de contrato se firma en cuadriplicado, guedando tres de ejemplares en poder de lo
JUNJI y uno en poder del Contratista. Hay firmas.
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