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REF: OTORGA AUTORIZACION DE PRORROGA
DEL PLAZO PARA LAS OBRAS DE MANTENCION DE
LOS JARDINES INFANTILES "PECECITO,
NORTENITO Y DRAGONCITC” JUNJI TARAPACA

lquique, 27 JuL 2018

VISTOS:

la Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ja Ley N220.882 de Presupuesto afio 2016, el Decreto Supremo N2 1574, de 1971, del
Ministerio de Educacion; la Ley 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N2 250 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolucién N21600 del 2008, de la Contraloria
General de |la Replblica; el Decreto Supremo N2 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsin
Social; Ley 18834, las Resolucién Exentas N2 015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010, y N2 2374
de 2011, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de a Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, por Resolucidén Exenta N° 015/171 de fecha 15 de junio
de 2016, se aprobé la contratacion del contratista “Constructora Pozo Ltda.”, para las obras de
mantencién de los jardines infantiles “PECECITO, NORTENITO Y DRAGONCITO” de la Jjunta
Nacional de Jardines Infantiles.

2.- Que, con fecha 11 de julio de 2016, se recepciond solicitud de
Constructora Pozo Ltda, mediante la cual se solicitd aumento de plazo, aludiendo razones de
fuerza mayor.

3.- Que, Rossana Pinto Pizarro, ITO de obra de conservacion del
Jardin infantil “Brumita” de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Tarapacd, mediante el
informe respectivo, ha certificado tal circunstancia:




T Consorvacion Jardin Infantl Peceeie =
NOMBRE DEL PROYECTO Nortefito - Dragoncite

Pececiie / 01101013
Nortedita /0110112
NOMBRE/CODIGO JARBIN INFANTIL Pragongito / 01101008

DIRECCION/ REGION B | region de Tarapaca

PROYECTO N2 {12 Merccade Pablico) 845-12-LE1S

o Rossaha Pinta Plzarro

70 ) Nicolas Friant Rodrguez

CONSTRUCTORA Pozo Limitaga.
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OBSERVACIONES RELEVANTES DE-LAVISITA -

De acuerde z solicitud de empresa contratista “Fozo [ida.” ingresada el dia 11 de julic 2016 ;

Se autoriza exlension de plazo de efecucion de otras a la empresa "Pozo Limitads”, |z cual tiene &
Garge los trabajos de mantenciones de los jardines infantiles Pececito. Nortefito y Dragoncgito.
Toda vez gue debido a las precipitaciones v larmenta de viento acontecida el dia 8 de julin 2016
suspendieron reunién programada con las Direcloras de cada jardin para realizar la enlrega de Haves,
provocandose un retraso en las labores — por falta de accesibilidad a los establecimiento - hasta el dia
unes 11 de Julio 2018.

Se considera una extensidn de 3 dins, estableciéndose una nueva fecha de términos de obra: 28 de
julic 20186,
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Seecidn de Infroestruciurg Junta Nagicnal de Jardines infaniie: - 5012




Carta 252 — 2016

FQUIGUE, 11 DE IULIO DEL 2016.-

Sefiora:

Raoxana Pinto Pizarro
Arguitecto

Unidad de infraestructura
Junji - Tarapacd

Presente

REF.- Informacién dias mo trabajadbs.
Jardines JUNJE sin funcionamiento.

De nuestra consideracién:

Por medio de la presente, informamas o ustades gue el dia de viernes 08, sabado 09
y domingo 10 de Julio del 2016, debida al mai tiempo que afecto a nuestra ciudad durante
la madrugada v mafiana de este dia vierncs. No se realizaron trabajos en Jos jardines
infantifes Pececito, Nortediito y Dragoncito. por no encontrarse funcionando.

Solicito a usted. considere estos tres dias no trabajados (viernes (08, sdbado 0¢ v
domingo 10 de Julio). os cuales influyen en ia fecha de término de obra.

Sin otro particular se dcspidg’ﬁtfb.—
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ce: Archivo

4- Que, es necesario dictar el correspondiente
administrativo.

acto




RESUELVO:

1.- AUTORIZASE la prarroga del plazo, en 3 dias, para las obras de
mantencién de los Jardines Infantiles “PECECITO, NORTENITO Y DRAGONCITO” de la Junta
Nacional de lardines Infantiles, quedando como nueva fecha de entrega el 28 de julio de 2016.

2.- PUBLIQUESE la presente Resolucion, a traveés de [a pagina Web
www.mercadopublico.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

EGIONAL
JUNJI 'fARAPACA

/
/

/

gy
KZR/NFR7RP P/ M

Distribucién:

-Adquisiciones.

- Sub. Planificacidn

-Sub. Cobertura e infraestrl:?ura.
- Archivo Oficina de Partes.




