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RESOLUCION EXENTA Ne 015 /

REF: AUTORIZA PRORROGA DEL PLAZO EN EL
PROYECTO “MANTENCION DE JARDINES
INFANTILES PAYASITO- CARACOLITO- RAYITO DE
LUZ” DE JUNJI TARAPACA. ID 845-13-LE16

Iquique,

05 SEP 2016
VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; la Ley N220.557 de Presupuesto afio 2012, el Decreto Supremo N2 1574, de 1971,
del Ministerio de Educacion; la Ley 19.886 y su reglamento establecido por Decreto N2 250 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Resolucién N21600 del 2008, de la Contraloria
General de la Republica; el Decreto Supremo N2 45, de 1995, del Ministerio del Trabajo y
Previsidn Social; las Resolucién Fxentas N2 015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010, y N2 175
de 2015, todas de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y
demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDDO:

1.- Que, por Resolucién Exenta N° 015/172 de fecha 15 de
junio de 2016, se aprobd contrato de obras de ejecucién de obras denominado “Obra de
Mantencién de jardines Infantiles Payasito- Caracolito- Rayito del luz tunji | Regidn afio 2016".
Celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el contratista Constructora Santa
Cruz Ltda.

2.- Que, en virtud de clausula séptima inciso tercero del
contrato en comento, establece gue, “por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o
aumento de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una
antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del
plazo para la ejecucidon de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser
aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras
(ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor”. Dicha Autorizacién se materializara
mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi lo disponga.

3.- Que, Nicolas Friant Rodriguez, ITO de cbra del proyecto de
Mantencion de los jardines infantiles Payasito, Caracolito y Rayito de Luz, de |a Junta Nacional
de Jardines Infantiles de Tarapacd, mediante el informe respectivo, ha certificado la
circunstancia, de prorrogar parcialmente el plazo en el proyecto de mantencién, aludiendo
razones de fuerza mayor:
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- Dificultad en la obtencién de anletedentes de instalacione:
. Contratiempos en la ejecucion de sistemas de PLC para
especiales hay escasa mano de obra calfficada,
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Karina Zamorano Rivers

Directora Regional Junji Region de Tarapacd
Presente

lauigue, § de agoste de 2016

D2 nuestra consideracion

Mediavte la presente soficifo a wasted, zumento de plazo de la obra denominada
“Mantencién: Jardin Infamul Payasito -~ Caracolite ~ Rayite de Luz™, por fzs siguientes
TAZONCS:

» La intervencién de Jos arreglos de los Jadines, se ha tenido que hacer por dreas
parciales de trabajo. dado que &l jardio ha seguido en funcionamiento rotraal,

Dificultad en la obtencion de antecedentes de mstalaciones eléctricas v
sanitarias.

v

Contraticmpos e la ejecucion de las pariidas de habilitacion de sistemas de
hidropack, dade que se especifica ¢n algunos casos, incorporar sistema cont
programacion PLC,

¥

# Incorporacién de obras adicionales, para la complementacion de las obras
glecutadas, a solicitud del ITO.

Fn virtud de las razones expuestas, solicite a usted nos pueda otorgar un sumento de
plazo de 30 dias para poder finalizar ¢l proyecta.

Sin otro pariicular, saihuda cordialmente a usted

r

Ny,
Heébror Challapa Flores
Constroctors Samta Cruz Lida.

02697




4.- Que, es necesario dictar el correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE l|a préorroga del plazo de 5 dias, en el proyecto
Obra de Mantencién de jardines Infantiles Payasito- Caracolito- Rayito del luz Junji | Regién afio
2016 . Estableciendo como nueva fecha de término de la cbra el 17 de agosto de 2016.

2.- PUBLIQUESE la presente Resolucion, a través de [a pdgina
Web www.mercadopublico.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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Distribucién:
~Adguisiciones.
-Seccidn de Cobertura e Infraestructura.

-Unidad Juridica. /
- Archivo Oficina de Partes.




