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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 3 8 G 4

REF. : AUTORIZA AMPLIAR PLAZOS PARA EJECUCION
DE OBRAS A ENTIDAD QUE INDICA.

2 9 ey 2011
VINA DEL MAR,

VISTOS: La Ley NP 17.301, que crea la Corporacion
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. N°1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; el Decreto Supremo N© 1574, de 1971 del Ministerio de Educacion, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301; Ley N© 20.481 Ley de presupuesto del sector publico
para el afio 2011; Resolucion N° 1600, del 2008, de la Contraloria General de la Republica; Ley N°
19.886, Resoluciones N° 015/026 de 4 de febrero de 2000 y 015/172 de 20 agosto de 2001 y
Resoluciones Exentas N°2511 de fecha 4 de mayo de 2011 yN®°2610 de fecha 9 de agosto de 2010,
todas del Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resoluciones N°
015/595 y N°015/631 de fecha 24 de noviembre y 7 de diciembre de 2010, respectivamente, de la
Directora Regional de la Junji; Formulario de autorizacion de aumento de plazo para inicio de
ejecucion de obras, de fecha 20 de mayo de 2011, suscrito por la Subdirectora de Gestién y
Cobertura y la Directora Regional de la Junji V Regién, y demds antecedentes tenidos a la vista y
necesidades del servicio.

CONSIDERANDO: 1.-Que, Ley de Presupuestos del
Sector Publico del afio 2010 en su Partida N° 09, Capitulo II, programa 01, subtitulo 33, Item 03
Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 06
contemplaba recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la
construccién, adecuaciéon y habilitacién de espacios educativos de educaciéon preescolar, para la
atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las
condiciones que se establecen.

2.~ Que, en cumplimiento de lo anterior, con fecha 22 de
noviembre de 2010, se suscribié un convenio de transferencia de capital entre la Municipalidad del
Cartagena y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobado por la resoluciones N° 015/595 vy
N°015/631 de fecha 24 de noviembre y su modificacion de fecha 7 de diciembre, ambas de 2010,
respectivamente, de la Directora Regional de la Junji.

3.- Que, para tal efecto, la entidad edilicia procedié a la contratacion de las obras por medio de
mecanismo concursal de licitacion publica, al oferente y adjudicatario, Constructora Santa Sofia de
los Angeles Ltda., para cuyo efecto se procedera a la respectiva suscripcion del contrato de obra.

4.- Que, el término de las obras seglin contrato se
estableci6 para el dia 11 de noviembre de 2011, circunstancias que conforme a los argumentos que
mas adelante se detallan no fue posible cumplir.

5.- Que, no obstante, durante la ejecuciéon de las obras
se hizo imprescindible una modificacion estructural de acuerdo al informe del ingeniero competente
en la materia, lo que implicé un redisefio de materialidades en beneficio del proyecto en cuestion.

6.- Que, en la cldusula tercera del citado convenio de
transferencia de capital, se establece que “una vez suscrito el presente convenio, la
MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara
inicio al respectivo proceso de contratacién de las obras. Las obras deberan ejecutarse en un plazo
maximo de ciento cincuenta dias corridos contados desde la fecha de entrega del terreno por parte
de la Municipalidad”.

7.- Que, de acuerdo a lo consignado, los nuevos
requerimientos tienen como consecuencia demora en el cumplimiento de los plazos contemplados
en el convenio suscrito con anterioridad, por lo que con fecha 21 de noviembre de 2011 la entidad
edilicia solicité aumento de plazo.
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8.- Que, con fecha 22 de noviembre del 2011, este
servicio extiende el formulario de autorizaciéon de prérroga de plazo de obras en ejecucién, suscrito
por la Jefa del Subdepartamento de Planificacion, profesional informante de la Unidad de
Infraestructura y Directora Regional, acepta la solicitud de aumento de plazo por el periodo de 120
dias corridos.

9.-Que, corresponde se regularice administrativamente lo anterior, mediante la dictacion del
pertinente acto administrativo de rigor.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE la ampliacién de plazo en 120 dias,
segun informe favorable y formulario de prérroga de plazo, solicitada por la entidad contratante,
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA, en el marco de la transferencia de recursos de capital
mediante convenios a las municipalidades para la construccién, adecuacién y habilitacién de
espacios educativos de educacion preescolares, ya individualizado precedentemente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.

ANSILLA MUNOZ
)R REGIONAL (TP)
UNJI REGION

B Unidad Juriqlca (2).

B Ppeticionario.

B Subdepartamento de Planificacién (2).
B Oficina de Partes (originales).



