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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4 2 7 8

REF. : AUTORIZA A PROVEEDOR QUE INDICA PARA
AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DE TRABAJOS A
REALIZAREN JARDIN INFANTIL "PANTERA ROSA"
DE VINA DEL MAR.

230IC. 201
VINA DEL MAR,

VISTOS: La Ley N© 17.301, que crea la Corporacién
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. N°1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de |a
Administracion del Estado; el Decreto Supremo N° 1574, de 1971 del Ministerio de Educacion, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301; Ley N° 20.481 Ley de presupuesto del sector publico
para el afio 2011; Resolucién N° 1600, del 2008, de la Contraloria General de la Replblica; Ley No©
19.886, Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios;
Decreto N° 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda; Resoluciones N® 015/026 de 4 de
febrero de 2000, 015/172 de 20 agosto de 2001y 015/191 de fecha 7 de diciembre de 2011, todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resolucién exenta N°
015/3827de fecha 16 de diciembre de 2010 de |a Directora Regional de la Junji; Informe técnico del
ITO Silvana Jeldes Pontio, funcionario de la Unidad de Infraestructura de este servicio, y demds
antecedentes tenidos a la vista y necesidades del servicio

CONSIDERANDO:

1.-Que, para el afio 2010 la Junta Nacional de Jardines
Infantiles dispuso intervenir establecimientos educaciones institucionales de esta region, en el
marco de proyectos de inversién “Proyecto de Conservacién de Jardines Infantiles” dentro los
cuales se cuenta el jardin "Pantera Rosa” de Vifia del Mar.

2.- Que, este servicio no se encontraba incluido en el
Catélogo del Portal Chile compras.

3.- Que, para tal efecto, se procedié a la contratacién de
las obras por medio del mecanismo concursal licitacién publica, resultando la oferta mas ventajosa
y finalmente adjudicada la proveniente de la empresa ESPINOZA Y RODRIGUEZ LIMITADA” o
nombre de fantasia “WE DO IT", persona juridica representada de manera conjunta por Don
FRANCISCO JOSE ESPINOSA DE LA CUADRA y Don ALVARO IGNACIO ESPINOSA SILVA, todos con
domicilio en La Concepcién N° 81, oficina 1106, Comuna de Providencia, Al respecto, se dicto el
acto administrativo terminal, resolucién exenta N° 015/3827 de fecha 16 de diciembre de 2010.

4.- Que, con fecha 20 de diciembre de 2010, este
servicio procedio a suscribir el contrato de obra con la empresa contratada.

5.- Que, conforme lo establecido en las bases administrativas generales, el contratista adjudicado
debera a su cargo cumplir con los siguientes documentos técnicos complementarios:

* Proyecto Instalaciones Eléctricas.

+ Proyecto Instalaciones de Agua Potable.

* Proyecto Instalaciones de Alcantarillado,

* Proyecto Instalaciones de Gas.

» Proyecto Instalaciones de Defensa Contra Incendios.
En este sentido, el Contratista debera entregar todas las instalaciones y urbanizaciones
funcionando correctamente y recibidas por los servicios correspondientes,
Con forme a lo indicado precedentemente, el contratista en cumplimiento de su contraprestacion
debera entregar a la 1.T.0., al término de la Obra y al momento de solicitar la Recepcion Definitiva
la siguiente documentacion:



; JUNJI
Ll e

Gobierno de Chile

Planos, Detalles y Especificaciones Técnicas Aprobados y Certificados de Instalaciones y
Urbanizaciones de los Organismos Correspondientes.

6.- Que, con fecha 13 de diciembre de 2011, el
contratista presenta carta en la cual solicita prérroga de plazo para la obtencién de la recepcion
definitiva de las obras y entrega de las certificaciones de los servicios de agua y luz por cuanto su
dilacién obedece a causas no imputables a su falta de diligencia.

7.- Que, el ITO, mediante Informe Técnico de fecha
15.12.2011, acepta la solicitud de prorroga, pues la demora en la recepcion definitiva de las obras
Y la certificacion de dichos servicios no es imputable al contratista, toda vez que su emisién
corresponde a terceros, en este caso, Direccién de Obras Municipales, Esval y SEC, circunstancia
que en contrario podria acarrear un posible enriquecimiento sin causa por parte de Ia
Administracion, en vista del cobro de Ia garantia por incumplimiento del plazo por la no entrega de
los antecedentes referidos. No obstante, en el referido informe también se detallan observaciones
por parte del ITO debido a la mala ejecucién de los trabajos, por lo que dentro del término indicado
anteriormente deberan subsanarse de manera perentoria todos y cada uno de los reparos por parte
c del contratista.

8.- Que, corresponde se regularice administrativamente
lo anterior, mediante la dictacién del pertinente acto administrativo de rigor.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE la ampliacién de plazo, seguln
favorable del ITO correspondiente (el que forma parte integrante de esta resolucién), solicitada por
la entidad contratante, ESPINOZA Y RODREGUEZ LIMITADA” o nombre de fantasia “WE Do
IT", en el marco de proyectos de inversién "Proyecto de Conservacién de Jardines Infantiles”
dentro los cuales se cuenta el jardin “Pantera Rosa” de Vifia del Mar, quedando establecido de
manera definitiva el aumento del término hasta el 26 de diciembre de 2011,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.

W Unidad Juridica (2).

B Peticionario.

® Unidad Infraestructura (2)
B Oficina de Partes (originales),



