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REF.: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EM|
INICIO DE EJECUCION DE OBRAS Al
ENTIDAD QUE INDICA.
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1. LUEd

VISTOS:

La Ley N° 17301, gue crea |a Corporacion
denominada Junta Macional de Jardines Infantiles, el DF L. N"1/19.653, gue fija el taxto refundido,
coordinado y sisternatizado de la Ley N° 18 575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; el Decreto Supremo N° 1574, de 1871 del Ministerio de Educacion, que
apruchba el Reglamento de la Ley N° 17.301: Ley N" 20.641 Ley de presupuesto del sector publica
para el afo 2013; Resolucion N® 1600, del 2008, de la Contralaria General de |a Replblics; Lay N°
19.886, Resoluciones N® D15/026 de 4 de febrero de 2000 y D15/172 de 20 agosto de 2001 ¥
resolucidn exenta N° 015/2534 de fecha 28 de agosto de 2013, todas de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: Resolucion N° 015/264 de fecha 23 de mayo
de 2013, de la Directora Regional de la Junji; Formularios de autorizacian de auments de plaza
para nicio de ejecucion de obras, autorizados con fecha 10 de octubre de 2013, suscrito por la
Encargada de la Seccion de Cobertura e Infraestructura Regional, la Directora Regional de I Junji
V Regidn v Jefe Subdepartamento de Cobertura e Infrasstrustura. y demas antecedentes tenidos a
la vista y necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1- Que, para el afio 2013 la Junta Macional de
Jardines Infanties, conforme a su ley de Presupuesto del Sector Publico, en su Partida N° ag,
Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, ltem 03, Asignacion 005, Transferencias de Capital, a ofras
entidades publicas, Municipalidades. Glosa 07, dispuso el traspasa de recursos mediante
convenios & las municipalidades para la construccion, adecuacion y habilitacion de espacios
educatives de educacion preescolar, para la atencidn de nifios en el nivel de sala cuna, en al nivel
medio ¥ grupos heterogéneos.

2.- Que, en cumplimiento de lo anterior. con fecha
{ de mayo de 2013, se suscribio un canvenio de transferencia de capital entra la Municipalidad de
Con Con y la Junta Macional de Jardines Infantiles. aprobado por la resalucian N® 015/284 de facha
23 de mayo de 2013, de la Directora Regional de la Junji,

3.- Que, en este sentids, la Municipalidad a través
08 SUs propios mecanismos procedio a iniciar el procedimients de contratacian de la empresa u
oferente que presente la oferta mas ventajoza.

4.- Que, la Municipalidad de Con Con de fecha 3
de sepiembre del 2013, solicitd un aumento de plaze para inicio de ejecucién de chras fundado en
los imponderables y etapas propias del procedimiento de licitacion, lo que ha provocada una
dilacion en la contratacion de los trabajos,

G- Que, en el convenio de transferencia de capital,
clausula tercera inciso final, se establece gue “Asimisma, si franscurridos 60 dias corridos desde
la fecha de la recomendacidn técnica favarable del Ministerio de Desarrollo Socizl {R5], no &=
hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNI podra poner térming inmediato a este
comvenio, camunicanda por escrito a la municipalidad tal circunstancia. En tedo caso ¥ slempre gue
existan molivos que lo justifiquen, los que calificard privativamente la Direccién Nacional de Iz
JUNJI. esta podrd otorgar un nuevo plaze para iniciar |a &jecucion de las obras, previa solicitud
escrita de la municipalidad {la autorizacian de aumento de plazo deberd efectuarse mediante
formulario respectivo, corespondiente al anexo M3). Dicho aumento de plazo no podra exceder de
30 dias comidos, contados desde el vencimienta del plazo ariginal "
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B - Que, habiéndose satisfecho los fundamentos del
hechs exigides ¥ en conformidad al marco normativa que regula la materia, este senvicio emile
Formulario de autarizacion de aumento de plazo para inicio de ejecucion de obras. por medio del
cual se autoriza la peticién de la solicitante en orden a autorizar al aumento de plaza contados
desde el dia siguiente al vencimiento del plaze primitivaments vigente,

7= Clue, corresponde se regularice
administrativamente o anterior, mediante la dictacion de la pertinente resalucion exenta.

RESUELVO:

AUTORIZASE, refroactivamente, un aumentn de
plazo por 30 dias contado desde el dia siguiente al vencimiento del termine grimitivamente fijada,
&5 decir, desde el 17 de septiembre hasta el 16 de octubre, todes del afo 2013, para el inicio de
ejecucion de obras solicitada por la Municipalidad de Con Con, en el marco del Transferencias de
capital a ofras entidades pdblicas, Municipalidades, para la construccidn, adecuacion y hahilitacion
de espacios educativos de educacién preescolar, para la atencién de niflos en el nivel de sala
cuna, en el nivel medio y grupos heteragéneos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
FPOR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.
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