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RESOLUCION EXENTA N2 015/

REF.: AUTORIZA DISMINUCION Y AUMENTO DE
PARTIDAS EN OBRAS DE REPOSICION DEL JARDIN
INFANTIL PENECA, DE LA COMUNA DE 5AN FELIPE

VALPARAISO, 1 0 JUN. 2015

VISTOS: La Ley N2 17.301, que crea la Corporacidn
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. N"1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N* 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado; el Decreto Supremo N2 1574, de 1971 del
Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento de la Ley N® 17.301; Ley N2 20.798 Ley
de presupuesto del sector publico para el afio 2015; Resolucion N2 1600, del 2008, de la
Contraloria General de la Republica; Ley N2 19.886, Ley de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios; Decreto N2 250 del 24.09.2004 del
Ministerio de Hacienda; Resoluciones N2 015/0097 de fecha 18 de febrero de 2015,
N°015/026 de 4 de febrero de 2000 y N°015/172 de 20 agosto de 2001, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Resoluciones N* 015/582
de 29 de octubre de 2012 que aprueba bases, N°015/436 de 14 de febrero de 2013 que contrata
a proveedor que indica y N°015/128 que aprueba contrato de obras, todas de la Directora
Regional de JUNJI: Informe Técnico de fecha 13 de junio de 2014, referido a modificacion de
proyecto para ejecucion de obras de reposicion Jardin infantil "Peneca” de la comuna de San
Felipe, suscrito por el Inspector Técnico de la Obra, Cristobal Correa Gaete; y demas
antecedentes tenidos a la vista y necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que, para el afo 2012 e| Nivel Central programo
intervenir Jardines Infantiles de esta region, entre los que se cuenta el Jardin Infantil “Peneca”
de la comuna de San Felipe.

2.- Que, para tal efecto, se dicto la Resolucion Exenta N°
015/436 de fecha 14 de febrero de 2013, por medio de la cual se procedid a la contratacion de
las referidas obras, a cargo del oferente representado por don Roberto Arturo Castagnet Rojo
(RCR Construcciones), cédula nacional de identidad N* 12.228.981-8, con domicilio en calle
Yungay N°"1731, Oficina 210, Edificio Soria, ciudad de Valparaiso.

3.- Que, este servicio procedio a suscribir el contrato de
obra con la empresa contratada, aprobado por medio de la Resolucion N*015/128 de fecha 05
de marzo de 2013, de la Directora Regional de JUNJI Valparaiso.

4.- Que, al respecto, atendida las necesidades particulares
del establecimientc en cuestian, ha surgido la necesidad de disminuir partidas de las obras
contratadas, y por otro lado, aumentar partidas no consideradas primitivamente, y disminuir
otras, para lo cual es menester efectuar previamente las valoraciones de cada de ellas, a fin de
establecer las compensaciones de rigor, y en definitiva, determinar si procede pagar por
exceso de obras o requerir rebaja de los montos involucrados.
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5.- Que, conforme a las bases administrativas aprobadas
en virtud de Resolucion N°015/582 de 29 de octubre de 2012, la Unidad Técnica, previa
autorizacion del Gobierno Regional de Valparaiso, podra disponer la ejecucion de nuevas
obras de acuerdo al precio, plazo y demas condiciones gue se convengan oportunamente con
el contratista, y el aumento o disminucion de partidas de la obra del contrato o presupuesto
conforme a los valores que se hayan contemplado en el contrato original.

En cumplimiento de lo anterior, mediante Ordinario
N®31/1/5/3047 de fecha 01 de octubre de 2014, del Jefe de Division de Analisis y Control de
Gestion del Gobierno Regional de Valparaiso, se autorizo efectuar disminuciones y aumentos
de obras, en la iniciativa de inversion denominada “Reposiciéon Jardin Infantii Peneca” de la
comuna de San Felipe, Codigo BIP N°30042507-0, conforme a antecedentes expuestos por la
Unidad de Infraestructura de JUNJI, por estimarse que son necesarias y no alteran la
naturaleza del proyecto.

Que, en carta de fecha 11 de septiembre de 2014, el
contratista Roberto Castagnet Rojo, manifiesta su aceptacion a los cambios propuestos en el
indicado informe técnico.

6.- Que, el fundamento del aumento obedece a la
necesidad de velar por el buen término de la obra, cuyo sustento se encuentra en Informe
Técnico de fecha 13 de junio de 2014, del ITO Cristobal Correa Gaete, que desglosa las
partidas materia de aumento y disminucién, conforme al siguiente detalle:

Partidas a aumentar y obras extraordinarias:

[TEM PARTIDAS A REBAJAR LIND, CANT. P. UNIT. P, TOTAL
Tabique Interior Sala Muda 1 (tabicaf) m2 12,096 $ 14.720 § 178.053
Tahique Interdor Sala Muda 2 {tahizol | m2 12,096 514740 % 178.053
Puertainterlor0,75fmes} L. 1 S 484212 __SM212
Puerta Interior 0,75 mts] . 1 544,212 544.212
calefon i 2 % 170.000 5 6B0.000
Rampa w2 8 59.575 5 76,600
reja 1/2 altura ML 17 520,976 5 356,592
Faneles de melamina ) 512 §23.754 5119060481
Sub Total % 13.463.770
GG 5 1615652
Utilidad 52019565
Meto 517.098.988
WA 53 248,808
Total 5 20,347 736
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PARTIDAS & AUMENTAR ¥ OBRAS
TEMEXTRADRDINARIAS UND. CANT, P. LINIT, P.TOTAL
hajadas w 1 £ 260,000 & 260.000]
canaletas m 0 55,758 S 408,060/
piacas puertas un 23 5 17508 540,250
sistema de regadic en todo el jardin infantil [ i 5$1.343.47) 51343477
Puerta interior 075 [om])Bafio Auxifige | um ] 1  sMny sS40
Geotextil pazos absorbentes ¥ 1 S 21735 5217.35%
Rebajes y rellenos ) 95| 59.651 5930.33
tabigue Interior Bafio Auxiliar
Revestimianto int=rmit i 1,66 % B B0 513 408
Estructura metal com Fig 266 %9086 L2169
Puertea metzlica Reja 2,25 mits] acceso sactor administrativ e 1 £132.20¢] 5132204
Tabigue Intarior bafic Manipuladoras
Revestimiento intermit m2 3,36 58800 529568
Estructura metalcom ] 355 59 08k 53052
Puerts Interior 0,75 [mts}3afo Manipulad oras = | 1 S} Sanlz
Pavimentc Baldosa Micro vibrads ST _ SRR "2 7l 5 14,855 51050505
Receptaculs Duecha Bafio Docentes L 1 53,844 SEEBM
Tabigue Intarior Sala Mudas 1
Revestimienta internit u2 14 S 8B 51234
Estructura metal com n2 14| 5 9.085 S1Z7H
Tabigue interior 5ala Mudas 2
Revestimiento Intemit =z 1.4 & 8.800) §12.330
Estructura metaltom mg 1.4 £ 9,086 £117X
CALEFONT 24 LTS, MOD, BW-24BF Um 4 % 515,000 5 2.060.000
Rampas mz i 59,575 5 258,525
Bzrandas wi 1132 5 5.465{ 5 GLE
Solerilla ML 131 53633 547553
Cerraduras puertas metalicas salidas de emergendia i 2 53347230 5 76846
Reja 1/2 altura W 11,1 § 20,975, 5232 B}
Puerta reja 12 altura [ 2 522,976 5459653
Puerta 1/3 cuerpo vidriado cocing e 1 583,455 563455
Tabigue divisorio caldera
Fevestimiento fibrocemento m2 5.6 5 8.800 42380
Estructura retal com mz 5.5 59,086 5 50.E82
Fampa abanico "L 5 59,575 5471.875
buardapolve Baldasa micro vibrada ML 10 54924 5580850
Cimientos y vigas de fundacion {ronbencion patios sala cuna) m3 5 SEZ.148] 5410740
Fintura salas mz 512 51904 5974.808
Empaste Muros salas m2 512 §1310 SEANLTX
Empaste Muros extericres me 605 51310 % 791550
pintura muro patio senvido m2 fas, 51,904 5 38.080
imparmeabilizacion [osas igol denso m2 S0 53.053] 51.705.680
Fuertz Metzlica Caldera e 1 5132 204 5132 704
Cerradurs Puerta Matalica Caldera e i 523423 L3841
Sub Total 513463771
&3 515615652
Uit lidad 5 2.019.586
Netol 517098980
VA 23248 808
Total 5 20347 756
Valoracion:
Aumentos y Obras
extraordinarias $20.347.796.-
Disminucion de
obras $20.347.796.-
Monto Modificado
Contrato 0
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6.- Que, en las disminuciones o aumentos de |as partidas,
el contratista manifestd su consentimiento con fecha 14 de enero de 2014. A su turno, la
Unidad de Infraestructura emitié un informe consolidado de rigor por el Inspector Técnico de
Obras {I.T.0.) Cristébal Correa Gaete, con fecha 11 de septiembre de 2014, en conjunto con el
Anexo N° 1, referido a la ampliacidén/disminucién de Obras, suscrito por el mismo constructor
responsable, todos documentos que forman parte integrante de esta resolucion.

7.- Que, las obras de reposicion del lardin Infantil
“Peneca” de la comuna de San Felipe, fueron recepcionadas provisoriamente con fecha 24 de
octubre de 2014, sin que antes de dicha fecha se haya procedido a dictar acto administrativo
que autorice la modificacion de obras a que aluden los considerandos anteriores, situacion
que debe regularizarse aplicando para estos efectos el art, 52 de la Ley N°19.880, que
contempla la retroactividad de los actos administrativos cuando estos producen efectos
favorables para los interesados y no lesionan derechos de terceros, como ocurre en el caso
sub lite. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a los
funcionarios por el no diligenciamiento oportuno de la referida modificacion.

8.- Que, en este sentido, se procedera a aprobar
retroactivamente a una fecha anterior a la recepcion provisoria de las obras de reposicion del
lardin Infantil Peneca, las disminuciones con los aumentos de obras y obras extraordinarias,
que se haya dispuesto durante todo el desarrollo del contrato, actualizando los valores
respectivos a una misma fecha.

RESUELVO:

1- AUTORIZASE LA DISMINUCION DE OBRAS,
retroactivamente al 20 de octubre de 2014, segun Anexo N°1, por rebajas de partidas
contratadas a Roberto Arturo Castagnet Rojo {(RCR Construcciones), cédula nacional de identidad
N® 12.228981-8, con domicilio en calle Yungay N°1731, Oficina 210, Edificio Soria, ciudad de
Valparaiso, por la ejecucion de obras en el marco del proyecto de reposicidn del Jardin Infantil
“Peneca” de la comuna de San Felipe, monto cuantificado que asciende a la cantidad de
520.347.796.-, segun se acredita en informe consolidado del ITO, Cristébal Correa Gaete, de
fecha 13 de junio de 2014, y que se entiende parte integrante de |a presente resolucion.

2.- AUTORIZASE AUMENTO DE OBRAS, retroactivamente al
20 de octubre de 2014, segin Anexo N1, por rebajas de partidas contratadas a Roberto Arturo
Castagnet Rojo (RCR Construcciones), cédula nacional de identidad N° 12.228.981-8, con
domicilio en calle Yungay N°1731, Oficina 210, Edificio Soria, ciudad de Valparalso, por la
ejecucion de obras en el marco del proyecto de reposicion del Jardin Infantil “Peneca” de la
comuna de 5an Felipe, monto cuantificado que asciende a la cantidad de 520.347.796.-, segun se
acredita en informe consolidado del ITO, Cristobal Correa Gaete, de fecha 13 de junio de 2014, y
que se entiende parte integrante de la presente resolucion.

3.- TENGASE POR COMPENSADOS, retroactivamente al 20
de octubre de 2014, los montos resultantes de la modificacion de proyecto referido
anteriormente, hasta aquella de mayor valor, asumiendo el contratista bajo su propio costo y
responsabilidad la ejecucion de aquellas partidas que resultan en exceso de la disminucion de
obras efectuadas, seglin se expone en los considerandos de esta resolucién.
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4.- DEJESE ESTABLECIDO, que forma parte integrante del
presente acto administrativo el Ordinario N°31/1/5/3047 de fecha 01 de octubre de 2014, del
Jefe de Division de Analisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Valparaiso, se autorizo
efectuar disminuciones y aumentos de obras, en la iniciativa de inversién denominada
“Reposicion Jardin Infantil Peneca” de la comuna de San Felipe, Cédigo BIP N°30042507-0

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ORA REGIONAL (S)
JUNJI V REGION

CMH,.FI:E-M @A{ngm
Hp BUCION:

B Unidad Juridica (2}

B seccidn de Caberturs e Infraestructura (2],
B contabilidad

B Oficina de Partes {o riginales)




