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RESOLUCION EXENTA N2 015/ 1985
MAT: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE

EJECUCION DE OBRAS DE REPOSICION JARDIN
INFANTIL EL PENECA, DE LA COMUNA DE SAN FELIPE.

VALPARAISO, 17 JUN. 2015

VISTOS: La Ley N2 17.301, que crea la Corporacidn
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. N*1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N® 18.575, Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; el Decreto Supremo N2 1574, de 13971 del
Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento de la Ley N® 17.301; Ley N2 20.798 Ley
de presupuesto del sector publico para el afo 2015; Resolucién N2 1600, del 2008, de la
Contraloria General de la Republica; Ley N2 19.886, Ley de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacién de servicios; Decreto N2 250 del 24.09.2004 d13|
Ministerio de Hacienda; Resoluciones N2 015/0097 de fecha 18 de febrero de 201?,
N°015/026 de 4 de febrero de 2000 y N°015/172 de 20 agosto de 2001, todas de |a
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: Resoluciones N* 015/582
de 29 de octubre de 2012 que aprueba bases, N"015/436 de 14 de febrero de 2013 g
contrata a proveedor que indica y N°015/128 que aprueba contrato de obras, todas de la
Directora Regional de JUNIJI; Informe Técnico de fecha 13 de junio de 2014, referido a
modificacion de proyecto para ejecucion de obras de reposicion Jardin infantil “Peneca”
la comuna de San Felipe, suscrito por el Inspector Técnico de la Obra, Cristdbal Correa Gaete;
y demas antecedentes tenidos a la vista y necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que, con fecha 10 de junio de 2015, se suscribip
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el contratista Roberto Castagnet Rojo {HEE
Construcciones), una madificacion del contrato de ejecucion de obras de reposicion del
Jardin Infantil “Peneca”, de la comuna de San Felipe.

2.- Que, la Ley N"19.880 contempla la retroactividad de
los actos administrativos cuando estos producen efectos favorables para los interesados y np
lesionan derechos de terceros.

3.- Que, existe |la necesidad de implementar la ejecucid
de |a modificacion de contrato, dictandose para tal efecto el acto administrativo de rigor.
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RESUELVO:

APRUEBESE, con efecto retroactivo al 20 de octubre de
2014, la modificacion del contrato de ejecucién de obras de reposicion del Jardin Infanti
“Peneca”, de la comuna de San Felipe, suscrito entre JUNJI y el contratista Roberto
Castagnet Rojo (RCR Construcciones), cuyo texto es del siguiente tenor:

MODIFICACION CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
ROBERTO ARTURO CASTAGNET ROJO [RCR CONSTRUCCIONES)
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En Valparaiso, a 10 de junio de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, R.U.T.
70.072.600-2, Corporacion Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, representada por
su Directora Regional {S) doiia CAROLINA MORALES NAVARRO, cédula de identidad N® 15.055.858-K,
ambas domiciliadas en calle Aldunate N°® 1656, en adelante la "JUNJI", v por otra parte, ROBERT

ARTURD CASTAGNET ROJO [RCR CONSTRUCCIONES), RUT N® 12.228.981-8, con domicilio en calle
Yungay M*1731, Oficina N*210, Edificio Soria, comuna de Valparaiso, en adelante el "CONTRATISTA", se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucidn Exenta N2 015/436 de fecha 14 de febrero de 2013, de |a
Directora Regional JUNJI Valparaiso, en adelante la “JUNII" se encomendo al CONTRATISTA la ejecuci
de la obra denominada “REPOSICION JARDIN INFANTIL EL PENECA DE SAN FELIPE", Cédigo B
30042507-0, por un monto total de 5387.528.434 (trescientos ochenta y siete millones quinientc
veintiocha mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos), IVA incluido, segin el plaro, condiciones |y
modalidades que se indicaron en las clausulas del contrato suscrito con fecha 27 de febrero de 2013. A
respecto, se dictd la Resolucion N® 015/128 de fecha 05 de marzo de 2013, de la Directora Regional de
JUNIJI, que aprobé el contrato precedentemente individualizado.
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SEGUNDO: ANTECEDENTES
El detalle de las obras a ejecutar v demads antecedentes se encuentran en los siguientes documentos,
todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y que las partes declaran conocer |y
aceptar:

1 Resolucién Exenta N2 015/436 de fecha 14 de febrero de 2013, de la Directora Regional Regi
de Valparaiso, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por medio de la cual se adjudico el
procedimiento concursal y contratd |a ejecucion de |a obra denominada "Reposicion Jardin Infantil El
Peneca de San Felipe” Codigo BIP 30042507-0, de la region de Valparaiso.

2. El presupuesto ofertado por la empresa contratista que da cuenta de las condiciones, plazo
valores que ejecutara la obra contratada.

3. Especificaciones Técnicas y planos elaborados para la presente contratacion y aceptados por &l
contratista.

4, Acta de Evaluacion de la oferta efectuada por la comisién de rigor.

5. Las consultas, respuestas y/o aclaraciones a la propuesta, efectuadas a través del sitio we
mercadoplblico.

6. Bases administrativas generales y especiales aprobadas por Resolucién N® 015/582 de fecha

de octubre de 2012, de la Directora Regional Regidn de Valparaiso.

Que el contrato primitivamente suscrito, establecia en su cldusula sexta, que el plazo de ejecucién de |
obras seria de 240 {doscientos cuarenta) dias corridos, de acuerdo a la propuesta del contratista,
tontados desde la entrega de terreno, lo que debia certificar debidamente el Inspector Técnico de
Obra (1.T.0.). El plazo de entrega de terreno por parte de la Junji, no podrd superar los diez (10} dias
corridos desde la firma del contrato.

TERCERO: PLAZO DE EJECUCION 4
5

Se agrega ademas que no se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas
ajenas al contratista y cuenten con la previa aceptacion de la Junji. En los eventos anteriores, el
contratista estara obligado, dentro del término de 5 (cinco) dias habiles, a aumentar el monto de
garantia del contrato en los mismos porcentajes que el fijado en las bases especiales para esta bole

y prorrogar la vigencia de la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sidp
solicitado.

Al respecto, segan informe fundado del ITO, se modificd el plazo de ejecucion de obras, fijandose
este en 300 dias corridos.

Con posterioridad, en virtud del informe del profesional ITO, Cristobal Correa Gaete, de fecha 25 di

febrero de 2014, el que forma parte integrante de este contrato, se aceptd la solicitud de prérroga d:e-
plazo formulada por el contratista con misma fecha, en los términos que indica, atendido a que as
necesario realizar modificaciones que deben implementarse en el Proyecto FNDR "Reposicion Jardin
PENECA" para actualizarlo y cumplir con el marco normativo vigente basado en la 0.G.U.C. (Capitulo 5),
Decretos N°289, N*997 y N*594 de MINSAL, N"548 de MINEDUC y normativa JUNJI. Finalmente, se ﬁjb
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en 360 dias corridos el plazo para ejecucion de las obras.

informe del profesional ITO, Cristobal Correa Gaete, de fecha 28 de abril de 2014, el que forma parte
integrante de este contrato, se aceptd la solicitud de prorroga de plazo, en los términos que indica,
atendido la falta de pronunciamiento por parte del Gobhierno Regional a la valoracion de las
modificaciones que deben implementarse en el Proyecto FNDR “Reposicién Jardin PENECA" pata
actualizarlo y cumplir con el marco normativo vigente basado en la 0.G.U.C. (Capitulo 5), Decretgs
N®289, N*997 y N*594 de MINSAL, N°548 de MINEDUC ¥ normativa JUNJI. Finalmente, se aprobo el
aumento de plazo en 60 corridos para la ejecucion de las obras.

Asimismo, con fecha 21 de abril de 2014, el contratista solicité aumento de plazo, el que en virtud dil

Que, con fecha 20 de junio de 2014, el contratista solicitd aumento de plazo, el gue en virtud d|'
informe del profesional ITO, Cristobal Correa Gaete, de fecha 23 de junio de 2014, el que forma parte
integrante de este contrato, se aceptd la solicitud de prérroga de plazo, en los términos que indica,
atendido la falta de pronunciamiento por parte del Gobierno Regional a la valoracion de las
modificaciones que deben implementarse en el Proyecto FNDR “Reposicion Jardin PENECA" pa
actualizarlo y cumplir con el marco normativo vigente basado en la 0.G.U.C. {Capitulo 5), Decretas
N"289, N"997 y N°594 de MINSAL, N*548 de MINEDUC y normativa JUNJI. Finalmente, se aprobé ¢
aumento de plazo en 30 corridos para la ejecucién de las abras,

Por (ltimo, con fecha 19 de agosto de 2014, el contratista solicité aumento de plazo, el que en virtud del
informe del profesional ITO, Cristobal Correa Gaete, de fecha 3 de septiembre de 2014, el que form
parte integrante de este contrato, se aceptd la solicitud de prérroga de plazo, en los términos que indic.i
atendido Ia falta antecedentes que acrediten, a pesar de su pre aprobacion, de elementos formales qu
den cuenta del pronunciamiento favorable por parte del Gobierno Regional a la valoracién de Iz
modificaciones que deben implementarse en el Proyecto FNDR “Reposicidn Jardin PENECA" pa
actualizarlo y cumplir con el marco normativo vigente basado en la 0.G.U.C. (Capitulo 5), Decreto
N"283, N°997 y N°594 de MINSAL, N°548 de MINEDUC y normativa JUNIJI. Finalmente, se aprobd
aumento de plazo en 30 corridos para la ejecucion de las obras.

Por dltimo, en Informe del profesional ITO, Cristobal Correa Gaete, de fecha 28 de mayo de 2015, el qus
forma parte integrante de este contrato, se expone que en virtud de Ordinario N*31/1/5/3047, de fech3
1" de octubre de 2014, el Gobierno Regional aprobd las modificaciones que debieran implementarse en
el Proyecto FNDR “Reposicidn Jardin Peneca”, a fin de dar cumplimiento al marco normativo vigente
Dichas modificaciones, que no habian sido autorizadas formalmente, fueran implementadas desde el 1°
al 21 de octubre de 2014. En raz6n de ello, se hace necesario aprabar un aumento de plazo de 60 dias
para la ejecucion de las obras, quedando como plazo total de ejecucion de obras 540 dias corridos.

Se hace presente que si bien la recepcidn provisoria de obras tuvo lugar con fecha 24 de octubre de
2014, resulta indispensable proceder a la autorizacion de aumento de plazo que es objeto del presente
acuerdo de voluntades, a fin de regularizar el contrato de ejecucién de obras respectivo, cuya extension
por sobre el término previsto originalmente se debid a causas ajenas e inimputables al contratista.

Por lo expuesto anteriormente, en este acto las partes vienen en modificar el contrato singularizado
en la clausula primera, en el sentido de reemplazar su cldusula sexta por la siguiente:

DONDE DICE:
SEXTO: PLAZO EIECUCION El plazo de ejecucién de las obras sera de 480 (cuatrocientos ochenta) dias
corridos, de acuerdo a la propuesta del contratista, contados desde I3 entrega de terreno, lo que deberd
certificar debidamente el Inspector Técnico de la Obra (1.T.0.). El plazo de entrega de terreno por parte
de la Junji, no podra superar los diez (10) dias corridos desde la firma del contrato.
No se aceptardn ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratista y
cuenten con la previa aceptacién de Junji. En los eventos anteriores, el contratista estara obligado,
dentro del término de 5 {cinco) dias habiles, a aumentar el monto de la garantia del contrato en los
mismos porcentajes que el fijado en las bases especiales para esta boleta y prarrogar la vigencia de la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado,
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DEBE DECIR:
SEXTO: PLAZO EJECUCION El plazo de ejecucion de las obras serd de 540 {guinientos cuarenta) dias
corridos, de acuerdo a la propuesta del contratista, contados desde la entrega de terreno, lo que debera
certificar debidamente el Inspector Técnico de la Obra (LT.0.). El plazo de entrega de terreno por parte
de Ia Junji, no podra superar los diez (10) dias corridos desde |a firma del contrato.
No se aceptaran ampliaciones de plazo, a menos que ellas se funden en causas ajenas al contratistaly
cuenten con la previa aceptacion de la Junji. En los eventos anteriores, el contratista estara obligadg,
dentro del término de 5 (cinco) dias habiles, a aumentar el monto de la garantia del contrato en Ids
mismos porcentajes que el fijado en las bases especiales para esta boleta y prorrogar la vigencia de la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

QUINTO: PERSONERIA
La personeria de dofia CAROLINA MORALES NAVARRO, en su calidad de Directora Region3
Subrogante para representar a la JUNJI, consta en la Resolucidn N2 015/026 de 2000, N°015/172 d
2001 y N°015/0097 de fecha 18 de febrera de 2015, todas de |a Vicepresidenta ejecutiva de la Junt
Nacional de Jardines infantiles.
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La presente modificacidn de contrato se firma seis ejemplares, quedando cinco de ellos en poder de la
JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

B Unidad Juridica (2)

W Seccidn de Cobertura e Infraestructura (2).
B Contabilidad

W Oficina de Partes (originales)




