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RESOLUCION EXENTA N°015;/ <807

REF.: Aprueba contrato de “"Construccion
Sala Cuna y Nivel Medio Loma Linda-Villa
Alemana” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y RYAL Construccion y
Servicios SPA.

VALPARAISO,? 1 AGO. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971,
del Ministerio de Educacion; en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015
del Ministerio de Educacion, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana
Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion N° 200, de 19 de diciembre de 2014, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de Valparaiso, a dofa Priscila Corsi Céceres;
Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos
de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda
y sus modificaciones; en la Ley N® 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
para el ano 2015; en el Decreto Supremo N° 646, de fecha 19 de mayo de
2015, del Ministerio de Hacienda, gue identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30379224-0; en la Resolucion
Exenta N°1699 de 03 de junio de 2015 de la Direccion Regional de Valparaiso
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprob¢ anexo complementario y
llamo a licitacion pudblica para la contratacion del disefio de especialidades y
ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la Resolucion
N®544, de 22 de julio de 2015, de la Directora Regional de Valparaiso de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Adjudica Licitacién Publica ID 847-
40-LP15, para contratar el servicioc de “Construccidn Sala Cuna y Nivel Medio
Loma Linda-Villa Alemana”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del trémite de toma
de razon y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras
y Contrataciones N®11137/2015, aprobada con fecha 02 de junio de 2015, el
Subdepartamento de Recursos Financieros y Fisicos, solicitd la contratacion del
servicio de "Construccion Sala Cuna y Nivel Medio Loma Linda-Villa Alemana”
para la Junta Nacional de Jardines infantiles.
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2°) Que, mediante Resolucion N® 157,
de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y
Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razon por la
Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

39) Que, por Resolucion Exenta N°1699
de 03 de junio de 2015, de la Direccion Regional de Valparaiso, se aprobaron
las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos,
para la contratacion del servicio "Construccion Sala Cuna y Nivel Medio Loma
Linda-Villa Alemana” mencionado, y se llamd a Licitacion Puablica, bajo el ID
847-40-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucibn por
Resolucion N°544, de 22 de julio de 2015, se adjudico dicha licitacion por la
prestacion del servicio antes descrito a la empresa RYAL Construccion y
Servicios SPA , RUT N°76.348.829-2, y se suscribio con fecha 21 de agosto de
2015, el respectivo contrato entre la Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de
"Construccion Sala Cuna y Nivel Medio Loma Linda-Villa Alemana” para la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre |la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y la empresa "RYAL Construccion y Servicios SPA”, cuyo texto es el
siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RYAL CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA

En Valparaiso, 21 de Agosto de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°
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70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional dofa Priscila Corsi Caceres, cédula nacional de identidad N©
13.463.129-5, ambos domiciliados en calle Aldunate, N°1656, comuna de
Valparaiso y RYAL CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA, RUT
N°76.348.829-2, representada por don Rafael Francisco Pérez Martinez, de
nacionalidad espafnola, rol uUnico tributaric N° 48.168.026-3, ambos
domiciliados en Calle Serrano 73, oficina 407, Santiago Centro. Region
Metropolitana, en adelante e indistintamente “el Contratista” o "“la Empresa”,
se convino |lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Diseno
de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles,
Proyecto codigo BIP 30379224-0, que se emplazara en un terreno de
1884,06 m2 aproximadamente, ubicado en Calle Las Americas N°799, Comuna
de Villa Alemana. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y
demas documentos de la licitacion ID N° 847-40-LP15, que sirvieron de base
para la adjudicacion mediante resolucion N°544, de fecha 22 de julio de 2015,
todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades
exigidas en las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Tecnica, asi como las
detalladas en su Oferta Técnica-Economica, que son conocidas y aceptadas por
el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y
debera proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y
elementos de sequridad necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se
sefiala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
adjudicado podra solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de
especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una
carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
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que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de
licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo informe
del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de |a
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o
fuerza mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacion econdémica
de ninguna especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no de cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se
computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta
de entrega de terreno.

En caso que la JUN]I determine una ampliacion del plazo de la obra o
paralizacion de la ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitira una resolucién fundada que
justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $756.783.647 (setecientos cincuenta
y seis millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y siete
pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente gue las partidas a serie de precio unitario se pagaran de
acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a
suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro del valor
total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no
instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera
presentar en las oficinas de la Direccion Regional de la JUNII, previo informe
favorable de la ITO de JUN]I y acompanando la documentacion referida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece gue las partidas del presupuesto del contratista, en que
la unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma
fraccionada, por lo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.
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La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o
que no se ajusten a los terminos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarios nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (%),
moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El
Mandante efectda durante el curso de los trabajos, v tendrdn solo el caracter
de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningdn caso se considerara este adelanto como la aceptacion por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista v a la
cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNJI vy
de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida,
item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados
de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNIJI puede reclamar el contenido de las facturas
dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de |la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en
el cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados
en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones |aborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucion del
contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion
del Trabajo, o un organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador.
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En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de
éste y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de
los subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificaciéon gue se produzca,
copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el
pago de eventuales multas, el contratista entrega en este acto una Boleta
Bancaria de Garantia del Banco BBVA N° 0112980.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de $52.974.855(cincuenta y dos millones novecientos setenta y cuatro
mil ochocientos cincuenta y cinco pesos), equivalentes al 7 % del valor total
del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: "En
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo BIP 30379224-0
Licitacion ID N° 847-40-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion
del contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones
que le impone el contrato. El incumplimiente comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en
ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la
garantia sera compatible con esta ultima.

La devolucidon de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su
vigencia en la Direccion Regional consignada en anexo complementario de las
bases de licitacion.
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En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara abligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido
solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNII,
convenir con terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la
obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo,

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en
el presente contrato.

La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran
reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismao, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNII solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos siempre que se le notifigue oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de |la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, las cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma
que se senald en la clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del

S Nusdored o Jdsrdmes |rtertise-JUN)
Farcrant Peesim 720 Providerca,
Samiaga. Lhis Fomo: {8825 B2E5000
WA jurgLcl




Junta Nacional
de Jardines
22 |nfantiles

Goblerno de Chila

contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (a) Regional que
corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta
certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera
notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha
total o parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso
jerarquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago maés
proximo que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato,
de cualquier suma que la JUN]I adeude al contratista o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacién
conforme a la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea
imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de |la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue I|a solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del
estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta
o del estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes
en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo
aprueba, la JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista
debera presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de
garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia
de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir: “En
garantia por anticipo de precio del contrato denominado “Construccién Sala
Cuna y Nivel Medio Loma Linda Villa Alemana” , Codigo BIP N®30379224-0.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta
completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia
de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la
sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su
anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta
la recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a
continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de
Sus acciones,

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los
Seguros anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una
fotocopia de las polizas de los seguros contratados al momento de la
suscripcion del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra
todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como
también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, gue el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
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debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos
y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccién. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccidn.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra
dafios a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una
responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total
del contrato.

Esta pdéliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de
terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las
mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafos por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal
0 terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que
trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion
del respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En
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caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al
seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o
perjuicio que se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros
relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo
del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderda incluso a aquellos casos en que
encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la Compafila de Seguro
retardare el pago, o se negare a pagar los danos resultantes de acuerdo con
clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo
cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por
resolucion fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gue se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.
5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o
muerte del contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o
de la ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones
impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de |la obra o
ejecucion de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la
presente licitacion.
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En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara
mediante resolucion fundada, que se publicara en el portal
www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en
la comuna de Valparaiso y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Priscila Corsi Caceres , para actuar en representacion de
la Junta Nacional de lardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 200 de
fecha 19 de diciembre de 2014, N°26 de fecha 04/02/2000 y N®172 de fecha
20/08/2001, todas de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Rafael Francisco Pérez Martinez, para actuar en
representacion de RYAL CONSTRUCCION SERVICIOS SPA, consta en escritura
publica de fecha 21 de noviembre de 2013, otorgada ante el Notario Plblico de
la Décimo Tercera Notaria de Santiago don Clovis Toro Campos .

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez,
quedando uno en poder del Contratista

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la
solicitud de compras antes referida, € impdtese de la forma que a
continuacion se sefala:

Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, subasignacién 000 rubro 0 por
concepto de Obras Civiles , del presupuesto vigente del servicio;
Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 002, subasignacion 000 rubro 0 por
concepto de Consultorias, del presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por el servicio de "Construccion Sala Cuna y Nivel
Medio Loma Linda-Villa Alemana” indicado se realizara de acuerdo a la forma y
modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencion en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Pdblica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de
rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley
N® 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ISCILCTE . ACERES
i)

DIRECTORA
REGIONAL

PCC/ I.&‘gfc&f

DISTRIBUCION:
- Programa Meta
- Recursos Financieros
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes.
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