



REF.: REGULARIZA MODIFICACIÓN DE ETAPAS Y PLAZOS DE LA LICITACION 1573-28-LE13 PROYECTO CONSERVACIÓN JARDIN LAS GAVIOTAS ANTOFAGASTA.

RESOLUCION EXENTA N° 358

ANTOFAGASTA, 04 DIC 2013

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles del año 1970, Ley 20.641 de Presupuesto año 2013, Ley 19.886 de 2003, el Decreto Supremo N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educación; Ley N° 19.653, Decreto N° 250 del 2004, la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta N° 015/2366, del 26 de octubre del 2007 "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones", Resolución Exenta N° 015/026 de 4 de febrero de 2000, Resolución Exenta N° 015/172 de 20 agosto de 2001, Resolución Exenta N° 015/203 del 31 de Diciembre de 2012, Resolución Exenta N° 015/318 del 13 de Noviembre de 2013, Resolución Exenta N° 015/349 del 26 de Noviembre de 2013, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la licitación N° 1573-28-LE13 considera un plazo de 14 días corridos de publicación en el portal.

2.- Que, de acuerdo a Resolución Exenta N° 015/349 del 26 de Noviembre de 2013, se modifican bases administrativas, técnicas, ítemizado y planos de la licitación 1573-28-LE13.

3.- Que, es necesario aumentar el plazo para la presentación de propuestas por parte de proveedores especialistas en el rubro de la construcción.

RESUELVO:

1.- Apruébese las siguientes modificaciones:

Licitación N° 1573-28-LE13:

**DICE**

**Etapas y Plazos**

Fecha de Publicación	14-11-2013 10:19
Fecha de Cierre Recepción de Ofertas	28-11-2013 17:30
Fecha de Acto de Apertura Técnica	29-11-2013 10:00
Fecha de Acto de Apertura Económica	29-11-2013 10:00
Fecha Inicio de Preguntas	14-11-2013 11:30
Fecha Final de Preguntas	20-11-2013 11:30
Fecha Publicación de Respuestas	25-11-2013 17:30
Fecha de Adjudicación	06-12-2013 16:19

**Etapas y Plazos Optativos**

Tiempo Estimado de Evaluación de Ofertas	3 Días
Fecha Estimada de Firma de Contrato	20-12-2013
Visita a Terreno Optativa	18-11-2013 10:00

**DEBE DECIR****Etapas y Plazos**

Fecha de Publicación	14-11-2013 10:19
<b>Fecha de Cierre Recepción de Ofertas</b>	<b>03-12-2013 17:30</b>
<b>Fecha de Acto de Apertura Técnica</b>	<b>03-12-2013 18:00</b>
<b>Fecha de Acto de Apertura Económica</b>	<b>03-12-2013 18:00</b>
Fecha Inicio de Preguntas	14-11-2013 11:30
Fecha Final de Preguntas	20-11-2013 11:30
Fecha Publicación de Respuestas	25-11-2013 17:30
<b>Fecha de Adjudicación</b>	<b>11-12-2013 16:19</b>

**Etapas y Plazos Optativos**

Tiempo Estimado de Evaluación de Ofertas	3 Días
Fecha Estimada de Firma de Contrato	20-12-2013
Visita a Terreno Optativa	18-11-2013 10:00

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

  
**CECILIA CÓRDOVA MADRID**  
DIRECTORA REGIONAL (S)

  
CCM/LWP/RRS/CGB/cpr

**DISTRIBUCION:**

- Infraestructura
- Planificación
- Asesora Jurídica ✓
- Contabilidad
- Compras
- Oficina de Partes