



RESOLUCIÓN EXENTA N°015/

4174

REF AUTORIZA MODIFICACION DE RESOLUCION N° 015/2873 DE 16-09-2016, QUE ADJUDICÓ LICITACIÓN ID 846-36-LE16 POR DISMINUCIÓN , AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DE OBRA DENOMINADA "SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR COMUNA DE HUASCO".

COPIAPÓ, 12 DE DICIEMBRE DE 2016.

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que "Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 2°) Ley N° 20.882, de 2015, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Presupuestos del Sector Público para el Año 2016"; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, "Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública", que "Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles"; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios"; 6°) Resolución Exenta N° 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones"; 7°) Resolución Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que "Modifica Resolución Exenta N° 015/984, de fecha 30 de abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica"; 8°) Resolución Exenta N° 015/204 del 29/03/2016; 9°) Resolución Exenta N° 015/ 713 de 10 /11/2016 que modifica la Resolución Exenta N° 015/204 del 29/03/2016 que nombra en calidad de Directora Regional Subrogante a doña Maritza Williamson Berenguela ; 10°)Resolución N° 015/00026 de 04/02/2000 y 11°) Demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Resolución Exenta N° 015/2873 de 16/09/2016, adjudicó y contrató a la empresa Constructora LC Limitada Rut 76.103.641-6, representada legalmente por don Leonel Alejandro Carvajal Cortes, cedula nacional de identidad N° 12.804.005-6, ambos con domicilio en Talca N° 630 , comuna de Vallenar, la ejecución de la obra denominada "Sistema de Acumulación e Impulsión de agua potable de Jardín Infantil Estrellita de Mar de Huascol" ID **846-36-LE16** por un monto de \$17.371.761(dieciséis millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos) más IVA.

2.- Que, la Encargada de la Sección de Cobertura e Infraestructura, solicita en base al Título 11 de las Bases Administrativas de la Licitación ID **846-36-LE16**, gestionar la modificación de la Resolución Exenta N° 015/2873 de fecha 16-09-2016, en cuanto a una disminución de partidas ,aumento de obras y obras extraordinarias.

3.- Que ,de acuerdo a informe evacuado por la I.T.O. de la obra con fecha 5 de diciembre de 2016 indica que entre la disminución de partidas y aumento de obras y obras extraordinarias se genera una compensación, manteniéndose el mismo presupuesto.

RESUELVE:

1°Modificase Resolución Exenta N°015/2873 de 16/09/2016, adjudicó y contrató a la empresa Constructora LC Limitada Rut 76.103.641-6, representada legalmente por don Leonel Alejandro Carvajal Cortes, cedula nacional de identidad N° 12.804.005-6, ambos con domicilio en Talca N° 630 , comuna de Vallenar, la ejecución de la obra denominada "Sistema de Acumulación e Impulsión de agua potable de Jardín Infantil Estrellita de Mar de Huascol" ID **846-36-LE16**, de acuerdo a las especificaciones técnicas institucionales publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl en

ITEM	PARTIDAS A REBAJAR	UND	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
11.1	Estructura y Cubierta	gl	1	\$ 4.289.561	\$ 4.289.561
6.1	Caseta	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000
				Sub Total	\$ 4.389.561
				I.V.A	\$ 834.017
				Total	\$ 5.223.578
A.-	CASETA EQUIPOS				
ITEM	PARTIDAS A AUMENTAR Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	UND	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
A.1	Excavación	m3	1,20	\$ 20.000	\$ 24.000
A.2	Emplantillado	m3	0,20	\$ 90.000	\$ 18.000
A.3	Hormigón Cimiento H-20	m3	1,20	\$ 150.000	\$ 180.000
A.4	Enfierradura Pilares	kg	35	\$ 2.500	\$ 87.500
A.5	Moldaje Pilares	m2	5,00	\$ 14.000	\$ 70.000
A.6	Albañilería Bloques 39x19x14 cms	m2	2,80	\$ 40.000	\$ 112.000
A.7	Escalerillas Prefabricadas	ml	8,00	\$ 4.000	\$ 32.000
A.8	Hormigón Pilare H-20	m3	0,40	\$ 150.000	\$ 60.000
A.9	Enfierradura Cadenas	kg	25	\$ 2.500	\$ 62.500
A.10	Moldaje Cadenas	m2	4,00	\$ 14.000	\$ 56.000
A.11	Hormigón Cadenas H-20	m3	0,40	\$ 150.000	\$ 60.000
A.12	Moldaje Losa H.A	m2	5,40	\$ 14.000	\$ 75.600
A.13	Enfierradura Losa	kg	115	\$ 2.500	\$ 287.500
A.14	Hormigon Losa H-25	m3	0,70	\$ 200.000	\$ 140.000
A.15	Estuco	m2	11,40	\$ 12.000	\$ 136.800
A.16	Estructura Metalicas Puertas Corredoras	gl	1	\$ 180.000	\$ 180.000
A.17	Puertas Metalicas	m2	6,00	\$ 51.000	\$ 306.000
A.18	Cerraduras y/o Picaportes	gl	1	\$ 100.000	\$ 100.000
A.19	Escotilla registro metalica	gl	1	\$ 110.161	\$

B.-	RADIER EXTERIOR				
B.1	Excavación	m3	3,00	\$ 20.000	\$ 60.000
B.2	Ripio	m2	25,5	\$ 25.000	\$ 637.500
B.3	Malla Acma	m2	15,5	\$ 12.000	\$ 186.000
B.4	Radier	m2	25	\$ 40.000	\$ 1.000.000
B.5	Retiro de escombros	m3	6,00	\$ 25.000	\$ 150.000
Sub Total					\$ 4.389.561
I.V.A					\$ 834.017
Total					\$ 5.223.578
Disminuciones De Obras					\$ 5.223.578
Aumentos y Obras Extraordinarias					\$ 5.223.578
Monto Modificado Contrato					\$ 0

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,**



MARITZA WILLIAMSON BERENGUELA
Directora Regional de Atacama(S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



MWB/LDF/ACO/aco
DISTRIBUCIÓN:

- Subd. de Cobertura e Infraestructura
- Asesoría Jurídica
- Subd. de Recursos Financieros y Físicos
- Unidad de Adquisiciones
- Oficina de Partes