



RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 1829

REF.: APLICA MULTA POR ATRASO EN ENTREGA  
DE BIENES A PROVEEDOR ASISTENCIA Y GESTION  
INTERNACIONAL S.A. RUT 96.810.060-2

Concepción, 21 JUL. 2015

**VISTOS**

La Ley N° 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educación, Ley Orgánica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado, Ley N° 19.880, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los órganos de la Administración del Estado", Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios, Ley de Presupuesto vigente del sector Público, Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de servicios, Ley N° 20.798 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2015; Decreto Ley N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado, Resolución N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloría General de la República, Lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 015/ 2845 de 2010 que aprueba manual de procedimiento institucional de compras. El Decreto N°156 de fecha 20.03.2014 de la Presidenta de la República, que nombra a doña Desirée López de Maturana Luna, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva (TyP) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Lo dispuesto en las Resoluciones N°015/00501 de fecha 08.08.2014, N°015/0026 de fecha 04.02.2000 y N°015/0172 de 20.08.2001, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, lo prevenido en el art. 59 de la Ley N°19.882, instrumentos en cuya virtud consta la personería y atribuciones de doña Andrea Paola Saldaña León, para actuar en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región del Biobío, en su calidad de Directora Regional Transitoria y Provisional (TyP).

**CONSIDERANDO:**

1.-Que, la JUNJI Dirección Nacional, realizó la compra de Material Didáctico No Fungible para los Jardines Infantiles del Programa 1 y 2, a través de un proceso de Grandes Compras ID 20428, generando una orden de compra.



2.-Que, se dispuso la contratación de la empresa ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A., RUT 96.810.060-2, para la adquisición que a continuación se indica:

Orden de compra	Nombre de Orden de Compra	Fecha de Emisión de Orden de Compra	Fecha de Entrega Productos 1° distribución
599-159-SE15	Material didáctico no fungible P.01 Y P.02	24-02-2015	30-03-2015

3.-Que, en la orden de compra N° 599-159-SE15 generada por esta institución a través de [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) de fecha 24.02.2015 se establece que la entrega de los bienes adquiridos se hará de forma parcializada en dos etapas. La primera distribución debía ser efectuada con fecha 30.03.2015 y la segunda entrega debe efectuarse con fecha 30.06.2015. Sin embargo, el material didáctico correspondiente a la primera entrega de distribución fue recepcionado con fecha 04.05.2015 según consta en Factura N° 37823 documento que sirve de fundamento y forma parte integrante de la presente resolución.

4.-Que, en el punto 11.22 sanciones , ítem multas, de las Bases Administrativas, de la licitación ID: N° 2239-2-LP10 “**Convenio Marco Libros, DVD, CD, Materiales Didáctico**”, se establece que: “El adjudicatario podrá ser sancionado por las Entidades con el pago de multa, por atraso en la entrega del producto, la cual podrá hacerse efectiva a través de descuentos en el respectivo pago. La multa por atraso en la entrega se aplicará por cada día hábil de atraso, y se calculará como un 1% del valor de la orden de compra aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas, por cada día de atraso, respecto del plazo de entrega acordado”.

5.- Que, la multa a aplicar por el atraso en la entrega de los bienes adquiridos en el plazo estipulado, considerado lo citado precedentemente, corresponde al cálculo efectuado por la sección de seguimiento y control conforme al siguiente detalle:

RUT	PROV.	OC	PROG.	PRODUCTO	Factura	FECHA ESTIPULADA DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	DIAS DE ATRASO	CANT. RECIBIDA	Precio unit.	VALOR NETO	% MULTA	VALOR MULTA
96.810.060-2	Asist. y Gestión Internacional S.A.	599-159-se15	2	Mat Didáctico	Fact. N° 37823	30-03-2015	04-05-2015	23	29	49.900	1.447.100	1%	332.833



**RESUELVO:**

1.- Aplíquese al proveedor Asistencia y Gestión Internacional S.A., Rut. 96.810.060-2, por concepto de multa la suma ascendente a \$332.833 (Trescientos treinta y dos mil ochocientos treinta y tres pesos), conforme los fundamentos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

2.- Descuéntese al proveedor Asistencia y Gestión Internacional S.A., Rut 96.810.060-2, del pago total de la respectiva facturación la suma señalada en el punto precedente, por concepto de multa.

3.-Impútese el monto de la multa antes indicada, al Subtitulo 8, ítem 02, Asignación 000 del Programa 02.

4.-Notifíquese la presente Resolución Exenta al proveedor, mediante su publicación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

**ANOTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y REFRÉNDESE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA  
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**



ASL/FSC/CSM/CGM/cmf

Distribución:

Subdirección RRF.

Subdirección de Contabilidad

Unidad Asesoría Jurídica y Transparencia ✓

Unidad de Compras

Oficina de Partes.