

RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/ 820

**MAT: RECTIFICA REX. QUE  
AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS  
EN PROYECTO DE MANTENCIÓN DE  
JARDÍN INFANTIL QUE INDICA, I.D.  
1574-35-LE17.**

LA SERENA, 18 OCT 2017

**VISTOS:**

**1)** La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; **2)** Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301, **3)** Ley N° 20.981, que aprobó el Presupuesto Público para el año 2017, **4)** D.F.L N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, **5)** Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, **6)** Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, **7)** Resolución N° 015/11 (19/05/2017), que dan facultades a la Directora Regional; **8)** Resolución 015/018, de fecha 23 de enero de 2015, que designa a la Directora Regional, **9)** Ley 19.886, que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, **10)** Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; **11)** Resolución Exenta N° 015/907, de fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual de Adquisiciones, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

**CONSIDERANDO:**

**1°** Que, **Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI** - es una corporación autónoma con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, que tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, y estimular tanto de la organización como del funcionamiento de los Jardines Infantiles.

2° Mediante Resolución Exenta N° 015/414, de fecha 13 de junio del 2017 se autoriza el llamado a Licitación Pública y aprueba Bases Administrativas y Bases Técnicas para la **“CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MANTENCIÓN JARDÍN INFANTIL LOS CONEJITOS, CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA, I.D. 1574-35-LE17”**.

3° Que, con fecha 11 de julio de 2017, mediante Resolución Exenta N° 015/520, la empresa contratista **ALAMIRO DE LA CRUZ VALLE LANAS**, se adjudicó la ejecución de la obra denominada **“OBRAS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN JARDÍN INFANTIL LOS CONEJITOS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA, I.D. 1574-35-LE17”**.

4° Que, con fecha 28 de julio de 2017, se suscribió entre JUNJI y la empresa Alamiro de la Cruz Valle Lanás el respectivo contrato de ejecución de obras, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta N 015/559, de fecha 22.07.2017

5° Que, durante el mes de septiembre de 2017, se determinó, en virtud de una visita inspectiva al jardín infantil ya señalado, la necesidad de realizar un cambio en las partidas aprobadas, con el objeto de potenciar los recursos asignados, obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios se justifican en el Informe de Disminución y Aumento de Partidas que se acompaña a la presente Resolución.

6° Que con fecha 06 de octubre de 2017, se emitió la Resolución Exenta N° 015/792, sin embargo, el Informe Técnico fundante del documento adoleció de un error en cuanto al Ítem de modificación de partidas, por lo que resulta indispensable corregirlo.

7° Que, existe la necesidad de emitir un acto administrativo que de por corregido error ya indicado.

#### **RESUELVO:**

1° **RECTIFÍQUESE** la Resolución N° 015/792, de fecha 06.10.2017, en cuanto a la incorporación del Informe Técnico corregido que determina el cambio de partidas a realizarse en el jardín infantil **“Los Conejitos”**, localidad de Chañaral Alto, de la comuna de Monte Patria, por la empresa contratista **ALAMIRO DE LA CRUZ VALLE LANAS**, atendido




Junta Nacional  
de Jardines  
Infantiles  
Ministerio de  
Educación

Gobierno de Chile

los mayores y mejores beneficios que obtendrá el Servicio respecto de las mejoras consideraras en las partidas modificadas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA,**



  
**MARÍA ANGÉLICA ROMERO ZULETA**  
DIRECTORA REGIONAL  
JUNJI- REGIÓN DE COQUIMBO

  
MARZ/CMC/MGM/CAR/PA/ppa

**DISTRIBUCION.-**

- Subdirección de Infraestructura y Cobertura.
- Subdirección de Asesoría Jurídica
- Oficina de Partes



**INFORME RECTIFICACIÓN DE NUMERAL DE ITEMIZADO**

**OBRA** : CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN INFANTIL CONEJITOS.  
04.3.03.004.  
**UBICACIÓN** : CHAÑARAL ALTO  
**COMUNA** : MONTE PATRIA  
**ID LICITACION** : 1574-35-LE17

En el Proyecto original se realizó un cambio de partidas, el cual fue regularizado mediante Resolución Exenta n 015/792, en donde se aprueba la modificación presentada para el exclusivo beneficio de nuestra unidad educativa, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se rectifica un error involuntario cometido debido a una confusión producida por el nombre de la partida, ya que en ambas el ítem es "PINTURA DE SALA, con los mismos metros cuadrados e igual monto total. Cabe mencionar que no existe modificación de montos, solamente se deberá rectificar el numeral del itemizado, a continuación se presentan partidas originales, las cuales están descritas en resolución exenta ya mencionada.

Dice:

<b>Proyecto:</b> CONTRATO DE MANTENCION JARDIN INFANTIL					
<b>Nombre Jardín infantil :</b> " JARDIN INFANTIL CONEJITOS"					
<b>Mandante:</b> JUNTA NACIONAL DE					
<b>Codigo :</b> 04.3.03.004					
Dirección: Manuel Rodriguez s/n Chañaral Alto					
<b>Comuna :</b> Monte Patria					
<b>Región :</b> COQUIMBO					
ITEM	PARTIDA	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	<b>GENERALES</b>				
1.4	Cielo de fibrocemento	m2	60	\$ 9.000	\$ 540.000
1.5	Pintura Cielo Pasillo	m2	60	\$ 5.000	\$ 300.000
6	<b>SALA CUNA MAYOR</b>				
6.3	<b>Pintura Sala</b>	<b>m2</b>	<b>56,00</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>\$ 280.000</b>
				P. NETO	\$ 1.120.000
				I.V.A.	\$ 212.800
PLAZO ENTREGA (60 DIAS CORRIDOS)				P. TOTAL	\$ 1.332.800