

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/

508

MAT: AUTORIZA CAMBIO DE PARTIDAS EN PROYECTO DE MANTENCIÓN DE JARDÍN INFANTIL QUE INDICA, I.D. 1574-17-LE18.

LA SERENA, 3 0 JUL. 2018

VISTOS:

1) La Ley Nº 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 2) Decreto Supremo Nº 1.574 de 1971, de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301, 3) Ley N° 21.053, que aprobó el Presupuesto Público para el año 2018, 4) D.F.L Nº1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 5) Ley 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, 6) Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 7) Resolución Nº 015/11 (19/05/2017), que dan facultades a la Directora Regional; 8) Resolución 015/018, de fecha 23 de enero de 2015, que designa a la Directora Regional, 9) Resolución 015/055, de fecha 09 de enero de 2018, que decreta la prórroga de nombramiento de la Directora Regional, 10) Ley 19.886, que establece Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, 11) Decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; 12) Resolución Exenta Nº 015/907, de fecha 30 de noviembre de 2015, que aprueba en nuevo Manual de Adquisiciones, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución

Junta Nacional de Jardines Infantilles-JUNJI Gregorio Cordovez #535, La Serena, Region de Coquimbo Fono: (56-51) 2563300 www.funtil et



CONSIDERANDO:

- 1º Que, Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI es una corporación autónoma con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, que tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, y estimular tanto de la organización como del funcionamiento de los Jardines Infantiles.
- 2º Mediante Resolución Exenta Nº 015/357, de fecha 24 de mayo del 2018 se autoriza el llamado a Licitación Pública y aprueba Bases Administrativas y Bases Técnicas para la "CONTRATACIÓN OBRAS DE MANTENCIÓN EN JARDÍN INFANTIL LOS ENANITOS, COMUNA DE SALAMANCA, I.D. 1574-17-LE18".
- 3º Que, con fecha 14 de junio de 2018, mediante Resolución Exenta Nº 015/401, la empresa contratista CONSTRUCTORA PALMA PASSIG Y GALLEGOS TISKA LIMITADA, se adjudicó la ejecución de la obra denominada "CONTRATACIÓN OBRAS DE MANTENCIÓN EN JARDÍN INFANTIL LOS ENANITOS, COMUNA DE SALAMANCA, I.D. 1574-17-LE18".
- **4º** Que, con fecha 25 de junio de 2018, se suscribió entre JUNJI y la empresa Constructora Palma Passig y Gallegos Tiska Limitada el respectivo contrato de ejecución de obras, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta Nº 015/442, de fecha 27.06.2018.
- **5º** Que, durante el mes de julio de 2018, se determinó, en virtud de una visita inspectiva al jardín infantil ya señalado, la necesidad de realizar un cambio en las partidas aprobadas, con el objeto de potenciar los recursos asignados,

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI Gregorio Cordovez #535, La Serena, Región de Coquimbo Fono: (65-51) 2563300 www.junji.cl



obteniendo mayores mejoras en el entorno. Los cambios se justifican en el Informe de Cambio de Partidas que se acompaña a la presente Resolución.

6° Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el cambio indicado precedentemente.

RESUELVO:

1º AUTORÍCESE el cambio de partidas a realizarse en el jardín infantil "Los Enanitos" comuna de Salamanca, por la empresa contratista CONSTRUCTORA PALMA PASSIG Y GALLEGOS TISKA LIMITADA, atendido los mayores y mejores beneficios que obtendrá el Servicio respecto de las mejoras consideraras en las partidas modificadas.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO (S)



MARZ/CMC/VBS/PRA/ppa DISTRIBUCION.-

- Subdirección de Infraestructura y Cobertura.
- Subdirección de Asesoría Jurídica
- Oficina de Partes



Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI Gregorio Cordovez #535, La Serena, Region de Coquimbo Fono: (56-51) 2563300

INFORME CAMBIO DE PARTIDAS

OBRA

: CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION JARDIN INFANTIL FAMILIAR LOS

ENANITOS COD. 04.2.04.005

UBICACIÓN

: CAMINO PUBLICO GRAN VIA S/N TRANQUILLAS

COMUNA

: SALAMANCA

ID LICITACION: 1574-17-LE18

En visita a terreno con los contratistas participantes en la Licitación ID 1574-17-LE18 se constató que en el lugar indicado en plano donde se emplazan las casetas de útiles de aseo y basura, se había construido una bodega en obra gruesa, la que contempla radier, estructura de tabique, forro exterior, cerchas y cubierta, lo que motivo a realizar cambio de partidas disminuyendo las casetas y realizando obras extraordinarias para la terminación de la bodega tales como revestimiento interior, instalación puerta y cerradura y la instalación de cielo.

Para poder financiar lo indicado anteriormente, es que se disminuirán las partidas indicadas en los ítem 9.7 y 9.8 valorizada en \$ 119.000.- IVA incluido, la que se cambiará por Obras extraordinarias: revestimiento interior, instalación puerta y cerradura e instalación de cielo valorizada en \$ 119.000.- IVA incluido, concluyendo con esto que no existe aumento de contrato y aumento de plazo, solo cambio de partidas.

Se adjunta formato de ampliación y/o disminución de obras y obras extraordinarias y análisis de precios unitarios de obras extraordinarias.

> VACERIA BONILLA SMITH Ingeniero Constructor Unidad de infraestructura

	AMPLIACIÓN Y/O DISMINUCIÓ	N DE OBRAS Y (OBRAS EXTRA	ORDINARIAS		
		ENTES DEL PROY				
Proyecto:	CONTI	RATO DE MANTE	NCION JARDIN	INFANTIL		
Región:	X House Testing 1	CUARTA				
Jardín Infantil:		JARDIN INFANTIL FAMILIAR LOS ENANITOS"				
	l jardín infanti	04.2.04.005 \$ 11.949.147 23-07-2018				
	icial del contra					
Fecha:						
	ال requerimientos que demanda el jardin infar	JSTIFICACIÓN			- i a sutan da	
ITEM	PARTIDAS A REBAJAR	UND.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	
9.7	Caseta basura	UNID	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
9.8	Caseta utiles de aseo	UNID	1	\$ 50.000	\$ 50.000	
					÷ 100 000	
				Sub Total	\$ 100.00	
			utilidad XX%		\$ 100.000	
				total neto	\$ 100.00	
				IVA Total	\$ 119.00	
				TOTAL	\$ 115.00	
(758.4	PARTIDAS A AUMENTAR	UND.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	
ITEM	FARTIDAS A ACIMETOTAN					
-						
-						
				Sub Total	\$	
				utilidad XX%		
				total neto	Ş	
				IVA	Ş	
				Total	Ş	

	PARTIDAS OBRAS EXTRAORDINARIAS	UND.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
ITEM		m2	15	\$ 4.000	\$ 60.000
	placa interior volcanita bodega	gl	1	\$ 16.000	\$ 16.000
	colocacion de puerta mas chapa acceso		-	\$ 4.000	\$ 24.000
	placa cielo	m2	6	34.000	¥ = 112
				Sub Total	\$ 100.00
		utilidad XX%			
		total neto		\$ 100.00	
		IVA		\$ 19.00	
	The state of the s	Total			\$ 119.00

	RESUMEN	
	Disminuciones de obras	\$ 119.000
	Aumentos de obras	\$0
2 0	Obras extraordinarias	\$ 119.000
	Monto total	\$0

Nombre vetima
Inspectività Para Inspectività Par

Nombre y firma

Subdirector/a de Infraestructura y Cobertura

Nombre y firma

Profesional Infraestructura Dirnac

CONSTRUCTORA SOBRE ROCA LTDA. Rut.: 76.292.713 - 6

CONSTRUCTORA PALMA PASSIG Y GALLEGOS TISKA LTDA.

Codigo: 04.2.04.005

Dirección: CALLE PRINCIPAL GRAN VIA S/N TRANQUILLAS

Comuna: ILLAPEL
Región: CUARTA.

		201		
	ANALISIS DE PRECIOS UNITAR	ius		
	placa interior volcanita			M2
	piaca interior volcania			
UNID	ITEM	CANTIDAD	VALOR	
01112				
M2	VOLCANITA 8 MM		1	\$ 2.000
GL	FIJACIONES		1	\$ 1.000
Н	н/н		0,3	\$ 1.000
		TOTAL		\$ 4.000
		TOTAL		Ş 4.000
	colocacion de puerta mas cha	apa de acceso		GL
	colocación de paer da mas on			
UNID	ITEM	CANTIDAD	VALOR	
			_	ć o 000
GL	chapa		1	\$ 8.000 \$ 3.000
GL	ARTICULOS FERRETERIA		1 1	\$ 5.000
Н	н/н		1	\$ 3.000
		TOTAL		\$ 16.000
	placa cielo			M2
UNID	ITEM	CANTIDAD	VALOR	
ONID				
M2	VOLCANITA 8 MM		1	\$ 2.000
GL	FIJACIONES		1	\$ 1.000
Н	н/н		0,3	\$ 1.000
		TOTAL		\$ 4.000

CONSTRUCTORA SOBRE ROCA LTDA. Rut.: 76.292.713 - 6