



RESOLUCIÓN EXENTA N° **015-1755**

REF.: **AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO DE ENTREGA DE MATERIALES QUE SE INDICAN.**

**PUERTO MONTT, 21 SEP 2009**

**VISTOS:**

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley de Presupuesto N° 20.314 del 12 de diciembre de 2008, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educación, Decreto N° 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, las Resolución Exenta, N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; Resoluciones Exentas N° 015/26, del 04 de febrero de 2000 y N° 015/ 001 del 09 de enero de 2009 y N° 015/ 822 del 03 de junio de 2004 y N° 015/ 2366 del 26 de octubre 2007 que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles y todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, se efectúo compra de materiales de oficina para proveer a Jardines Infantiles del programa 01 de la Región, al proveedor Comercial Red Office Sur Limitada, mediante orden de compra N° 853-211-CM09.
- 2.- Que, el plazo de entrega de estos materiales en los establecimientos corresponde al 21 de septiembre de 2009, según consta en la orden de compra anteriormente descrita.
- 3°.- Que, el proveedor Comercial Redoffice solicita ampliación de plazo de entrega de los artículos adquiridos, hasta el día 24 de septiembre de 2009, por motivos que expone en correo electrónico de fecha 15 de septiembre de 2009.
- 4.- Que, la solicitud del proveedor se encuentra suficientemente fundada.
- 5.- Que es necesaria la dictación del acto administrativo que lo disponga y autorice

**RESUELVO:**

- 1.- Autorizase aumento de plazo de entrega de materiales solicitado por el proveedor hasta el día 24 de septiembre de 2009.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**CRISTIAN FIGUEROA FUENTEALBA**  
Director Regional

**CFF/RMC/HOV/JCY/jcy**

**DISTRIBUCION:**

- \*Director Regional
- \*Subdirector de Recursos Financieros y Físicos. (2)
- \* Oficina de Partes.