



RESOLUCIÓN EXENTA Nº 015/1202

MATERIA: APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON MUNICIPALIDAD QUE INDICA.

RANCAGUA, 24 DE JULIO DEL 2009

VISTOS:

La Ley Nº 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. Nº1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo Nº 1574, de 1971 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 17.301; la ley Nº 20.314 de presupuesto para el año 2009; Ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado; D.L 1263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado; ley 19.862, que establece el registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos; ley 19880 que establece las bases para los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; Res. 015/0129 del 2008; Res. Ex. 015/091 del 2009; Res. Ex. 015/334 del 2009; Res. Nº 015/140 del año 2008; Res. Nº 015/ 172 del 2001; Res. Nº 015/26 de 2000; todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Res. Ex. 015/776 del 2009 y los demás antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO

1.-Que la Junta Nacional de Jardines Infantiles es una Corporación de derecho público, que tiene a su cargo la creación, planificación, promoción, estímulo, coordinación y supervigilancia tanto de la organización como del funcionamiento de los jardines infantiles.

2.- Que la Ley Nº 20.314 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construcción, adecuación y habilitación de espacios educativos de educación preescolar.

3.- Que con este motivo se suscribió con fecha 20 de Mayo del 2009 un convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras: CONSTRUCCION DE SALA NIVEL MEDIO COYA” Ubicado en calle John Kennedy s/n, localidad de Coya de la Comuna de Machali, con la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI

4.- Que este convenio ha sido modificado en su párrafo cuarto de su clausula tercera aumentando el plazo de 60 a 100 días.

5.- Que es preciso dictar el respectivo acto administrativo que apruebe la modificación de convenio suscrito con **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI**

RESUELVO:

1.- Apruébese modificación del convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras: **LA CONSTRUCCION DE SALA NIVEL MEDIO COYA” Ubicado en calle John Kennedy s/n, localidad de Coya de la Comuna de Machali, con la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI** cuyo texto es el siguiente tenor:

MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI

En la ciudad de Rancagua a 19 de Junio del 2009 , entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, doña **CLAUDIA PAZ REAL RISSETTI**, Psicóloga, Cédula de Identidad N° 12.222.122-9 , ambos domiciliados en calle Estado N° 531, comuna de Rancagua, en adelante la "**JUNJI**, por una parte; y por la otra, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ** RUN° 69.080.200-7, representada por su Alcalde don **JOSE MIGUEL URRUTIA CELIS**, Cédula de Identidad N° 8.238.451-0 ambos domiciliados en calle Plaza de Armas N° 11 comuna de Machalí, Región de O'Higgins, en adelante también "la **MUNICIPALIDAD DE MACHALI**", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Con fecha 20 de Mayo del 2009 se suscribió un convenio entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la I. Municipalidad de Machali, mediante el cual la primera se compromete a transferir recursos a la I. Municipalidad de Machali para la **LA CONSTRUCCION DE SALA NIVEL MEDIO COYA” Ubicado en calle John Kennedy s/n, localidad de Coya de la Comuna de Machali.**

SEGUNDO: Por este acto las partes vienen en modificar el párrafo cuarto de la clausula tercera del convenio singularizado anteriormente aumentando el plazo en 40 días quedando la clausula tercera en el siguiente sentido:

“TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dará inicio al respectivo proceso de contratación de las obras.

Las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 90 días corridos contados desde la fecha de entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberán materializarse en el plazo máximo de diez días corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebración del contrato de ejecución de obras entre el contratista y la municipalidad.

TERCERO: En lo no modificado por el presente instrumento rige plenamente el convenio suscrito entre las partes con fecha 20 de mayo del 2009.

CUARTO: La personería de doña **CLAUDIA PAZ REAL RISSETTI**, Directora Regional Región de O'higgins, para representar a la JUNJI, consta en Resolución N° 015/140 DEL 2008, Resolución N° 015/0129 del 2008; Resolución N° 015/ 172 de 20 de agosto de 2001 que Delega Facultades que indica en Director del Departamento de Administración y RR.HH. y Directores Regionales modificando Resolución N° 015/26 del 2000.

La personería de don **JOSE MIGUEL URRUTIA CELIS** para representar a la MUNICIPALIDAD DE MACHALI, consta en Acta de Proclamación de Tribunal Electoral Regional, Rol N° 2.373 del 03 de Diciembre de 2008 ratificado por Decreto Alcaldicio N° 968 de fecha 6 de Diciembre de 2008 de la Municipalidad de Machalí.

QUINTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**


CLAUDIA PAZ REAL RISSETTI
DIRECTORA REGIONAL
REGION DE O'HIGGINS

CRR/MRH/MMZ/mmz

Distribución

Municipalidad

Unidad Asesoría Jurídica

Subdirección de Cobertura y Transferencia

Oficina de partes