



**RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/1213**

**MATERIA: APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON MUNICIPALIDAD QUE INDICA.**

**RANCAGUA, DE 24 JULIO DEL 2009**

## **VISTOS:**

La Ley N° 17.301, que crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 1574, de 1971 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301; la ley N° 20.314 de presupuesto para el año 2009; Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado; D.L 1263, Orgánico de la Administración Financiera del Estado; ley 19.862, que establece el registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos; ley 19880 que establece las bases para los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; Res. 015/0129 del 2008; Res. Ex. 015/091 del 2009; Res. Ex. 015/334 del 2009; Res. N° 015/140 del año 2008; Res. N° 015/ 172 del 2001; Res. N° 015/26 de 2000; todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Res. Ex. 015/697 del 2009 y los demás antecedentes tenidos a la vista.

## **CONSIDERANDO**

1.- Que la Junta Nacional de Jardines Infantiles es una Corporación de derecho público, que tiene a su cargo la creación, planificación, promoción, estímulo, coordinación y supervigilancia tanto de la organización como del funcionamiento de los jardines infantiles.

2.- Que la Ley N° 20.314 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construcción, adecuación y habilitación de espacios educativos de educación preescolar.

3.- Que con este motivo se suscribió con fecha 4 de Mayo del 2009 un convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras: "LA CONSTRUCCION DE SALA CUNA" Ubicado en Sector La Finca s/n Comuna de Santa Cruz, con **LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ,**

4.- Que este convenio ha sido modificado en su párrafo cuarto de su clausula tercera aumentando el plazo de 60 a 90 días.

5.- Que es preciso dictar el respectivo acto administrativo que apruebe la modificación de convenio suscrito con la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**

## **RESUELVO:**

1.- Apruébese modificación del convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras: "LA CONSTRUCCION DE SALA CUNA" Ubicado en Sector La Finca s/n Comuna de Santa Cruz, con la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ** cuyo texto es el siguiente tenor:

### **MODIFICACION DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS**

#### **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**

**Y**

#### **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**

En la ciudad de Rancagua a 19 de Junio del 2009 , entre la **JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, doña **CLAUDIA PAZ REAL RISSETTI**, Psicóloga, Cédula de Identidad N° 12.222.122-9 , ambos domiciliados en calle Estado N° 531, comuna de Rancagua, en adelante la "**JUNJI**", por una parte; y por la otra, la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ** RUT N° 69.090.600-7 representada por su Alcalde (sa) don (ña) **HECTOR ORLANDO VALENZUELA VALENZUELA** Cédula de Identidad N° 5.728.345-9 ambos domiciliados en calle calle Plaza de Armas n° 242, comuna de Santa Cruz Región O'higgins, en adelante también "la **MUNICIPALIDAD**", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** Con fecha 4 de mayo del 2009 se suscribió un convenio entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la I. Municipalidad de Santa Cruz, mediante el cual la primera se compromete a transferir recursos a la I. Municipalidad de Santa Cruz para LA CONSTRUCCION DE SALA CUNA" Ubicado en Sector La Finca s/n Comuna de Santa Cruz,

**SEGUNDO:** Por este acto las partes vienen en modificar el párrafo cuarto de la clausula tercera del convenio singularizado anteriormente aumentando el plazo en 30 días quedando la clausula tercera en el siguiente sentido:

**“TERCERO:** Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dará inicio al respectivo proceso de contratación de las obras.

Las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 90 días corridos contados desde la fecha de entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberán materializarse en el plazo máximo de diez días corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebración del contrato de ejecución de obras entre el contratista y la municipalidad.


**TERCERO:** En lo no modificado por el presente instrumento rige plenamente el convenio suscrito entre las partes con fecha 4 de Mayo del 2009.

**CUARTO:** La personería de doña **CLAUDIA PAZ REAL RISSETTI**, Directora Regional Región de O'higgins, para representar a la JUNJI, consta en Resolución N° 015/140 DEL 2008, Resolución N° 015/0129 del 2008; Resolución N° 015/ 172 de 20 de agosto de 2001 que Delega Facultades que indica en Director del Departamento de Administración y RR.HH. y Directores Regionales modificando Resolución N° 015/26 del 2000.

La personería de don **HECTOR ORLANDO VALENZUELA VALENZUELA** para representar a la MUNICIPALIDAD, consta en Acta de proclamación del Alcalde de Tribunal Electoral de la VI Región de fecha 26 de Octubre del año 2008.

**QUINTO:** Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



CRR/MRH/MMZ/m mz  
Distribución  
Municipalidad  
Unidad Asesoría Jurídica  
Subdirección de Cobertura y Transferencia  
Oficina de partes