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REF.: Aprueba contrato de “Disefic de
Especialidades y Ejecucidn de QObras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil,
Atberto lLevy, Traiguen” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Luis Saez
Thielemann, Rut: 8.571.343-4.

TEMUCO,

048 SET. 2015

VISTOS: Laley 17.301, que crea la
Junta Nacicnal de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S5. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el en e! Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en
forma a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucidn Ne0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades gue indica en
Directoras Regionales; en la Resclucién N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regidn de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet;
Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de Ia Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de
Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, gque fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Crganica Constitucional de
Bases Generales de la Administracidn del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
N° 250, de 2004, de! Ministeric de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N©°
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N°
548, de 30 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversion en el presupuesto del sector plblico, Codigo BIP: 30375073-0; en la
Resolucién N° 1110 de 14 de mayo de 2015 de la Direccidn Regional de La Araucania
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo complementario y llamé a
licitacion pdblica para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucion de obras
y demds antecedentes tenidos a la vista; la Resolucidn N° 429, de 18 de junic de
2015, de la Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que "Adjudica Licitacion Plblica ID 852-11-LP15, para contratar el servicic
de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna,
y Jardin Infantil, Alberto Levy, Traiguen”; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencidn del tramite de
toma de razdn vy, la demas normativa aplicable.

CONSIBERANDO:

12) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°10.663, aprebada con fecha 14 de mayo de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicité la contratacién del servicio de “Adjudica
Licitacion Plblica ID 852-11-LP15, para contratar el servicio de "Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Qbras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, Alberto Levy, Traiguen™ para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, A_nefo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de _quseno
de especialidades y Ejecucion de QObras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014,

3°) Que, por Resolucién Exenta
N°015/1110, de 14 de mayo de 2015, de la Direccidn Regional de La Araucania, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacidén del “Adjudica Licitacion Pubiica 1D 852-11-LP15, para
contratar el servicio de "Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras para la
Construccion de Sala Cuna, y Jardin Infantil, Alberto Levy, Traiguen” mencionado, y se
llamo a Licitacion Publica, bajo el ID 852-11-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N°
429, de 18 de junio de 2015, se adjudico dicha licitacion por la prestacion del servicio
antes descrito a “"LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN", RUT 8.571.343-4, vy se suscribio
con fecha 14 de Agosto de 2015, el respectivo contrato entre la Instltucmn y la
empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucidn de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En Temuco, a 14 de Agosto de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°® 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI" o “el Mandante”, representada por su Director Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865- 3
ambos domlcmados en calle Vicuina Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y Luis
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, , ambos domiciliados en
Marina N°01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefo de
Especialidades y Ejecucién de Qbras de Construccion de Jlardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30375073-0, que se emplazara en un terreno de 1928,25 m2
aproximadamente, ublcado en Juan Lerddon Rojas N°299, de la comuna de Traiguen,
Regién La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Tecnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacién 1D N° 852-11-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucidn N°0429, de fecha 18 de junio de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato,
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SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

Ei Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aqueilas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y eiementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de casc fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefic de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extendera
por el tiempo que haya durade el impedimento,

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacidon ni compensacién econdémica de ninguna
especie para el Consuitor de carge del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicardn las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En casc que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, 1a JUNII pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $663.481.971 (seiscientos sesenta y tres
millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos setenta y un pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
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trabajos ejecutadeos representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompaiiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores,

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores 0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenas ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de Et Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO
Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra

certificado por la ITQ del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar ei contenido de jas facturas dentro dei
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagarad ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrate.

Si la Empresa subcontratare parciaimente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABCRALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus ocobligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
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copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefiatado en el pdrrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompanfiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajaderes que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $45.191.438
{cuarenta y cinco millones ciento noventa y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento de! contrato, Cddigo
BIP30375073-0 Licitacion [D N°852-11-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacidn del
contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento,

La JUN]I estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las cbligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta uitima.

La devoiucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccidn Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligade, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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El Contratista podrd, previa autorizacidon expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacidon y Ia
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en e! contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUN]I para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacidén serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en [as bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacidn
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifiqgue opeortunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones ¢ multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrate, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacidn. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente fa reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedaré facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella ai contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de page mas proximo que

deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarte a futuro, o se cobraran judicialmente,

en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;
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1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacién confarme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el tédrmino de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue |3 solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccidon Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionaies sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn,

Ademas, se muitara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de cbras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del fetrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de page correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidn que o aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debers presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil, Alberto Levy, Traiguen, Codigo
BIP N°30375073-0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

E! Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
segures deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas
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de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
guedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucidn de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesge de construccidn y montaje debera cubrir en todo
momente el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maqguinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad ptblica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
par un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el perscnal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a !a JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas vy lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.
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El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de ia garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el totai del costo de los dafios.

El Contratista se cbliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se preduzca o se ocasiona en accidentes de transito u otros relacionados con la Qbra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquelios casos en que encontrandose
asegurado el riesqo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafies resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar e! pago de tales dafies o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos gue se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas © las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico,

5) Par exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITQ de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de abtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

£l término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la

comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA
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lLa personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en la Resolucién N°
108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismao tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista,

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imptitese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,
presupuesto vigente del servicio;
Subtitulo 31x, Item 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resclutive del presente acto
administrativo, el pago por $663.481,971 (seiscientos sesenta y tres millones
cuatrocientos ochenta y un mil novecientos setenta y un pesos) impuestos incluidos,
indicado se realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en ta clausula
cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la  Direccién de Compras y  Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Direccién Regional
Unidad de dqwsu:lones .
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional

Of. Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En Temuco, a 14 de Agosto de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N¢ 70.072.600-2, en
adelante “la JUN]I” o “el Mandante”, representada por su Director Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865-3,
ambos domiciliados en calle Vicuna Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y Luis
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, , ambos domiciliades en
Marina N°01145, comuna de Temuce, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucidén de Obras de Construccién de lardines Infantiles, Proyecto
codige BIP 30375073-0, que se emplazaréa en un terreno de 1928,25 m2
aproximadamente, ubicade en Juan Lerddn Rejas N°299, de la comuna de Traiguen,
Regidén La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Llicitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si ias hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 852-11-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucidén N°042%, de fecha 18 de junio de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato,

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lc aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefic de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en ef anexo camplementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefic de especialidades y de las obras,
antes de} vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
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Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexoc compiementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuite o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante,

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitird una resolucidn fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacién de la obra,

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $663.481.971 (seiscientos sesenta y tres
millones cuatrocientos ochenta y un mil novecientos setenta y un pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagarén de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesio.

No se incluird el valor de los materiales depositades al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUN]I, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores,

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente,

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago gque contengan errores 0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos vy volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales gue El Mandante

efectua durante el cursoe de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelant?
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningtn caso se considerara
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este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
cbra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUN]I puede reclamar el contenido de las facturas dentra del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de |la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Sj la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los reguisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el perscnal que destine a la ejecucién de! contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, 0 un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copla de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de este y
pagar con elios al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina} que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $45.191.438
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(cuarenta y cinco millones ciento noventa y un mil cuatrocientos treinta y ocho pesos),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo
BIP30375073-0 Licitacién ID N°852-11-LP15”,

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiente comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta ultima.

La devolucién de Ia garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

£n caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado,

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los creditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

E! Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion vy la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJL para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNII no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo yfu
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara cbligada a cumplir con lo establecido en los respectivos co_ntratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.
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NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escritc a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicarédn por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la muita serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicidn de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o
parciailmente |a reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar {a multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente def estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNII adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente,
en su Caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permisc de edificaciéon conforme a
la fecha méxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.~ Por atraso en el término de (a obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcidn.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambic de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una muita diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn.

Ademds, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurride en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras
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Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por 1a no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
gue se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidén que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden de a JUNII
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil, Alberto Levy, Traiguen, Coédigo
BIP N°30375073-0",

E! anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en ia Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se censigna en las bases de licitacidon y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGURQOS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente basta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
sequros deberdn cubrir los riesgos de todo el persenal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberad contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberad incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construcciéon y montaje deberd cubrir en Fodo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,

como por sus Subcontratistas.
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Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maguinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con {a obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a ias personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valer equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instaiaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras perscnas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Danlos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su perscnal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
ta obra.

Dainos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsiéon. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento det Contrato. En caso que e!
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

Fl Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon ¢ motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cidusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que

se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podréd medificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:
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1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estadc de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o fas existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disclucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de Ia
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII,

C. Incumplimiento de la obligacidon de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fie!
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl,

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en la Resolucion N°
108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente centrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

ng/—)ro vy
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN MARIA ISABEL COFRE MOLIZNET

8.571.343-4 IRECTORA REGIO
CONTRATISTA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
EGION DE LA ARAUCANIA




