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RESOLUCION EXENTA N°01% 7 1 9

REF.: Aprueba contrato de "Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
Nahuelbuta, Angol” entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y Luis Saez
Thielemann, Rut: 8.571.343-4,

TEMUCO,

11 SET. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en
forma a dofila Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; en la Resolucion N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Reqgién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet;
Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Naciona! de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de
Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, en la Ley N©
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N°
615, de 8 de mayo de 2015, del Ministeric de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en el presupueste del sector plblico, Cédige BIP: 30359575-0; en la
Resolucion N° 1460 de 9 de junio de 2015 de la Direccidon Regional de La Araucania de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo complementario y llamd a
licitacién plblica para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucidn de obras
vy demas antecedentes tenidos a la vista; la Resolucién N°® 446, de 10 de julio de
2015, de la Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Adjudica Licitacion Plblica ID 852-16-LP15, para contratar el servicio
de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construcciéon de Sala Cuna,
y Jardin Infantil, Nahuelbuta, Angol”; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razon
y, la demads normativa aplicable.

CONSIDERANDO;

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°11.240, aprobada con fecha 4 de junio de 2015, el Departamento de
Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacién del servicio de "Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infatil,
Nahuelbuta, Angol” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3%) Que, por Resolucion Exenta
N°015/1460, de 9 de junio de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacion del “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para
la Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil, Nahuelbuta, Angol” mencionado, y se
llam¢ a Licitacién Pdblica, bajo el ID 852-16-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N°
446, de 10 de julio de 2015, se adjudicé dicha licitacion por la prestacién del servicio
antes descrito a “LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN”, RUT 8.571.343-4, vy se suscribid
con fecha 31 de Agosto de 2015, el respectivo contrato entre la Institucién vy la
empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles
y LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISERO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
LULIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En Temuco, a 31 de Agoste de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho pulblico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUN]I” o “el Mandante”, representada por su Director Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad NO 7.342.865-3,
ambos domiciliados en calle Vicufa Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y LUIS
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, , ambos domiciliados en
Marina N°01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMEROQ: OBJETO

lLa JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codige BIP 30359575-0, que se emplazard en un terreno de 649 m2
aproximadamente, ubicado en Millatray 1231, de la comuna de Angol, Regién La
Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Tecnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion
ID N° 852-16-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién




Educacion

Publica

 Un Derecho

Lducachin dasda ef camienzo

N°446, de fecha 10 julio de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefic de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario,

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sblo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuite o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNII
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO ]
El Precio del contrato es la suma total de 523.084.666 (gquinientos veintitres millones
ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos) impuestos incluidos.
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Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluiré el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores,

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totaimente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectiia durante el curso de los trabajos, y tendrdn sdlo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N®2 de la Ley 19.983.

No se pagara ninglin trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisites sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
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Para ello debera presentar un certificade emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idénes, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialade en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista,

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla {ndmina) que indique
jos nombres de ios trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planiila debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $36.615.926
{treinta y seis millones seiscientos quince mil novecientos veintiséis pesos),
equivalentes al 7% de! valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Caodigo BIP:
30359575-0 Licitacion ID N°852-16-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberad presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento,

La JUNIJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obfligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las accicnes, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casas con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta Ultima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direcciéon Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION
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El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNII para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas ne cumplidas por el oferente, situacion
gue debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucién.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrate. Estas multas se
aplicarén por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida a! domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo gue
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUN]I adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
&N su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
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Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a
1a fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este tltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn,

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago més proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion gue lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNII
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Reposicién Jardin Infantil y Sala Cuna, Nahuelbuta, Angol, Codigo BIP
N°30359575-0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de o anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo inscluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuarén en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitaciébn y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcién definitiva de las obras, los seguros gque se mencionan a continuacion. Los
seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.
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El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompanar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N® 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este sequro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucidn de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momentc el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidén.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a ta JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

Ef Contratista debera contratar a satisfaccidon del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente cemo asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corpaorales causadas a las mismas.

b) Dafies causados a bienes de propiedad ¢ arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Danos No Cubiertos por los Seguros
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El hecho gue el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal case el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respective Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicic que
se produzca © se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, © se negare
a pagar los dafios resuftantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar e! pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
La JUNIXI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insclvencia del contratante, a menos gue se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demdas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de ia
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o gjecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualguiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El términc anticipado del contrato definitivo 0 su modificacion, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
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Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de lardines Infantiles, consta en la Resolucion N°
108, de 4 de junic de 2015 de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,
presupuesto vigente del servicio;

- Subtitule 31x, Item 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicade en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por 523.084.666 (quinientos veintitrés millones ochenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos) impuestos incluidos, indicado se realizara
de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencién
en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién  de la  Direccibn de Compras y  Contratacion  Publica
[http://www.mercadopubljco.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministeric de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios”,

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Direccidn Reglo aI
Unidad de Adquisiciones
Unidad Jutidica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regicnal
Of. Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EIECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En Temuce, a 31 de Agosto de 2015, entre fa JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N9 70.072.600-2, en
adelante “la JUNII* o “'el Mandante”, representada por su Director Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N 7.342.865-3,
ambos'domiciliados en calle Vicufta Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y Luis
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, , ambos domiciliados en
Marina N°01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30359575-0, que se emplazara en wun terreno de 649 m2
aproximadamente, ubicado en Millatray 1231, de ia comuna de Angol, Regién La
Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion
ID N° 852-16-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucién
Ne446, de fecha 10 julio de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista,

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
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Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacibn y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento,

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacion ni compensacion econdémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computardn a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucidn de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 523.084.666 (quinientos veintitrés millones
ochenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos) impuestos incluidos,

Se hace presente gue las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempiadas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrcllo de las obras y en el parcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentrc del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de Ia obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafnando la documentacion referida ai cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente,

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectua durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningtin caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde diche abono.
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Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiade por la JUNJL 'y de
acuerdo a las instrucciones de la ITQ, con identificacion de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a tos estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente gue la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
sequridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucidén del contrato.
para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador,

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste v
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel curnplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el pérrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, ast como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy el pago de las
obtigaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $36.615.926

(treinta y seis millones seiscientos quince mil novecientos veintiséis pesos),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
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ejecucidon del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuvya
glosa sefiala: "En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo BIP:
30359575-0 Licitacidn ID N°852-16-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumenta.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento dei contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obtigaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de fo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. E} cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima,

La devolucidn de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en ia
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de S dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los creditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
seflalados en su oferta, deberdn ser notificadas a fa JUNII para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacicnal de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUN]I solo estard obligada a cumplir con lo establecide en los respectivos contratos

siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligacioches o multas pendientes del Contratista.

NOVENQO: MULTAS
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Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fornento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plaze de
gjecucion.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director {a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
&n su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del page de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direcciéon Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este lltimo caso se consignara en el Libro de cbras la fecha
de su recepcién,

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipe profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNII, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha muita se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras
Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de

obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Reposicién Jardin Infantil y Sala Cuna, Nahuelbuta, Angol, Codigo BIP
N°30359575-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de |a sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacidbn y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcidn definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir fa vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, praporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El sequro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
comao por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.
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c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad pUblica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

c) Dafios por incendio y explosion causades por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad de! Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza ¢ lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dahos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafno o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le farmule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el

cumplimiento del contrato.
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4) Por causa de interés publico.,
5) Por exigirlo la seguridad nacional.
6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o0 muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de ia
ejecucidn del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJ]I.

C. Incumplimiento de la obligacidén de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién
de especialidades fijados para cada etapa ¢ hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicaréd en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en la Resolucion N°

108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.
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LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN MARIA ISABEL COFRE MOLINET
8.571.343-4 RECTORA REGIONAL
CONTRATISTA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES

GION DE LA ARAUCANIA
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