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RESOLUCIGN EXENTA N°015/ 3 ] 6 6

REF.;: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil,
Trovolhue, Carahue” entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y CONSTRUCTORA
ALMA~POLIS LIMITADA RUT: 76.033.314-K.

temuco, 20 OCT, 2015

Uk gusde of comlientia

VISTOS: Laley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamente de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de
Educacién; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en forma
a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resoluciéon N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades gque indica en Directoras
Regionales; en la Resclucion N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nembra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet; Resolucién Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundide, coordinado y
sistermatizado de la Ley N° 18,575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decrete Supremo N°¢ 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N°® 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 955, de 10 de julio de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector
publico, Cédigo BIP: 30388079-0; en la Reselucién N° 157 de 03 de septiembre de 2014
de la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobd anexo complementario y llam¢ a licitacién plblica para la contratacion del disefio
de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucién N° 0724, de 15 de septiembre de 2015, de la Directora Regional de La
Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Piblica ID
852-40-LP15, para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras para la Construccién de Sala Cuna, y Jardin Infantil, “Trovolhue, Carahue”; la
Resolucidn N°® 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Rep(blica, que fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contratacionas N°12978, aprobada con fecha 03 de agosto de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacion del servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de Sala Cuna, y Jardin Infantil,
“Trovolhue, Carahue” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolfucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, A~nexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipp de disenc_) de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para ia Construccion de Jardines
Infantiles, tomadas razdn por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de

septiembre de 2014,
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3°) Que, por Resolucion Exenta N° 2183, de
04 d_e _agosto de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se aprobaron las bases
administrativas y tecnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para ta contratacion
del servicio de "Disefic de Especialidades y Ejecucion de Obras para ta Construccién de
Sala Cuna, y lardin Infantil, "Trovolhue, Carahue” mencionado, y se llamé a Licitacion
Publica, bajo el ID 852-40-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucidén Exenta N°
0724, de 15 de septiembre de 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacién del
servicio antes descrito a CONSTRUCTORA ALMA-POLIS LIMITADA RUT: 76.033.314-K y
se suscribio con fecha 16 de Octubre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion
y la empresa individualizada.

’ 5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Jardines Infantites”, para la
Junta Nacicnal de lardines Infantiles”, entre ta Junta Nacional de Jardines Infantiles, y
CONSTRUCTORA ALMA-POLIS LIMITADA RUT: 76.033.314-K cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA ALMA - POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En TEMUCO, a 16 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N© 70.072.600-2, en adelante
*|3 JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA
ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO vy
CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA, RUT N° 76.033.314-K,
representada por don PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, cédula nacional de identidad
N°e 17.323.757-K, ambos domiciliados en ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 340,comuna de
TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” ¢ “la Empresa”, se convino lo

siguiente:
PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Caonstruccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30388079-0, que se emplazard en un terreno de 1500,45 m2
aproximadamente, ubicado en Romilio Adriazola N°® 240, Comuna de Carahue, Region
de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
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a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacién ID
N°® 852-40-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resoluciéon N@
724, de fecha 15 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquelias otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer ia
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos ¥y elementos de seguridad necesarios
para la ejecuciéon de este contrato.

TERCEROQ: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefic de especialidades y de las cbras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera por el tiempo
gue haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimientc de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacién econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazes comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno,

En caso que la JUNJI determine una ampliacidn del plazo de la obra o paratizacién de la
ejecucién de la obra, la JUNII pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plaze o paralizacion. La JUNJI emitird
una resoclucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra,
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $638.841.007 (Seiscientos treinta y ocho
millones ochocientos cuarenta y un mil siete pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las abras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total dei contrato, conforme al
presupueasto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNII
y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o Gue no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarios
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran censiderados como abonos parciales que El Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta dei valor de la obra. En ningun caso se considerard este adelanto
como la aceptacidn por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario diseftado por la JUN]I y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pagc se cancelaran mensuaimente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, retativos
a los estados de avance efective de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance

fisico de 1a obra.
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Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de la Ley 19.983,

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd
presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un arganisme idoneo,
de cumplimiento de obligacicnes laborales y de seguridad social, copias de las planilias
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite cportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento dei contrato.

La JUNJI tendrd el mismc derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompaiiar al inicio de |la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempenan en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacion gue se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborates y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto pdliza de Garantia N°01-56-116616.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a faver de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 1.764 UF (Mil
setecientos sesenta y cuatro Unidades de Fomento), equivaientes al 7% del valor total
del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y
de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “Para Garantizar: fiel y oportunc
cumplimiento del contrato, Cédigo BIP:30388079-0 Licitacidon ID N°852-4Q-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrate.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las

obligaciones del contratista.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con |a
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta (ltima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monte de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucidn parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad
de su cumplimiento permanecerdn en el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintes a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitaciéon y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reciamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en ferma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJT si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumpiir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién,

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato, Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.
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La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacidn. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa mediante
reselucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago més préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNIJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su £aso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de ta Direccion Regional respectiva ¢ mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcion,

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesicnal

Por cambic de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del

estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacidon del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estade de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podré anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberé presentar una
boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNII por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y
cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precic del contrato denominado
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"Disenio de Especialidades y Ejecucidn de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, TROVOLHUE, CARAHUE", Cédigo BIP N°30388079-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto cotorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista pedra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucidn de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcién definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidon del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construcciéon y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un segurc contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucidn de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar, Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

£1 seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por

sus Subcontratistas, _ _
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y

de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratistf':l debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por

un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

c) Dafies por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daneos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasidn del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facuitad, el Contratista podra recurrir al sequrc para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

E! Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente eriginado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de 1a péliza u otras normas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafos o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podréa modificar o terminar anticipadamente el contratc, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:
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1) Resciliacién o mutuc acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrate.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo ia seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por ei contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de 1a JUNJI.

C. Incumplimientc de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o gjecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion,

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo ¢ su modificacién, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCO vy se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles, consta en Resolucion 108, de 4 de junio de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

l.a personeria de don PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, para actuar en representacion
de CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA, consta en escritura publica de
fecha 04 de Septiembre de 2008, otorgada ante el Notario Pldblico don JUAN ANTONIO

LOYOLA OPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en Ié solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacion se sefiala:
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Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias, presupuesto
vigente del servicio;

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $638.841.007 (Seiscientos treinta y ocho millones
ochocientos cuarenta y un mil siete pesos) impuestos incluidos, indicado se realizard de
acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la convencién en
referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién
de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl] la
presente resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministeric de Hacienda, que
“"Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios”.

DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

M /cpj
Distribudion: .
Direccion{Regional
Unidad de Adquisitiones
Unidad Juridica
Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of, Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA ALMA - POLIS SOCIEDAD LIMITADA

En TEMUCO, a 16 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N¢
70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional
de identidad N°© 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA,
N°91i4, comuna de TEMUCO y CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD
LIMITADA, RUT N° 76.033.314-K, representada por don PEDRO ANDRES
MUNOZ FLORES, cédula nacional de identidad N° 17.323.757-K, ambos
domiciliados en ALEJANDRO LIPSCHUTZ N° 340,comuna de TEMUCO, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o "“la Empresa”, se convino lo
siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio
de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles,
Proyecto codigo BIP 30388079-0, gue se emplazard en un terreno de 1500,45
m2 aproximadamente, ubicado en Romilio Adriazola N°¢ 240, Comuna de
Carahue, Regidn de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demds documentos de la licitaciéon ID N° 852-40-LP15, que
sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucion N° 724, de fecha
15 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades
exigidas en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario,
Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta
Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado vy
debera proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y
elementos de seguridad necesarios para la ejecucidn de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO \(
3,
o

L
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El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se
sefala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
adjudicado podra solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de
especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro dei
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una
carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de
licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podrd aceptarla o
rechazaria total o parcialmente mediante resolucidon fundada, previo informe
del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o
fuerza mayor, no habra derecho a indemnizaciéon ni compensacién econdémica
de ninguna especie para el Consuttor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se
computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta
de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o
paralizacion de la ejecucién de la obra, la JUNIJI pagara los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitirad una resolucion fundada que
justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $638.841.007 (Seiscientos treinta y
ocho millones ochocientos cuarenta y un mil siete pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de
acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a
suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro del valor
total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de |a obra y no
instalados.
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Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera
presentar en las oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe
favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la documentacién referida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que
la unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma
fraccionada, por fo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o
gue no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarios nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (%),
moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El
Mandante efectda durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter
de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningdn caso se considerara este adelanto como la aceptacion por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la
cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y
de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida,
item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados
de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenido de las facturas
dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en
gl cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefalados

en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

Educacion

Publica

{ A




G107 2075

Educacion
ublica

% JUNi

Lduerenin desde ef cormienin

El contratista, en forma previa al pago efectivoe de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacidon con el personal que destine a la ejecucién del
contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccidn
del Trabajo, o un organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener ios pagos que tenga a favor de
éste y pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de
los subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualguier modificacion que se produzca,
copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunc cumplimiento de! contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el
pago de eventuales multas, el contratista entrega en este acto poliza de
Garantia N°01-56-116616.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de 1.764 UF (Mil setecientos sesenta y cuatro Unidades de Fomento),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefiala: “Para Garantizar: fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, Codigo BIP:30388079-0 Licitaciéon ID N°852-40-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion
del contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones
que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en
ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la
garantia serd compatible con esta (itima. ’




La devolucidn de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su
vigencia en la Direccidon Regional consignada en anexo complementario de las
bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido
solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los creditos, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

El Contratista podra, previa autorizacidon expresa y escrita de la JUNJI,
convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la
obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en el
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberén ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidén y en
el presente contrato.

La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran
reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNII solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o muitas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito © fuerza
mayor, las cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma
que se sefialé en la clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del
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contrato. Estas multas se aplicardn por el Director (a) Regional que
corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta
certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera
notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha
total o parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso
jerdrquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas
proximo que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato,
de cualquier suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Mulitas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacidn
conforme a la fecha maxima establecida en el anexo complementario,
que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de
recepcion, ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional
respectiva o mediante entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara
en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin
autorizacién de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que
no se verifique la correspondiente autorizacion.

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del
profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se
descontaréd del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero
de obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente
al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas
préximo.
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo
aprueba, la JUNJI, podré anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista
debera presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o poéliza de
garantia, a la orden de !a JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia
de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En
garantia por anticipo de precio del contrato denominado “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, TROVOLHUE, CARAHUE", Codigo BIP N°30388079-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta
completar et 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir fa garantia
de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la
sustitucion.

La devoiucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccidn
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su
anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta
la recepcidon definitiva de las obras, los Seguros que se mencionan a
continuacién. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de
SUS acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los
Seguros anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una
fotocopia de las pdlizas de los seguros contratados al momento de la
suscripcién del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra
todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocuparad en la ejecucién de las obras, como
también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por,el
Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar., Ademas,
debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos -
y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser |
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trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por Ei
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también ios suministros de materiales y componentes, maquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccién. Se debe establecer claramente como asegqurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion,

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un sequro contra
dafios a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una
responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total
del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de
terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las
mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal
o terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que
trabajen en la obra.

Danos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion
del respectivo Contrato, de ta garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En
caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al
seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafno o
perjuicio que se produzca 0 Se ocasione en accidentes de tréns:.ito U otros
relacionados con la Obra contratada, cualguiera sea la causa, razon o motivo.
del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

N
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Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que
encontrandose asegurade el riesgo respectivo, la Compaiia de Seguro
retardare el pago, o se negare a pagar los dafos resultantes de acuerdo con
cldusulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en
el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al
Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNIJI podra meodificar o terminar anticipadamente el contrato, por
resolucion fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gque se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interes publice.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o

muerte del contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o
de la ejecucién del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones
impartidas por el ITO de la JUNJL

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o
ejecucién de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la
presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard
mediante  resolucion  fundada, que se publicard en el portal
www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en

la comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA [’"
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La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en
Resolucion 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

La personeria de don PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SOCIEDAD LIMITADA, consta
en escritura puablica de fecha 04 de Septiembre de 2008, otorgada ante el
Notario Publico don JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez,
quedando uno en poder del Contratista. ?‘

PEDRO ANDRES MUNOZ FLORES
17.323.757-K
CON?RUCTORA ALMA-POLIS
OCIEDAD LIMITADA




